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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.1 Objeto del proyecto 
El siguiente documento tiene como objeto la elaboración de un proyecto fin de 
Grado para la titulación de Grado en Arquitectura Técnica de la Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica de la Universidad de A Coruña.  
En este proyecto se redactará la rehabilitación de una vivienda, realizando un 
cambio de uso para transformarla en un centro de día destinado a la atención diurna 
de personas mayores. 
El proyecto se titula "Rehabilitación de una vivienda adaptada a centro de día", 
y se ubica en el municipio de Soutomaior, en la provincia de Pontevedra. 
1.2 Agentes 
ENCARGO 
 
Promotor: Nombre Apellido Apellido. 
Propietario: Nombre Apellido Apellido. 
DNI: 00000000X 
 Dirección: Calle nº X, Soutomaior, Pontevedra. 
 Teléfono: 612 345 678 
 Email: Propietario@gmail.com 
 
PROYECTISTA, DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y COORDINADOR DE 
SEGURIDAD Y SALUD:  
 
Nombre: Álvaro Bugallo Garrido. 
Colegiado: XXXX 
DNI: 00000000X 
Dirección: Calle nº X, Soutomaior, Pontevedra. 
 Teléfono: 612 345 678 
 Email: Proyectista@gmail.com 
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1.3 Información previa  
1.3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Se trata de un conjunto construido, según la referencia catastral, en el año 
1880. Consta de dos edificios y un gran muro exterior que forman un patio interior. 
Además posee un añadido en el edificio de mayor tamaño, en donde se ubica un horno 
y un cuarto de baño. Aparentemente este conjunto de edificaciones fue realizado en 
distintas fases, dada la variedad en los diseños constructivos.  
El edificio fue destinado a diversos usos, llegando a ser, incluso, la sede del 
ayuntamiento del municipio de Soutomaior, aunque su último uso conocido fue el 
residencial. 
La construcción fue promovida por una familia de médicos, que más tarde se 
trasladarían a Lisboa para ejercer allí su profesión. En los años posteriores, la casa 
estuvo abandonada, produciéndose en ella multitud de desperfectos, tales como el 
deterioro de la cubierta, y los consecuentes daños en los suelos y las estructuras 
debidos a la humedad y el agua. 
Posteriormente, la casa fue adquirida por un vecino del municipio, que 
acometió las reformas más urgentes. Manteniendo su estructura inicial, se realizó la 
reparación de la cubierta y de los pisos dañados, así como la sustitución de cristales en 
puertas y ventanas. 
Actualmente la propiedad pertenece a una entidad bancaria, tras ser 
embargada a su último propietario. Nuevamente se encuentra en un estado de 
abandono y falta de mantenimiento, por el cual se han reproducido daños pasados 
como el deterioro de la cubierta, mobiliario, paramentos, etc. 
1.3.2 DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 
El municipio de Soutomaior está dividido en dos parroquias, una costera, 
Santiago de Arcade y otra interior, San Salvador de Soutomaior. 
La vivienda objeto de este proyecto está ubicada en la parroquia de San 
Salvador de Soutomaior, emplazada en el barrio de O Val nº 39. 
Las coordenadas que aparecen a continuación hacen referencia al sistema 
ETRS89:  
 Coordenadas geográficas: 42°20'19.4"N 8°33'41.5"W 
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Ilustración 1 Vista aérea de la parcela 
El ayuntamiento de Soutomaior está comunicado con las principales ciudades 
de su entorno, Vigo hacia el sur y Pontevedra hacia el norte, con la carretera nacional 
N-550. Así mismo, el municipio está servido por una red viaria de titularidad 
autonómica, que junto con las carreteras provinciales y municipales, dotan de una 
buena accesibilidad a todo el territorio municipal. 
La carretera autonómica PO-244 une la parroquia de San Salvador con el 
ayuntamiento de Puentecaldelas.  
El edificio está comunicado mediante carreteras de titularidad municipal que se 
enlazan con la carretera PO-244 dirección Puentecaldelas. 
1.3.3 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
Dado que en el presente proyecto se contempla un cambio de uso, se aplicará 
toda la normativa vigente de obligado cumplimiento, entre las que caben destacar: 
 
• Código Técnico de la Edificación (CTE).  
 
• Normativa urbanística de aplicación en el ayuntamiento de Soutomaior. 
 
• Normativa específica de aplicación para los centros de día.  
1.3.4 DATOS DEL EDIFICIO  
La vivienda objeto de este proyecto está ubicada en una parcela de forma 
irregular, de unos 1.360m2 aproximadamente, cerrada perimetralmente mediante un 
muro de sillería de granito. En dicho cierre existen dos entradas, la principal, que da 
acceso al jardín orientado al este y otra secundaria en el jardín oeste, a diferente cota. 
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Ilustración 1b. Vista aérea de la parcela 
La construcción consta de dos edificios diferenciados, ambos de dos plantas. Su 
último uso fue el residencial, sobre todo la planta primera, mientras que algunas zonas 
de la planta baja fueron utilizadas para el ganado. Además de estas dos construcciones 
posee un hórreo y un pozo de agua. 
Son volúmenes construidos con sillares de granito, que conforman unas 
fachadas portantes de un espesor que oscila entre los 60 y 70 cm. Los entramados de 
ambos edificios son de madera de castaño. 
La edificación principal tiene forma rectangular y se encuentra situada en el 
sentido longitudinal de la parcela. Este primer edificio cuenta en su planta baja con 
cuatro estancias comunicadas entre sí y con acceso a todas ellas desde el jardín 
orientado al este.  
 
Ilustración 2 Planta inferior de la edificación 
 
La primera estancia es una bodega [Ilustración 2: a], que cuenta con dos 
accesos desde el exterior situados en fachadas contiguas y perpendiculares. Se 
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comunica con la primera planta mediante una escalera de dos tramos realizada en 
madera. El pavimento está realizado con grandes losas de granito. 
Contiguo a la bodega, y separado por un tabique de madera que conforma unas 
estanterías para la colocación de botellas, se encuentra un establo [I.2: b], para los 
animales domésticos. 
La siguiente estancia es un gran comedor [I.2: c] que se comunica interiormente 
con una cocina [I.2: d] equipada con una lareira1.  
A continuación de este edificio, y situado perpendicularmente a él, 
encontramos el segundo volumen. Al cruzar su gran puerta [I.2: e], nos encontramos 
un establo [I.2: f, g] para el ganado, a la derecha e izquierda. 
Atravesando el pasillo al que nos lleva esa puerta, llegamos al patio interior [I.2: 
h] de la vivienda, orientado al sur. Es un patio que está formado por las dos 
construcciones, que conforman una figura en "L", y por un muro exterior de gran 
altura. Aquí nos encontramos con otro establo [I.2: i], y unos pilares de piedra, que en 
su momento servían para conformar un cobertizo destinado a almacenar el forraje de 
los animales. En este patio existe también una prensa de grandes dimensiones para la 
elaboración del vino, así como unas escaleras de piedra que dan acceso a la planta 
primera. 
 
 
Ilustración 3 Planta superior de la edificación 
 
Además del acceso a través de las mencionadas escaleras [I.3: a] del jardín 
interior, la primera planta tiene su acceso principal [I.3: b] desde el jardín oeste situado 
a su misma cota.  
                                                      
1
 Lareira: Piedra plana situada la poca altura del suelo, donde se hace el fuego para cocinar, en las casas 
tradicionales, y sobre la que suele ir colocada una campana. 
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Si accedemos al edificio desde la citada puerta principal nos encontramos con 
un añadido de construcción posterior al resto de la edificación, que da acceso a un 
pequeño pasillo, en el cual tenemos a la derecha un cuarto de baño [I.3: c] y al lado 
izquierdo una zona de cocina auxiliar [I.3: d] en donde hay un gran horno de leña, 
realizado en piedra. 
Al continuar por el pasillo accedemos a la vivienda, llegando a un recibidor [I.3: 
e] de amplias dimensiones. A la derecha de éste tenemos unas escaleras [I.3: f] de 
madera que dan acceso al bajo cubierta del edificio. Desde el recibidor, justo en frente 
y a la izquierda hay dos habitaciones [I.3: g, h]. La estancia de la izquierda ocupa el 
ancho total del edificio y da acceso al balcón [I.3: i] longitudinal de este. 
Una vez abandonamos el recibidor, hacia la derecha, atravesamos un muro 
portante, que corresponde con el ancho del edificio, a través de una puerta que 
desemboca en un salón [I.3: j]. Desde éste tenemos acceso al balcón y a tres estancias, 
dos habitaciones a la derecha [I.3: k, l], una de ellas sin ventanas, y al fondo del salón 
nos encontramos con la cocina. 
La cocina [I.3: m] tiene una puerta de salida al balcón y otra que da acceso al 
jardín oeste, además posee alicatados en algunas de sus paredes y una gran campana 
de piedra. 
Abandonando la cocina, y atravesando el balcón, llegamos a la estancia [I.3: n] 
superior de la edificación secundaria. Nuevamente nos encontramos junto a las 
escaleras de piedra que dan acceso al patio interior. En el desembarco de la escalera se 
sitúa también un pequeño aseo [I.3: o]. 
En general el estado de la vivienda es malo. Se observan daños en la cubierta, 
algunos de ellos importantes, e incluso la ausencia de ésta en ciertas áreas como es el 
caso del establo ubicado en el patio interior. Estos daños en la cubierta propiciaron la 
entrada de agua y humedad, con el consecuente deterioro de los forjados de madera, 
llegando, en algunos casos, a la pudrición de ésta. Además, las puertas y ventanas de 
todas las estancias están dañadas y tienen los cristales rotos.  
Todas las habitaciones de la primera planta tienen en sus paramentos el 
enfoscado, dañados por la humedad. La planta baja carece de revestimientos, 
observándose, en todas sus estancias, la piedra vista. 
Los entramados de la construcción están compuestos por vigas de madera 
apoyados en los muros portantes de sillería. En las zonas donde existe una gran luz, el 
entrevigado está reforzado por zoquetes. Esto ocurre fundamentalmente en el edificio 
principal, y en el forjado de separación entre la primera planta y la cubierta. 
Además cabe destacar que toda la carpintería exterior de la edificación es de 
madera, y que se encuentra en pésimas condiciones debido a la ausencia de 
mantenimiento. 
En toda la parcela nos encontramos con presencia de malas hierbas. Y en las 
fachadas con líquenes en los muros de sillería.  
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CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES 
EDIFICIO 
PRINCIPAL 
Planta Baja 
Bodega 28,14m2 
Establo 15,52m2 
Salón 31,64m2 
Cocina 21,48m2 
TOTAL 96,78m
2
 
   
Planta Primera 
Cuarto de Baño 4,67m2 
Pasillo 3,78m2 
Horno de leña 16,74m2 
Recibidor 12,18m2 
Habitación 1 23,97m2 
Habitación 2 8,49m2 
Salón 19,03m2 
Habitación 3 7,84m2 
Habitación 4 5,17m2 
Cocina 21,22m2 
Balcón 20,74m2 
TOTAL 143,83m
2
 
  
EDIFICIO 
SECUNDARIO 
Planta Baja 
Pasillo 16,12m2 
Establo 19,71m2 
Establo 13,62m2 
TOTAL 49,45m
2
 
   
Planta Primera 
Habitación 5 49,87m2 
TOTAL 49,87m
2
 
    
PATIO 
 Patio interior 99,18m2 
Establo 26,60m2 
TOTAL 125,78 m
2
 
1.3.5 ENTORNO FÍSICO 
En líneas generales, se puede decir que la climatología de Soutomaior se 
aproxima a un clima oceánico húmedo. 
El régimen anual de insolación se caracteriza, como cabe esperar, por la 
concentración del período de mayor número de horas de sol en los meses de verano, 
siendo la primavera más soleada que el otoño, y el invierno la estación que registra el 
mínimo en todos los casos.  
En cuanto al carácter local del viento, se puede decir que las mayores 
frecuencias anuales corresponden a los de dirección sur, siguiendo los de suroeste y 
del oeste.  
El barrio de O Val, donde se encuentra ubicada la construcción, es un núcleo de 
importantes dimensiones. Las edificaciones del entorno son de carácter tradicional y 
de tipología aislada, localizándose en los márgenes de las calles, junto con una gran 
cantidad de edificaciones auxiliares. Por este motivo, se tratará de mantener dentro de 
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lo posible todos los rasgos característicos de nuestra edificación, con el objetivo de 
encuadrarla dentro de un marco rural histórico-tradicional. 
La vivienda objeto de nuestro proyecto se encuentra en el borde oriental del 
núcleo, donde encontramos una pista deportiva, junto con un parque infantil, además 
de una zona habilitada para la práctica de bolos celtas, con mesas a la sombra de los 
robles y castaños del entorno. También contamos con la presencia de dos fuentes de 
agua potable. 
La construcción se encuentra a unos 85 metros sobre el nivel del mar. 
La parcela donde se ubica la edificación tiene una topografía con escasos 
desniveles. Se encuentra enclavada dentro de un entorno verde, compuesto por 
robles, castaños y eucaliptos fundamentalmente. Además, perimetralmente el jardín 
oeste posee viñedos. 
1.3.6 ESTUDIO PATOLÓGICO  
Después de realizar la toma de datos previa a la realización del proyecto, se 
observaron una serie patologías existentes en la edificación, que serán necesario 
abordar para poder cumplir el programa de necesidades previsto. 
Algunas de las patologías más graves encontradas en el edificio son entramados 
dañados o deterioros en la cubierta y carpintería, entre otros.  
En el ANEJO 1 se realiza una descripción de las lesiones, así como la 
correspondiente ficha patológica de cada uno de los deterioros observados.  
1.4 Descripción del proyecto 
1.4.1 DESCRIPCIÓN Y PROGRAMA DE NECESIDADES DEL EDIFICIO 
El presente proyecto tiene por objeto la reforma y consolidación de diferentes 
elementos de la vivienda, para realizar un cambio de uso, y transformarla en un centro 
destinado a la atención diurna de personas mayores.  
El programa de necesidades del edificio, se diseñará partiendo de los 
requerimientos recogidos en la normativa específica exigida a los centros de atención a 
personas mayores, reflejada en la Orden de 18 de abril de 1996 (3) y sus posteriores 
modificaciones. 
En esta Orden, se definen los centros de día en su punto número 4 como 
"equipamientos destinados a la atención diurna de personas mayores con pérdida de 
su autonomía física o psíquica que residiendo en sus propios hogares precisen de una 
serie de cuidados y atenciones de carácter personal, terapéutico o social". 
Así pues, "el centro deberá disponer de los recursos necesarios para llevar a 
cabo las siguientes prestaciones: atención personal (aseo, higiene, comida, cuidados 
básicos), rehabilitación menor, terapia ocupacional y animación sociocultural". 
El centro deberá contar con un espacio polivalente para la realización de 
actividades grupales o individuales, y una sala de curas. 
Para cumplir las prestaciones nombradas en el apartado anterior se deberá 
contar con zonas de acceso adecuadas, tanto para el transporte adaptado como para 
usuarios en sillas de ruedas, además de aseos adaptados, que deberán cumplir el 
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Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y 
ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma 
de Galicia (6). 
Por todo ello, y considerando que el centro albergará a 15 usuarios y 5 
trabajadores, se proyecta la rehabilitación de modo que incluya: 
 
• 1 sala de recepción 
• 1 oficina de 
administración/dirección 
• 1 sala de convivencia  
• 1 sala polivalente 
• 1 sala de curas 
• 1 sala de rehabilitación menor 
• 1 sala de visitas 
• 1 cocina 
 
• 1 comedor 
• 3 aseos adaptados 
• 1 ascensor 
• 1 ropero para los usuarios 
• 1 vestuario con aseo para los 
trabajadores 
• 1 sala de mantenimiento 
(contadores, caldera...) 
 
Con el objetivo de cumplir este programa de necesidades, se reformarán las 
edificaciones existentes, suprimiendo los tabiques necesarios, renovando la cubierta 
así como los elementos estructurales. 
Además se acometerán obras de nueva construcción como la creación de aseos 
y accesos adaptados y la incorporación de un ascensor entre otras actuaciones. 
1.4.2 USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO 
El uso característico de la edificación es el de un centro destinado a la atención 
diurna de personas mayores. 
Este centro dispondrá de capacidad para albergar a 20 personas, de las cuales 
15 serán usuarios, 3 asistentes sanitarios del centro así como personal de 
administración, y 2 corresponderán a los trabajadores de cocina. 
No se contempla otro uso distinto en el presente proyecto. 
1.4.3 RELACIÓN CON EL ENTORNO 
Como ya se ha mencionado anteriormente, la construcción objeto de este 
proyecto es una edificación singular que ha sufrido distintos cambios de uso a lo largo 
de su historia. Entre estos usos destaca le etapa en la que sirvió de sede del 
Ayuntamiento de Soutomaior. Este motivo, unido a la peculiaridad arquitectónica del 
edificio, ha propiciado el interés y la preocupación de la población. Los vecinos de la 
zona han reclamado en diversas ocasiones la rehabilitación de la construcción, 
proponiendo siempre un uso social del mismo. 
Atendiendo a esta demanda social, se analizaron diversas opciones. Desde 
escuela, a museo o centro cultural. Finalmente, se opta por proyectar un centro de día, 
al carecer el Ayuntamiento de infraestructuras de este tipo. 
La atención a los ancianos es una necesidad de la sociedad actual. Por una 
parte, los avances médicos posibilitan una mayor esperanza de vida. Por otra, las 
dificultades para conciliar vida familiar y laboral impiden que muchas personas jóvenes 
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se ocupen del cuidado de los mayores como antaño. Se requieren así centros que 
presten atención diurna y promuevan el envejecimiento activo. 
A pesar de esta clara tendencia, con el objetivo de contrastar la necesidad de 
este centro, se llevó a cabo el análisis demográfico de la zona. 
Si revisamos el porcentaje de población mayor de 65 años (10), en los últimos 
10 años Pontevedra es la segunda provincia con un mayor incremento de este 
porcentaje [+2,7%], superando la media gallega [+2,3%] y la nacional [+1,3%].  
 
Ilustración 4 Porcentaje de población mayor de 65 años 
En los próximos 10 años, la previsión es que Pontevedra será la provincia con 
mayor incremento del porcentaje de población mayor de 65 años [+4,5%], superando 
nuevamente la media de crecimiento gallega [+3,8%] y la nacional [+3,9%]. 
Analizamos también el índice de dependencia senil (11), es decir, la relación 
entre la población mayor de 64 años y la población en edad potencialmente activa, 
entre 15 e 64 años. En los últimos 10 años, Pontevedra es la segunda provincia en 
cuanto al crecimiento de este índice [+5,4%], superando la media gallega [4,8%] y la 
nacional [2,8%]. 
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Ilustración 5 Índice de dependencia senil 
Centrándonos ya en la comarca de Vigo, Soutomaior es el tercer ayuntamiento 
con mayor índice de dependencia global [51,2] (12), superado sólo por Pazos de 
Borbén [55,1] y Fornelos de Montes [67,6]. Precisamente, ambos ayuntamientos son 
colindantes con Soutomaior. Es decir, la zona más oriental de la comarca es más 
susceptible de necesitar servicios asistenciales para ancianos. 
 
 
Índice de dependencia global 
 Índice < 45 
 45 < Índice < 50 
 Índice > 50 
Ilustración 6 Índice de dependencia global 
 
Por lo tanto, un centro de día en Soutomaior dará respuesta a una necesidad 
creciente de prevención, tratamiento y cuidado de las personas mayores. 
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1.4.4 DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO 
 
Ilustración 7 Planta inferior reformada 
 
Al tratarse de un edificio de dos plantas, se opta por concentrar en la planta 
baja la zona de servicios y en la planta superior, con mejores vistas, la zona destinada a 
los usuarios. 
En la planta baja al acceder por la puerta principal encontramos la recepción 
[Ilustración 7: c], en esta estancia se dispondrá de un mostrador de atención al cliente, 
un ascensor para la comunicación vertical, y una pequeña sala de espera. 
A la derecha de la recepción se situará el despacho de dirección y 
administración [I.7: b]. Junto a él encontraremos la sala de rehabilitación menor [I.7: 
a]. A la izquierda de la recepción se ubicará una zona destinada a las visitas [I.7: d] y un 
aseo [I.7: e].  
En lo correspondiente a la planta baja del edificio secundario, se ubicará, una 
cocina [I.7: g], para la preparación y almacenamiento de alimentos para los usuarios. 
Además, frente a ésta contaremos con un vestuario [I.7: f] dotado de un pequeño aseo 
y taquillas para los trabajadores. 
El habitáculo que se encuentra en el patio interior ajardinado [I.7: i] se utilizará 
para albergar todo lo correspondiente a las instalaciones necesarias del centro de día, 
tales como contadores, caldera, etc. [I.7: h]. 
En lo relativo a la primera planta del edificio principal, eliminaremos todos y 
cada uno de los tabiques de su interior, a excepción del muro portante, y de una parte 
del tabique que separa el salón de la cocina. De esta manera, podremos contar con 
grandes superficies que se describen a continuación. 
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Ilustración 8 Planta superior reformada 
La entrada desde el jardín oeste situada a su misma cota, servirá de puerta de 
acceso y evacuación. Al acceder desde esta puerta encontraremos a la derecha un 
ropero [I.8: a], mientras que en la habitación de enfrente situaremos una sala de curas 
[I.8: b]. 
Una vez traspasamos esta zona de acceso a la primera planta, nos 
encontraremos con una gran superficie que será destinada a la creación de una sala 
polivalente [I.8: c], con acceso al balcón. Esta sala estará destinada a la terapia 
ocupacional y a la animación socio - cultural. 
Sobrepasando la puerta que se encuentra en el muro portante, llegaremos a la 
sala de convivencia [I.8: d] del centro de día. En esta habitación se situarán los sofás, 
mesas, y todo tipo de mobiliario necesario para la creación de un espacio apto para la 
convivencia entre los usuarios. Además de este tipo de mobiliario, se emplazará en 
esta sala el ascensor que comunicará verticalmente el edificio, y que en la planta baja 
corresponderá con la zona de recepción. 
Desde la sala de convivencia tendremos acceso a un aseo [I.8: e]. Además 
desde la propia sala de convivencia existe una puerta con una pasarela [I.8: f] para 
facilitar la comunicación, y por tanto la accesibilidad, entre edificios. 
Esta pasarela comunicará los dos edificios, de modo que, en la primera planta 
del edificio secundario, albergaremos el comedor [I.8: g] y un aseo accesible para los 
usuarios del centro. 
Por último, cabe destacar, que en el patio interior formado por las dos 
edificaciones y el muro perimetral, se eliminarán las columnas de piedra para obtener 
una amplio espacio ajardinado [I.8: h] para uso y disfrute de los usuarios y 
trabajadores del centro. 
Todas estas actuaciones serán necesarias para adaptar el edificio a su nuevo 
uso. Además será necesaria la intervención en los forjados, manteniendo los 
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pavimentos en madera, manteniendo sus características históricas en la medida de lo 
posible. También será necesaria la sustitución de las carpinterías, ajustándose a los 
parámetros de la normativa municipal, así como para alcanzar el cumplimiento del 
código técnico de la edificación, además del tratamiento en los paramentos del 
interior de la edificación. 
1.4.5 SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS 
 
CUADRO DE SUPERFICIES  
   Útil Construida 
EDIFICIO 
PRINCIPAL 
Planta Baja 
Rehabilitación menor 23,66 m2  
Área de administración 
y dirección 
12,27 m2  
Recepción 27,99 m2  
Sala de visitas 12,48 m2  
Aseo 8,69 m2  
TOTAL 85,09 m
2
 135,21 m
2
 
    
Planta Primera 
Sala de curas 16,74 m2  
Pasillo 3,77 m2  
Ropero 4,67 m2  
Sala polivalente 47,52 m2  
Sala de convivencia 43,49 m2  
Aseo 7,63 m2  
Pasarela de 
comunicación 
12,17 m2  
Balcón 20,74 m2  
TOTAL 156,74 m
2
 198,69 m
2
 
   
EDIFICIO 
SECUNDARIO 
Planta Baja 
Pasillo 16,55 m2  
Cocina 19,71 m2  
Vestuario 13,62 m2  
TOTAL 49,88 m
2
 64,59 m
2
 
    
Planta Primera 
Comedor 41,51 m2  
Aseo 7,71 m2  
TOTAL 49,22 m
2
 64,62 m
2
 
     
PATIO 
 Patio interior 99,36 m2  
Sala de caldera, 
contadores... 
26,60 m2  
TOTAL 125,96 m
2
 170,43 m
2
 
 
 
 
 
 
 
Rehabilitación de vivienda adaptada para centro de día 1. Memoria Descriptiva 
Alumno: Álvaro Bugallo Garrido 21 
1.4.6 LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO 
El edificio solo podrá destinarse al uso previsto de centro de día destinado a la 
atención de personas mayores. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso 
distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será 
objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo 
destino no altere las condiciones del resto del edificio, ni sobrecargue las prestaciones 
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
1.5 Memoria constructiva 
En este documento se describen las actuaciones a realizar para llevar a cabo el 
presente proyecto, sistemas constructivos a emplear y materiales, así como el 
equipamiento del que dispondrán los edficios. 
1.6 Cálculo de estructuras 
La estructura de las edificaciones, en cuanto a entramados y cubiertas se 
refiere, está realizado enteramente en madera aserrada de castaño. Debido a esto, y a 
criterio del proyectista se trata de mantener todos aquellos elementos estructurales 
que garanticen la capacidad portante y un buen estado de servicio. 
Previo a la comprobación de cálculo se realizarán ensayos con métodos no 
destructivos con el fin de asegurar la ausencia de defectos ocultos en el material. 
Todos los elementos que contengan desperfectos serán reparados o sustituidos. 
Para realizar los cálculos estructurales se ha utilizado el software CYPE 
Ingenieros, teniendo en cuenta la normativa de obligado cumplimiento. Estos cálculos 
están plasmados en el ANEJO 2. 
1.7 Cálculo de instalaciones 
Debido a la antigüedad de la edificación, y al mal estado de sus instalaciones, 
estas serán sustituidas en su totalidad. Todas y cada una de ellas, cumplirán la 
normativa de obligado cumplimiento, en este caso el CTE y el RITE. 
Para el cálculo de las instalaciones se ha utilizado el software CYPE Ingenieros. 
Los cálculos de las instalaciones se encuentran en los anejos correspondientes. 
1.8 Plan de control de calidad 
En el presente proyecto se establecen las operaciones de control de calidad a 
desarrollar por el DEO, durante la ejecución de la obra. Para ello se ha tenido en 
cuenta la relación de los DIEZ productos, equipos y sistemas, más importantes en 
cuanto a costes, que intervienen en la obra del proyecto. ANEJO 11. 
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1.9 Estudio de seguridad y salud 
El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en 
el Artículo 4 las condiciones necesarias para determinar si la obra en cuestión debe 
contener un Estudio de Seguridad y Salud o un Estudio Básico de seguridad y salud. 
Teniendo en cuenta los condicionantes del Artículo 4 del RD 1672/97, para 
realizar el presente proyecto será necesario la realización de un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, al que se hace referencia y se encuentra desarrollado en el ANEJO 
13. 
1.10. Estudio de gestión de residuos 
Para la elaboración del Estudio de gestión de residuos se cumple lo indicado en 
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (RCD), así como la ORDEN 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Todo esto se encuentra desarrollado en el ANEJO 12. 
1.11 Pliego de condiciones 
Documento que se encuentra dividido en dos apartados (ANEJO 13): 
• "Pliego de condiciones generales" en el que se incluye la descripción general 
del contenido del proyecto, los criterios o aspectos normativos, legales y 
administrativos a considerar. 
• "Pliego de condiciones particulares" en el que se hace referencia a las 
especificaciones de materiales y equipos a utilizar para la ejecución del 
proyecto. Además en este consta como será realizado el proyecto, es decir, su 
proceso de construcción a partir de los materiales utilizados. 
1.12 Presupuesto y plazo de ejecución 
El presupuesto del presente proyecto asciende a 435.136,31 euros, alcanzando 
un precio por metro cuadrado construido de 686,83 euros y un precio por metro 
cuadrado útil de 931,99 euros. 
En los documentos de mediciones y presupuestos se reflejan los cuadros de 
precios, precios auxiliares y justificación de precios, así como el desarrollo del 
presupuesto del proyecto. 
 
En cuanto al plazo de ejecución previsto es de 8 meses, con un máximo de 
trabajadores simultáneos de 10, sin sobrepasar en ningún momento esta cantidad. 
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1.13. Conclusiones 
El objetivo del presente proyecto fin de grado, es la elaboración de un proyecto 
de rehabilitación de una vivienda adaptada para centro de día de persona mayores. La 
ausencia de un centro de este tipo en el ayuntamiento, junto con la ubicación y el 
estudio demográfico realizado en la zona, justifican este nuevo uso propuesto. 
Para realizar la adaptación de esta vivienda centenaria con su nuevo uso, se 
tuvieron que tener en cuenta una serie de objetivos, como pueden ser: 
- Una buena accesibilidad y comunicación entre todas y cada una de las 
estancias del edificio 
- La evacuación de los usuarios en caso de emergencia. 
- Los medios para el cuidado de las personas mayores  
- Realizar una rehabilitación del edificio con materiales que propicien un 
entorno acogedor 
- Zonas de estar amplias para facilitar la socialización tan necesaria en la gente 
mayor, además de alguna zonas que favorezcan el contacto con la naturaleza y el 
entorno que rodea la edificación. 
Desde el punto de vista técnico, todos los puntos nombrados anteriormente 
fueron resueltos de manera satisfactoria, ya que: 
- La accesibilidad entre las estancias se ve facilitada gracias a la demolición de 
tabiquerías, que propicia estancias de amplias dimensiones, y el número reducido de 
puertas mejora la comunicación horizontal entre ellas. La comunicación vertical se 
soluciona mediante un ascensor con las medidas necesarias para albergar en su 
interior una silla de ruedas en caso de que sea necesario, 
- En cuanto a la evacuación de los usuarios, el edificio cuenta con salidas al 
exterior a ambas alturas. 
- En lo que respecta a los medios para el cuidado de las personas mayores, el 
edificio se dotó con una sala de curas, y una sala de rehabilitación menor. 
- El material mayormente utilizado en la rehabilitación fue la madera, ya que da 
sensación de calidez al entorno, además de conseguir de esta manera una reducción 
de las emisiones de CO2 
- Por último la vivienda objeto se encuentra en un entorno natural, y además 
en ella existe un patio interior de amplias dimensiones que nos ayuda a tener contacto 
con la naturaleza. 
Después de todo lo explicado, este proyecto puede ayudar a la sociedad de la 
zona en una de las necesidades más demandadas, como es el cuidado de las personas 
mayores. 
En lo personal, la realización de este proyecto me ha servido para desarrollar 
los conocimientos adquiridos por las materias cursadas, así como para tener una visión 
más general de los que es el desarrollo de la profesión. 
 
En A Coruña a julio de 2016: 
El proyectista 
 
 
 
Álvaro Bugallo Garrido 
En A Coruña a julio de 2016: 
Vº B Tutor 
 
 
 
D. Carlos Losada Pérez 
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
2.1 Introducción 
Para la rehabilitación del edificio se ha optado principalmente por soluciones 
constructivas de madera. Se opta por este material por dos razones fundamentales: 
salud y sostenibilidad. 
SALUD 
Diversos estudios han demostrado los beneficios de la madera en entornos de 
asistencia sanitaria. El estudio presentado por FPInnovations (10) en febrero de 2015, 
destaca que pacientes y cuidadores se benefician de las respuestas favorables 
generadas por la madera. Tanto el bienestar físico, medido por criterios tales como la 
presión arterial, y el bienestar psicológico, según la evaluación de los niveles de estrés, 
mejoran cuando se emplea madera en la edificación. Como ejemplo, la incorporación 
de paneles de cedro a las paredes de una sala de aislamiento en un hospital redujo los 
niveles de estrés (medido por los niveles de cortisol) que experimentan las personas en 
ese espacio en comparación con la gente que pasó un tiempo en la habitación cuando 
tenía los muros de hormigón originales. 
En nuestro caso, aunque no se trata de un ambiente estrictamente sanitario, se 
incorpora la madera con el objetivo de mejorar el bienestar de los usuarios. Se 
considera además que el centro de día resultará más confortable y acogedor al utilizar 
materiales propios de la zona, conocidos por ellos y de uso tradicional. 
SOSTENIBILIDAD 
Usar madera permite reducir las emisiones de CO2 que son el principal causante 
del cambio climático (11) (12). Hay dos maneras de reducir el CO2 de la atmósfera: 
reducir las emisiones o eliminar y almacenar CO2, y la madera tiene la capacidad única 
de hacer ambas cosas: 
Reducir las fuentes de carbono: 
Minimización en el uso de la energía: ningún otro material de construcción que 
requiera tan poca energía para su producción como la madera. 
Sustitución de otros materiales: la madera puede ser utilizada como sustituto 
de materiales como el acero, el aluminio, el hormigón o los plásticos que requieren 
grandes cantidades de energía para su producción. 
Eficacia térmica: la madera proporciona un aislamiento térmico excelente, 15 
veces mejor que el hormigón, 400 veces mejor que el acero y 1770 veces mejor que el 
aluminio. 
Aumento de los sumideros de carbono: 
Los bosques son sumideros de carbono: gracias a la fotosíntesis los árboles de 
un bosque pueden atrapar grandes cantidades de CO2, y almacenarlas en forma de 
madera. En cada m3 de madera hay atrapadas unas 0,9 t de CO2. 
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En este caso, se valora que la madera sea un material renovable, con la huella 
de carbono baja, las mejoras en la eficiencia energética del edificio, y la optimización 
de los costes y los tiempos necesarios para acometer la reforma. 
2.2 Primeras actuaciones 
Previo a la descripción de los sistemas constructivos, se explican las 
demoliciones y eliminación de algunos de los elementos de la edificación. 
Con respecto a la planta baja se demolerá el tabique de madera que divide la 
bodega y el establo, además de la eliminación de la lareira situada en la planta baja. 
 
 
Ilustración 1 Demoliciones: planta baja 
 
En cuanto a la planta primera se suprimirá la tabiquería que delimita las 
habitaciones, creando de esta manera espacios de importantes dimensiones. También 
se eliminarán los alicatados de baños y cocinas de la planta primera, así como los 
elementos característicos de estos cuartos (lavabo, bañera, inodoro...). Además se 
suprimirá la escalera que da acceso a la planta baja y a la bajo cubierta. 
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Ilustración 2 Demoliciones: planta superior 
 
Por lo que respecta a elementos singulares de la edificación, en la planta 
primera, se suprimirá el gran horno de leña ubicado en la cocina exterior de la planta 
primera. 
2.3 Sustentación del edificio 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
No procede su estudio. 
2.4 Sistema estructural 
Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, 
las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema 
estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
 
Estructura portante 
 
a) DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 
Los edificios mantendrán sus muros de sillería de granito, con un espesor 
comprendido entre los 60 y 70cm. Estos seguirán conservando su función de muros de 
carga. 
 
b) PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS EMPLEADOS 
Cálculo de acciones y cargas según DB-SE-AE. 
 
 
 
 
 
Rehabilitación de vivienda adaptada para centro de día 2. Memoria Constructiva 
 
Alumno: Álvaro Bugallo Garrido 
 
8 
c) CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN 
Sillares de granito con una granulometría media. No posee defectos de 
caolinización de los feldespatos o meteorización que puedan afectar a la resistencia 
del material. 
El defecto que se puede apreciar a simple vista es el contenido de musgo y 
líquenes presentes en los muros. 
 
Estructura horizontal 
 
a) DATOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 
Debido al mal estado de conservación del entramado de madera de castaño en 
algunos puntos de la estructura, se opta por la sustitución del sistema constructivo. 
El resultado final, será un entramado de madera laminada encolada 
homogénea, formado por vigas maestras o jácenas de gran luz, que estarán apoyadas 
sobre los muros de sillería, empleando en sus apoyos materiales aislantes y 
manteniéndolas ventiladas para evitar su pudrición. 
Las jácenas servirán a su vez de apoyo a las viguetas de madera aserrada, que 
se colocan en el sentido longitudinal de la crujía.  
Así pues el sistema constructivo tendrá una solución final realizada 
completamente en madera.  
En la cara inferior del entramado techo de la planta baja se colocará un tablero 
HERAKLITH de viruta fina , o similar, que irán anclados a las viguetas. Las dimensiones 
de estos tableros son de 600mm de ancho, 1200mm de largo y 25mm de espesor. Su 
reacción al fuego es A2-s1, d0 
Sobre estos tableros ubicaremos un aislamiento térmico de lana de roca 
situado entre las viguetas, tipo ROCKCALM-E-211 o similar. 
Sobre las viguetas anclaremos unos tableros estructurales SUPERPAN TECH P6 
de FINSA, o similar, de dimensiones 2400x600mm y de 30mm de espesor. Se 
mantendrá una separación perimetral de 6mm para permitir su dilatación. Sobre estos 
se colocará la manta de aislamiento de 2mm de espesor en sentido transversal a la 
colocación del pavimento. La manta actúa como aislamiento acústico y absorbe 
pequeñas irregularidades. 
Finalmente se colocará una tarima flotante HY TEK de la casa PARKLEX. 
 
b) PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS EMPLEADOS 
Cálculo de acciones y cargas según DB-SE AE 
 
c) CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN 
Madera laminada encolada homogénea para las vigas maestras, de clase 
resistente GL24h, y madera aserrada para las viguetas de clase resistente C24 
Tablero HERAKLITH de viruta fina, o similar: De dimensiones 600x1200mm y 
25mm de espesor con reacción al fuego A2-s1,d0. 
Lana de roca ROCKCALM-E-211, o similar: Espesor de 40mm con reacción al 
fuego de clase A1. Conductividad térmica 0.035W/mK. Resistencia térmica 1,1 m2K/W. 
Dimensiones 1350x400x40mm.  
 
 
 
 
Rehabilitación de vivienda adaptada para centro de día 2. Memoria Constructiva 
Alumno: Álvaro Bugallo Garrido 9 
Tablero estructural SUPERPAN TECH P6, o similar: Espesor de 30mm, y con un 
formato de 2400x600mm, con un comportamiento al fuego en suelos de la clase Dfl-
s1. Conductividad térmica de 0,12 W/mK. 
Tarima Parklex HY TEK, o similar: Dimensión de las lamas de 2450x290x14mm. 
Clasificación de reacción al fuego de Bfl-s1. Resistencia al deslizamiento de clase 2 
(Rd>35). Acabado cerezo. 
 
Ilustración 3 Detalle de la estructura horizontal 
2.5 Sistema envolvente 
Definición constructiva de los distintos subsistema de la envolvente del edificio, 
con descripción de su comportamiento frente a las acciones que está sometido (peso 
propio, viento, sismo, etc.) frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima 
prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en 
función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 
2.6.2. 
  
1.- Viga 
2.- Vigueta 
3.- Tablero HERAKLITH de viruta fina 
4 .- Lana de roca ROCKCALM - E - 211 
5.- Tablero estructural SUPERPAN TECH P6 
6.- Manta de aislamiento 
7.- Tarima flotante Parklex HY TEK 
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DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA DE LOS SUBSISTEMAS 
Fachadas 
 
Los cerramientos del edificio están compuestos por un muro de sillería ya 
existente, que será completado con un enfoscado, sobre este se colocará un 
trasdosado mediante rastreles de madera verticales separados entre sí 80 cm. Sobre 
los rastreles de madera se colocarán las guías horizontales a una distancia menor o 
igual a 60cm. 
La fijación de los paneles de madera DRY INTERNAL F, (en las zonas secas del 
edificio) y WET INTERNAL F (en las zonas con riesgo de humedad) se hará efectiva 
mediante la fijación de las uñas de cuelgue que poseen los tableros sobre los rastreles 
guía horizontales. Estos paneles poseen una reacción al fuego B-s2,d0. Entre los 
rastreles de madera situaremos un aislamiento de lana de roca tipo ROCKCALM-E-211 
o similar de un espesor de 40mm. 
El acabado final de los paneles interiores será el de cerezo. 
 
 
1.- Muro de sillería 
2.- Lana de roca ROCKCALM - E - 211 
3.- Rastreles de madera de 5x5cm 
4 .- Tablero Parklex DRY/WET INTERNAL F 
5.- Guías horizontales del sistema Parklex 
6.- Uñas de cuelgue del sistema Parklex 
Ilustración 4 Detalle de la fachada  
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Cubiertas 
Debido al mal estado de conservación de la estructura de cubierta formada por 
madera aserrada de castaño, se opta por la sustitución del sistema constructivo. 
La estructura estará compuesta por cerchas de madera laminada encolada 
homogénea de clase resistente GL24h y viguetas de madera aserrada de clase 
resistente C24.  
Las cerchas estarán apoyadas y ancladas en un muerto de hormigón que se 
ejecutará sobre el muro de sillería, como se describe en los planos del detalle 
constructivo. 
La cubierta final se resuelve de la siguiente manera: 
Sobre la cercha se colocarán tableros estructurales hidrófugos machiembrados 
de 20mm de espesor, que servirán de soporte para la lámina transpirable ROOF 
TRASPIR ZENIT ARIES 150 de Rothoblaas, o similar, sobre la lámina se colocará una 
placa bajo teja de Onduline BT235, o similar, la cual servirá  de soporte para la 
colocación de la teja cerámica curva. 
Por otro lado, entre las viguetas de madera se ubica el aislamiento a utilizar, 
que será una lana de roca ROCKCIEL-E-444 o similar, de 80 mm de espesor, con una 
reacción al fuego A1. Como elemento de acabado, y que servirá como soporte para la 
lana de roca se colocará un tablero HERAKLITH de viruta fina o similar de dimensiones 
600x1200mm y 25mm de espesor con reacción al fuego A2-s1,d0, anclado a las 
viguetas. 
  
 
1.- Teja cerámica curva 
2.- Placa bajo teja tipo Onduline BT - 235 
3.- Lámina transpirable ROOF TRASPIR, ZENIT ARIES Rothoblaas 
4 .- Tablero estructural hidrófugo machiembrado 
5.- Lana de roca ROCKCIEL - E - 444 de 80mm de espesor 
6.- Tablero HERAKLITH de viruta fina 
7.- Vigueta de madera aserrada de clase resistente C24 
8.- Viga de madera laminada homogénea GL24h 
 
 
 
 
Rehabilitación de vivienda adaptada para centro de día 2. Memoria Constructiva 
 
Alumno: Álvaro Bugallo Garrido 
 
12 
Ilustración 5 Detalle de la cubierta 
2.6 Sistema de compartimentación 
Definición de los elementos de compartimentación relacionados en la Memoria 
Descriptiva con especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento 
acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del 
DB HE 1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos 
independientes. Pueden ser verticales u horizontales. 
 
Partición 1: Tabiquería divisoria 
Descripción constructiva 
Partición realizada en madera. Se realizará un esqueleto con madera de pino 
convenientemente tratada. Se colocan durmientes superior e inferior anclados a techo 
y suelo, unidos mediante pies derechos también realizados en madera de pino y 
separados entre sí no más de 50cm. 
Entre los pies derechos se instala lana de roca ROCKCALM-E-211 o similar. 
Finalmente se instalarán los paneles PARKLEX DRY/WET INTERNAL F, o similar, 
con una reacción al fuego B-s2,d0. Estos paneles serán fijados mediante las uñas de 
cuelgue que poseen los tableros sobre los rastreles guía horizontales del propio 
sistema Parklex. 
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1.- Durmientes 
2.- Pies derechos 
3.- Lana de roca ROCKCALM - E- 211 
4.- Guías horizontales y uñas del sistema Parklex 
6.- Tablero Parklex DRY/WET INTERNAL F 
Ilustración 6 Detalle de la partición 1: Tabiquería divisoria 
Aislamiento acústico: Protección contra el ruido según DB-HR. 
2.7 Sistema de acabados  
Se indican las características y prescripciones de los acabados de los 
paramentos descritos en la Memoria Descriptiva a fin de cumplir los requisitos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
En cuanto a los revestimientos exteriores diferenciaremos dos tipos para la 
elaboración de este proyecto. El revestimiento exterior 1 es el referido a las fachadas, 
y por tanto a los muros portantes de la edificación. Por otro lado el revestimiento 
exterior 2 es en el que se describe el sistema mediante el cual se ejecuta la cubierta. 
REVESTIMIENTOS EXTERIORES 
Revestimiento exterior 1 
Descripción constructiva: los cerramientos del edificio se mantendrán con los 
muros de sillería existentes en la edificación. 
Seguridad 
Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: gracias a la 
combinación del muro de sillería y del trasdosado interior formado por la lana de roca 
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ROCKCALM-E-211 o similar y los tableros DRY/WET INTERNAL F o similar, ya definidos 
en apartados anteriores, con el objetivo de cumplir la clase de reacción al fuego B-
s3,d2. 
 
1.- Muro de sillería 
2.- Lana de roca ROCKCALM - E - 211 
3.- Rastreles de madera de 5x5cm 
4.- Tablero Parklex DRY/WET INTERNAL F 
5.- Guías horizontales del sistema Parklex 
6.- Uñas de cuelgue del sistema Parklex 
Ilustración 7 Detalle del revestimiento exterior 1 
Revestimiento exterior 2 
 
Descripción constructiva 
La cubierta se resuelve mediante una estructura compuesta por cerchas de 
madera laminada encolada homogénea de clase resistente GL24h y viguetas de 
madera aserrada de clase resistente C24. El material de acabado será de teja cerámica 
curva. 
 
Seguridad 
Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2. 
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1.- Teja cerámica curva 
2.- Placa bajo teja tipo Onduline BT - 235 
3.- Lámina transpirable ROOF TRASPIR, ZENIT ARIES Rothoblaas 
4 .- Tablero estructural hidrófugo machiembrado 
5.- Lana de roca ROCKCIEL - E - 444 de 80mm de espesor 
6.- Tablero HERAKLITH de viruta fina 
7.- Vigueta de madera aserrada de clase resistente C24 
8.- Viga de madera laminada homogénea GL24h 
Ilustración 8 Detalle del revestimiento exterior 2 
REVESTIMIENTOS INTERIORES 
En este proyecto existen tres tipos de revestimientos interiores que se 
diferencian claramente según el tipo de cuarto en el que se sitúen para el que sean 
usado, es decir, para cuartos húmedos o cuartos secos. En caso del revestimiento 
interior 1 nos referimos a los usados en los cuartos secos, mientras que el 
revestimiento interior 2 es el utilizado en los cuartos con riesgo de humedad. El tercer 
revestimiento interior es el utilizado en la cocina del centro de día. 
 
Revestimiento interior 1 
 
Descripción constructiva 
Trasdosado interior con un acabado de tableros de la casa comercial Parklex 
modelo DRY INTERNAL F o similar, instalados sobre rastreles de madera verticales 
separados entre sí 80 cm. Sobre los rastreles de madera se colocarán las guías 
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horizontales a una distancia menor o igual a 60cm, que servirán de soporte para el 
tablero. 
Estos tableros están pensados para acabados interiores. Sus prestaciones en 
cuanto a reacción al fuego son B-s2,d0. Son paneles de un espesor de 14mm y 
dimensiones 2440x1220mm.  
Su acabado será el color cerezo. 
 
Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1. 
 
 
 
1.- Muro de sillería 
2.- Lana de roca ROCKCALM - E - 211 
3.- Rastreles de madera de 5x5cm 
4.- Tablero Parklex DRY INTERNAL F 
5.- Guías horizontales del sistema Parklex 
6.- Uñas de cuelgue del sistema Parklex 
Ilustración 9 Detalle del revestimiento interior 1 
 
Revestimiento interior 2 
 
Descripción constructiva 
Trasdosado interior con un acabado de tableros de la casa comercial Parklex 
modelo WET INTERNAL F o similar, instalados sobre rastreles de madera verticales 
separados entre sí 80 cm. Sobre los rastreles de madera se colocarán las guías 
horizontales a una distancia menor o igual a 60cm, que servirán de soporte para el 
tablero. 
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Estos tableros están pensados para acabados interiores. Sus prestaciones en 
cuanto a reacción al fuego son B-s2,d0. Son paneles de un espesor de 14mm y 
dimensiones 2440x1220mm. 
Su acabado será el color cerezo. 
 
Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1. 
 
 
 
1.- Muro de sillería 
2.- Lana de roca ROCKCALM - E - 211 
3.- Rastreles de madera de 5x5cm 
4 .- Tablero Parklex WET INTERNAL F 
5.- Guías horizontales del sistema Parklex 
6.- Uñas de cuelgue del sistema Parklex 
Ilustración 10 Detalle del revestimiento interior 2 
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Revestimiento interior 3 
 
Descripción constructiva 
Trasdosado interior semidirecto realizado con paneles de cartón-yeso tipo LAN 
de medidas 2600x1200mm con borde afinado. Su resistencia térmica es de 
0,95m2k/w, y su reacción al fuego A2-s1,d0.  
Estos paneles serán anclados mediante chapas de acero galvanizado (maestra 
70x30). Las placas incorporan en su dorso paneles de lana de roca de 30mm de 
espesor y con una densidad de 90kg/m3, El conjunto placa de cartón-yeso y lana de 
roca, alcanza un espesor de 13+30mm. 
Sobre este trasdosado se instalará mediante cola de contacto un revestimiento 
vinílico ALTRO WHITEROCK o similar con acabado WHITE y espesor de 2,5mm. Este 
material posee una reacción al fuego B-s3,d0. 
 
Seguridad 
Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1. 
 
  
1.-Muro de sillería 
2.-Cartón-yeso tipo LAN con borde afinado y lana de roca de 
30mm en su dorso 
3.-Maestra de 70x30 de acero galvanizado 
4.-Revestimiento vinílico ALTRO WHITEROCK acabado WHITE 
Ilustración 11 Detalle del revestimiento interior 3 
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REVESTIMIENTOS INTERIORES SOLADOS 
Por último, en cuanto a los acabados, definimos 3 tipos de solados utilizados en 
este proyecto. El solado 1 es el utilizado en todas las estancias de la planta primera del 
edificio, incluso en los cuartos húmedos. El solado 2 será el aplicado en las estancias de 
la planta baja, mientras que el solado 3 será de aplicación en la cocina y en el cuarto de 
mantenimiento. 
 
Solado 1 
 
Descripción constructiva 
Pavimento realizado con tarima flotante de la casa Parklex modelo HY TEK o 
similar. Las medidas de las lamas son 2450x188x14mm. El material tiene una reacción 
al fuego de Bfl-s1, y una resistencia al deslizamiento de clase 2, apta para suelos de 
cuartos húmedos según la tabla 1.2 del DB-SUA1. 
La tarima se colocará sobre una manta de aislamiento de 2mm de espesor que 
estará ubicada en el sentido transversal al de colocación del material. 
En el perímetro de la colocación de la tarima se dejará una junta de dilatación 
de unos 8mm. 
 
Seguridad 
Frente al riesgo de caídas según la tabla 1.1 y 1.2 del DB-SUA1, exigiendo la 
utilización de un pavimento de clase 2. 
 
1.- Viga de madera laminada homogénea de clase resistente GL24h 
2.- Vigueta de madera aserrada de clase resistente C24 
3.- Tablero HERAKLITH de virutas finas 
4.- Lana de roca ROCKCALM - E - 211 
5.- Tablero estructural SUPERPAN TECH P6 
6.- Manta de aislamiento 
7.- Tarima flotante Parklex HY TEK 
Ilustración 12 Detalle del solado 1 
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Solado 2 
 
Descripción constructiva 
Pavimento realizado con tarima flotante de la casa Parklex modelo HY TEK o 
similar. Las medidas de las lamas son 2450x188x14mm. El material tiene una reacción 
al fuego de Bfl-s1, y una resistencia al deslizamiento de clase 2, apta para suelos de 
cuartos húmedos según la tabla 1.2 del DB-SUA1. 
Previo a la colocación del pavimento se colocará un panel rígido de poliestireno 
extruido TOPOX terra 300 o similar de 30mm de espesor y unas dimensiones de 
1250x600mm de superficie lisa. Su resistencia térmica es de 0,90m2K/W 
Posteriormente a la colocación del poliestireno se verterá un recrecido de 
mortero de 8cm de espesor, sobre la cual se colocará una barrera de vapor. 
Encima de la barrera de vapor se ubicará una lámina de foam de un ancho de 
1200mm y de 2mm de espesor, solapada al menos 10cm, que irá colocada en sentido 
transversal al sentido de la tarima flotante. 
En el perímetro de la colocación de la tarima se dejará una junta de dilatación 
de unos 8mm para permitir los movimientos de la madera. 
 
Seguridad 
Frente al riesgo de caídas según la tabla 1.1 y 1.2 del DB-SUA1, exigiendo la 
utilización de un pavimento de clase 2. 
 
1.- Soporte 
2.- Poliestireno extruido TOPOX terra 300 
3.- Recrecido de mortero 
4.- Barrera de vapor + FOAM 
5.- Tarima flotante PARKLEX HY TEK 
Ilustración 13 Detalle del solado 2 
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Solado 3 
 
Descripción constructiva 
Pavimento vinílico ALTRO STRONGHOL 30 / K30 o similar con acabado 
Monsoon. 
Las dimensiones del rollo son de 2x15m y un espesor de 3mm. Posee una 
resistencia al deslizamiento de clase 3, con una reacción al fuego Bfl-s1. 
 Previo a la colocación del pavimento se colocará un panel rígido de 
poliestireno extruido TOPOX terra 300 o similar de 30mm de espesor y unas 
dimensiones de 1250x600mm de superficie lisa. Su resistencia térmica es de 
0,90m2K/W 
Posteriormente a la colocación del poliestireno se verterá un recrecido de 
mortero de 8cm de espesor, sobre el cual se colocará el pavimento vinílico. 
En todo el perímetro se instalará una moldura 38R, y como remate y solapado 
15 sobre la pared una junta de transición, entre pavimento y revestimiento. 
Será de aplicación en la cocina y cuarto de mantenimiento. 
 
Seguridad 
Frente al riesgo de caídas según la tabla 1.1 y 1.2 del DB-SUA1. 
 
1.- Muro de sillería 
2.- Soporte 
3.- Poliestireno extruido 
4.- Recrecido de mortero 
5.- Pavimento vinílico ALTRO STRONGHOL 30/K30 acabado Monsoon 
6.- Moldura 38R 
7.- Junta de transición 
8.- Revestimiento vinílico ALTRO WHITEROCK acabado white 
Ilustración 14 Detalle del solado 3 
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2.8 Sistema de acondicionamiento e instalaciones 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las 
bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes:  
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, 
alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y 
sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc.  
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, 
suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar 
térmica o fotovoltaica y otras energías renovables.  
 
Protección contra incendios 
Datos de partida No dispone de instalación contra incendios 
Objetivos a cumplir Objetivos DB-SI 
Prestaciones  REI suficiente para permitir la evacuación del centro de 
día 
Formas de cálculo DB-SI 
 
Electricidad 
Datos de partida No se dispone de instalación eléctrica, solo de acometida 
Objetivos a cumplir Suministro eléctrico en todas las estancias 
Prestaciones  Suministro eléctrico en todas las estancias 
Formas de cálculo Real Decreto 842/ 2002 (18) 
 
Alumbrado 
Datos de partida No se dispone de alumbrado 
Objetivos a cumplir Alumbrado de las estancias cuando la iluminación 
natural no sea suficiente 
Prestaciones  Alumbrado de las estancias cuando la iluminación 
natural no sea suficiente 
Formas de cálculo REBT 
 
Fontanería 
Datos de partida No se dispone de fontanería, solo de acometida 
Objetivos a cumplir Suministro de agua con suficiente caudal y presión en 
todas las estancias necesarias 
Prestaciones  Suministro de agua con suficiente caudal y presión en 
todas las estancias necesarias 
Formas de cálculo CYPE 2014 
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Telecomunicaciones 
Datos de partida No se dispone de instalación de telecomunicaciones 
Objetivos a cumplir Acceso a telecomunicaciones en las estancias que sea 
necesaria 
Prestaciones  Acceso a telecomunicaciones en las estancias que sea 
necesaria 
Formas de cálculo  
 
Ahorro de energía 
Datos de partida No se dispone de sistema de ahorro de energía 
Objetivos a cumplir Sistemas que permitan un ahorro de energía 
Prestaciones  Sistemas que permitan un ahorro de energía 
Formas de cálculo Calener Vyp 
2.9 Equipamiento 
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc. 
 
BAÑOS ACCESIBLES 
Lavabo 
Lavabo fijo Prestosan 861 en blanco con frente cóncavo, plano 
inclinado para evitar el salpicado de agua y apoyo anatómico para 
codos. 
Medidas 68x58 cm.  
Grifería 
Grifo gerontológico de caño extraíble cromado Prestodisc 640. 
 
Inodoro 
Inodoro-bidé de tanque bajo modelo Prestowash en blanco. 
 
Ayudas técnicas 
Barra de apoyo mural abatible provista de porta-papel higiénico, 
para lavabo ó WC modelo Prestobar 170 en color blanco.  
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BAÑO PARA ASEO DEL PERSONAL 
Lavabo 
Modelo ROCA VICTORIA con pedestal en blanco, con mezclador de 
lavabo modelo Victoria Plus. 
Medidas 52x41 cm. 
Inodoro 
Modelo ROCA VICTORIA de tanque bajo en blanco.
Plato de ducha 
Modelo ROCA MALTA de porcelana con fondo antideslizante.
Medidas 1000x700x80mm. 
Mampara de ducha  
Mampara apertura de puertas al exterior y una parte fija, modelo 
New Optima de Salgar. 
Medidas 800 (200 fijo+600 puerta)
 
COCINA 
Freidora 
Fagor FG7-05 con una cuba de 15 litros, y una potencia de 15kW. 
Dimensiones 350x775x850mm. 
Cocina 
Cocina eléctrica con horno Fagor CE9
horno modelo GN-2/1 con una potencia. La p
de 19kW. 
Dimensiones 850x900x850mm. 
Freidora 
Fry-top Fagor modelo FTG7-10V L+R con dos áreas diferenciadas en 
la placa y 43dm2. La potencia es de 12,60kW. D
700x775x290mm. 
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Módulo bajo 
Fagor MB7-10. 
Dimensiones 700x775x680mm.
Campana extractora 
Arven CPA-MI. Modelo de techo con ventilador incorporado 
totalmente fabricada en acero Inox. 
Dimensiones 2080x850mm.
Lavavajillas 
Fagor AD-120, con una producción horaria de 1200 platos/h
potencia es de 17,70kW. 
Dimensiones de 675x675x1400mm
Fregadero 
Fagor FI-147/11-D con una cubeta y un escurridor
Dimensiones totales de 1400x700mm
Encimera 
Mesa de trabajo mural en acero inoxidable 
trasero de 100mm. Referencia: MMCB
Dimensiones: 2400x700x850mm.
Armario frigorífico 
Fagor armario snack, AFP-
puertas pequeñas y potencia eléctrica de 0,68 kW. 
Dimensiones 1388x726x2067mm
Montaplatos  
Minicargas hidráulico Otis ZD 020.
intermedia.  
Dimensiones de la cabina: 500x500x800.
 2. Memoria Construc
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Ascensor  
Ascensor monofásico Otis Easylife con estructura metálica 
autoportante 
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1.-CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Por el Art.2. Ámbito de aplicación, del Capítulo 1. Disposiciones Generales, del 
CTE en el presente Proyecto se aplicará dicha norma al tratarse de una obra de 
rehabilitación, debiendo cumplir, las prestaciones del centro de día, las exigencias 
básicas para cada uno de los requisitos básicos. 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los 
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las 
personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los 
edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se 
satisfagan estos requisitos básicos. 
 
 
Resumen de documentos del Código Técnico de la 
Edificación 
Aplicación Anejo 
SI NO 
DB - SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL    
  DB SE: Bases de cálculo   
ANEJO 2 
  DB SE-AE: Acciones de la edificación   
  DB SE-C: Cimientos   
  DB SE-A: Acero   
  DB SE-F: Fábrica   
  DB SE-M: Madera   
DB - SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO    
  DB SI 1 Propagación interior   
ANEJO 3 
  DB SI 2 Propagación exterior   
  DB SI 3 Evacuación de ocupantes   
  DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendio   
  DB SI 5 Intervención de los bomberos   
  DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura   
DB - SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD    
  DB SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas   
ANEJO 4 
  DB SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de 
atrapamiento   
  DB SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento   
  DB SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada   
  DB SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación   
  DB SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento   
  DB SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por 
vehículos en movimiento   
  DB SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción 
del rayo   
  DB SUA 9 Accesibilidad   
DB - HS: SALUBRIDAD    
  DB HS 1 Protección frente a la humedad   ANEJO 5 
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  DB HS 2 Recogida y evacuación de residuos   
  DB HS 3 Calidad del aire interior   
  DB HS 4 Suministro de agua   
  DB HS 5 Evacuación de aguas    
DB - HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO   ANEJO 6 
DB - HE: AHORRO DE ENERGÍA    
  DB HE0 Limitación del consumo energético   
ANEJO 7 
  DB HE1 Limitación de la demanda energética   
  DB HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas   
  DB HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación   
  DB HE4 Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria   
  DB HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica   
2.- OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
A continuación se indica un cuadro resumen de las normativas específicas 
aplicables a centros de día. 
 
Resumen de normativas específicas  
Aplicación Anejo 
SI NO 
ORDEN DEL 18 DE ABRIL DE 1996 (3)   ANEJO 8 
DECRETO 35/2000, DE 28 DE ENERO (6)   ANEJO 8 
REAL DECRETO 1027/2007 RITE (8) y sus modificaciones   ANEJO 8 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN REBT   ANEJO 8 
3.- NORMAS Y ORDENANZAS MUNICIPALES 
A continuación se indica un cuadro resumen de las normativas y ordenanzas 
municipales aplicables en el ayuntamiento de Soutomaior. 
 
Resumen de normas y ordenanzas municipales  
Aplicación Anejo 
SI NO 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO   ANEJO 8 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 5 DE LAS NNSSMM   ANEJO 8 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (PGOM):   ANEJO 8 
 
En A Coruña a julio de 2016: 
El proyectista 
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INFORMES REALIZADOS  
Las lesiones son cada una de las manifestaciones de un problema constructivo, 
es decir, el síntoma final del proceso patológico. 
Es de primordial importancia conocer la tipología de las lesiones porque es el 
punto de partida de todo estudio patológico, y de su identificación depende la elección 
correcta del tratamiento. 
En líneas generales, las lesiones, se pueden dividir en 3 grandes familias, en 
función del carácter y la tipología del proceso patológico: físicas, mecánicas y químicas. 
 
LESIONES FÍSICAS 
Son todas aquellas en que la problemática patológica se produce a causa de 
fenómenos físico como heladas, condensaciones, etc. Y normalmente su evolución 
dependerá también de estos procesos físicos. Las causas más comunes son: 
 
Humedad 
Se producen con presencia de agua en un porcentaje mayor al considerado 
como normal en un material o elemento constructivo. 
La humedad puede llegar a producir variaciones de las características físicas de 
dicho material.  
 
Erosión 
Pérdida o transformación superficial de un material, y puede ser total o parcial. 
Normalmente es producida por la acción física de los agentes atmosféricos. 
Generalmente se trata de la meteorización de materiales pétreos provocada 
por la succión de agua de lluvia que, si va acompañada de heladas y su consecuente 
dilatación, rompe láminas superficiales del material constructivo. 
 
Suciedad 
Depósito de partículas en suspensión sobre la superficie de las fachadas. En 
algunos casos puede llegar a penetrar en los poros superficiales de dichas fachadas. 
LESIONES MECÁNICAS 
Definimos como lesión mecánica aquella en la que predomina un factor 
mecánico que provoca movimientos, desgaste, aberturas o separaciones de materiales 
o elementos constructivos. Podemos dividir este tipo de lesiones en cinco apartados 
diferenciados: 
 
Deformaciones 
Cualquier variación en la forma del material, sufrido tanto en elementos 
estructurales como de cerramiento y que son consecuencia de esfuerzos mecánicos, 
que a su vez se pueden producir durante la ejecución de una unidad o cuando ésta 
entra en carga.  
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Grietas 
Aberturas longitudinales que afectan a todo el espesor de un elemento 
constructivo, estructural o de cerramiento. Conviene aclarar que las aberturas que sólo 
afectan a la superficie o acabado superficial de un elemento constructivo no se 
consideran grietas, sino fisuras. 
 
Fisuras 
Aberturas longitudinales que afectan la superficie o acabado de un elemento 
constructivo. Aunque su sintomatología es similar a la de las grietas, su origen y 
evolución son distintos y en algunos casos se consideran una etapa previa a la 
aparición de las grietas. 
 
Desprendimiento 
Separación entre material de acabado y el soporte al que está aplicado por falta 
de adherencia entre ambos, y suele producirse como consecuencia de otras lesiones 
previas, como humedades, deformaciones o grietas. Los desprendimientos afectan 
tanto a los acabados continuos como a los acabados por elementos. 
 
Erosiones mecánicas 
Pérdidas de material superficial debidas a esfuerzos mecánicos, como golpes o 
rozaduras. Aunque normalmente se producen en el pavimento, también pueden 
aparecer erosiones en las partes bajas de fachadas y tabiques, e incluso en las partes 
altas y cornisas, debido a las partículas que transporta el viento.  
LESIONES QUÍMICAS 
El origen de las lesiones químicas suele ser la presencia de sales, ácidos o álcalis 
que reaccionan provocando descomposiciones que afectan a la integridad del material 
y reducen su durabilidad. 
 
Eflorescencias 
Proceso patológico que suele tener como causa directa previa la aparición de 
humedad. Los materiales contienen sales solubles y éstas son arrastradas por el agua 
hacia el exterior durante su evaporación y cristalizan en la superficie del material. 
 
Oxidaciones y corrosiones 
Conjunto de transformaciones moleculares que tiene como consecuencia la 
pérdida de material en la superficie de metales como el hierro y el acero. Sus procesos 
patológicos son químicamente diferentes, pero se consideran un solo grupo porque 
son prácticamente simultáneos y tienen una sintomatología muy similar. 
 
Organismos 
Tanto los organismos animales como vegetales pueden llegar a afectar a la 
superficie de los materiales. Su proceso patológico es fundamentalmente químico, 
puesto que segregan sustancias que alteran la estructura química del material donde 
 
 
 
 
Rehabilitación de vivienda adaptada para centro de día Anejo 1: Patologías 
Alumno: Álvaro Bugallo Garrido 7 
se alojan, pero también afectan al material en su estructura física. Entre los 
organismos podemos diferenciar dos grupos, animales y vegetales. 
Erosiones 
Erosiones de tipo químico son aquellas que, a causa de la reacción química de 
sus componentes con otras sustancias, producen transformaciones moleculares en la 
superficie de los materiales pétreos. 
 
Debido a que la obra a considerar posee gran cantidad de madera, pasaremos a 
describir algunos de los agentes de alteración de los elementos de este material. 
Existen dos grandes grupos: abióticos o fisicoquímicos y bióticos o biológicos. 
AGENTES ABIÓTICOS  
Son consecuencia de fenómenos climáticos o meteorológicos como la radiación 
solar, la humedad ambiental y la lluvia, el viento y las heladas, o de fenómenos más 
puramente químicos como el contacto con productos o materiales agresivos que 
puedan deteriorar la estructura de la madera. 
Es decir, son todos aquellos agentes que no son organismos vivos y que pueden 
causar lesiones o fallos en la madera. 
AGENTES BIÓTICOS  
Normalmente degradan la madera al utilizarla como alimento y por esta razón 
se designan como xilófagos; no obstante, también hay algunos que sólo se sirven de 
ella para su morada. Desde organismos elementales como bacterias y hongos hasta los 
más desarrollados como los roedores, considerando además a los insectos, moluscos y 
crustáceos, existen varias especies capaces de deteriorar la madera y en general, y sin 
mayor precisión, se habla de pudrición cuando el ataque es por hongos y de infección 
cuando es por insectos.  
Es decir, son organismos vivos y que por lo tanto crecen, proliferan y se 
reproducen a costa de los elementos leñosos. 
 
A continuación se describen mediante fichas de análisis patológicos los daños 
encontrados en la vivienda y las posibles actuaciones que se realizarán para subsanar 
los deterioros existentes. Antes definiremos cuales son los baremos a tener en cuenta 
en las fichas patológicas: 
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CONCEPTO NIVELES DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 
LESION 
FÍSICA 
Causadas por fenómenos como heladas, 
condensaciones, etc. 
QUÍMICA 
Con presencia de sales, ácidos o álcalis que 
reaccionan provocando descomposiciones que 
afectan a la integridad del material y reducen su 
durabilidad 
MECÁNICA 
Provocada por movimientos, desgaste, 
aberturas o separaciones de materiales o 
elementos constructivos 
GRAVEDAD DE 
LA LESIÓN 
LEVE 
Cuando produzca daños exclusivamente en el 
material, sin afectar a la estabilidad del 
elemento constructivo 
GRAVE 
Cuando los daños afecten al elemento 
constructivo poniendo en peligro su estabilidad 
MUY 
GRAVE 
Cuando pueda afectar a algún elemento 
estructural o exista riesgo de derrumbamiento. 
ESTRUCTURAL 
SI Si afecta a la estructura del edificio 
NO No es un daño en elementos estructurales 
PELIGRO DE 
ESTABILIDAD 
BAJA Cuando no existe riesgo de derrumbamiento 
MEDIA Existe alguna posibilidad de derrumbamiento 
ALTA 
Hay posibilidad de derrumbamiento inmediato o 
los elementos no cumplen la función para la que 
fueron realizados 
URGENCIA DE 
INTERVENCIÓN 
BAJA Cuando no existe riesgo de derrumbamiento 
MEDIA Existe alguna posibilidad de derrumbamiento 
ALTA 
Hay posibilidad de derrumbamiento inmediato o 
los elementos no cumplen la función para la que 
fueron realizados 
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Ficha nº: 01  
Situación de la lesión Elemento 
Entramado Correas y tarima 
Situación en plano 
 
Tipo de lesión: Fotografía: 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
 
Gravedad de la lesión: 
LEVE GRAVE MUY GRAVE 
Clasificación 
Estructural: 
SI NO 
Peligro de estabilidad: 
BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención: 
BAJA MEDIA ALTA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas 
Rotura y pudrición de los elementos del 
forjado de madera de castaño, tanto de 
las correas como de la tarima soportada 
por estas. 
Daños causados por la acción de agentes 
bióticos y abióticos, propiciados por la gran 
cantidad de agua y humedad soportada, 
provocando la pudrición de los elementos. 
Posibles actuaciones 
Eliminación de toda la tarima y sustitución de los elementos dañados, tratando de 
reutilizar aquellas correas que se encuentren en buen estado. 
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Ficha nº: 02  
Situación de la lesión Elemento 
Balcón Balaustrada 
Situación en plano 
 
Tipo de lesión: Fotografía: 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
 
Gravedad de la lesión: 
LEVE GRAVE MUY GRAVE 
Clasificación 
Estructural: 
SI NO 
Peligro de estabilidad: 
BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención: 
BAJA MEDIA ALTA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas 
Rotura y pudrición de los elementos de la 
balaustrada del balcón. Ausencia de 
algunos de los componentes. 
Daños causados por la acción de agentes 
bióticos y abióticos, además de una 
ausencia de mantenimiento de la madera 
para proporcionarle durabilidad a los 
elementos, provocando la pudrición de los 
elementos. 
Posibles actuaciones 
Sustitución completa de los elementos que componen la balaustrada. 
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Ficha nº: 03  
Situación de la lesión Elemento 
Planta superior edificio secundario Forjado techo planta primera 
Situación en plano 
 
Tipo de lesión: Fotografía: 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
 
Gravedad de la lesión: 
LEVE GRAVE MUY GRAVE 
Clasificación 
Estructural: 
SI NO 
Peligro de estabilidad: 
BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención: 
BAJA MEDIA ALTA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de los elementos 
que componen el forjado techo de la 
planta primera del edificio secundario. 
Daños causados por la acción de agentes 
bióticos y abióticos, propiciados por la gran 
cantidad de agua y humedad soportada, 
provocando la pudrición de los elementos. 
Posibles actuaciones 
Eliminación de los elementos que componen el forjado de madera, conllevando esto a 
la reparación integral de la cubierta, tratando de reutilizar las vigas que se encuentren 
en buen estado. 
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Ficha nº: 04  
Situación de la lesión Elemento 
Establo ubicado en el patio interior Cubierta 
Situación en plano 
 
Tipo de lesión: Fotografía: 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
 
Gravedad de la lesión: 
LEVE GRAVE MUY GRAVE 
Clasificación 
Estructural: 
SI NO 
Peligro de estabilidad: 
BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención: 
BAJA MEDIA ALTA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas 
Ausencia de la cubierta  
Desprendimiento de la cubierta a causa 
de los daños causados por la inclemencias 
meteorológicas. 
Posibles actuaciones 
Reposición de todos los elementos de cubrición. 
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Ficha nº: 05  
Situación de la lesión Elemento 
Huecos en fachada planta superior Carpinteria exterior 
Situación en plano 
 
Tipo de lesión: Fotografía: 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
 
Gravedad de la lesión: 
LEVE GRAVE MUY GRAVE 
Clasificación 
Estructural: 
SI NO 
Peligro de estabilidad: 
BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención: 
BAJA MEDIA ALTA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas 
Rotura de vidrios y pudrición de la 
carpintería exterior, acompañada de 
descuadres de la misma 
Daños causados por la acción de agentes 
bióticos y abióticos, propiciados por la gran 
cantidad de agua y humedad soportada, asi 
como por una falta de mantenimiento 
sobre los elementos 
Posibles actuaciones 
Sustitución de la carpintería exterior 
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Ficha nº: 06  
Situación de la lesión Elemento 
Cocina exterior planta superior Cubierta 
Situación en plano 
 
Tipo de lesión: Fotografía: 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
 
Gravedad de la lesión: 
LEVE GRAVE MUY GRAVE 
Clasificación 
Estructural: 
SI NO 
Peligro de estabilidad: 
BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención: 
BAJA MEDIA ALTA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de los elementos que 
componen la cubierta de la cocina 
exterior de la planta primera 
Daños causados por la acción de agentes 
bióticos y abióticos, propiciados por la 
gran cantidad de agua y humedad 
soportada, provocando la pudrición de los 
elementos y su consecuente 
desprendimiento. 
Posibles actuaciones 
Reparación integral de la cubierta, tratando de reutilizar los elementos que se 
encuentren en buen estado y eliminado aquellos que no cumplan su función.. 
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2 DB-SE: Seguridad Estructural 
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar 
que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 
previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 
Para satisfacer este objetivo, la edificación se proyectará, fabricará, construirá y 
mantendrá de forma que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas 
que se establecen en los apartados siguientes. 
 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base de los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 
conjuntamente con ellos: 
 
  Procede No procede 
DB-SE Seguridad estructural   
DB-SE-AE Acciones en la edificación   
DB-SE-C Cimentaciones   
DB-SE-A Estructuras de acero   
DB-SE-F Estructuras de fábrica   
DB-SE-M Estructuras de madera   
 
A continuación se plasman los cálculos de las barras más desfavorables 
correspondientes a las cubiertas de dos y cuatro aguas de las edificaciones objeto de 
este proyecto. 
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2.1 CUBIERTA A DOS AGUAS 
 
NORMAS CONSIDERADAS 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Madera: CTE DB SE-M 
Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento  
 ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 
E.L.U. de rotura. Madera 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplazamientos Acciones características  
  
 
SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se 
definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
- Donde: 
 
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de 
acompañamiento 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
  
≥
γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
≥ ≥
γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
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Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 
E.L.U. DE ROTURA. ACERO LAMINADO: CTE DB SE-A 
E.L.U. DE ROTURA. MADERA: CTE DB SE-M 
  
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
  
DESPLAZAMIENTOS 
  
Acciones variables sin sismo 
 
Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000  
  
 
 COMBINACIONES 
  NOMBRES DE LAS HIPÓTESIS 
PP Peso propio 
CM 1 Cargas muertas 
Q 1 Sobrecarga de Uso 
V 1 Viento  
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  E.L.U. DE ROTURA. ACERO LAMINADO 
  E.L.U. DE ROTURA. MADERA 
  
Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 
1 0.800 0.800     
2 1.350 0.800     
3 0.800 1.350     
4 1.350 1.350     
5 0.800 0.800 1.500   
6 1.350 0.800 1.500   
7 0.800 1.350 1.500   
8 1.350 1.350 1.500   
9 0.800 0.800   1.500 
10 1.350 0.800   1.500 
11 0.800 1.350   1.500 
12 1.350 1.350   1.500 
13 0.800 0.800 1.500 0.900 
14 1.350 0.800 1.500 0.900 
15 0.800 1.350 1.500 0.900 
16 1.350 1.350 1.500 0.900  
  
  DESPLAZAMIENTOS 
  
Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 
1 1.000 1.000     
2 1.000 1.000 1.000   
3 1.000 1.000   1.000 
4 1.000 1.000 1.000 1.000  
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2.2 CUBIERTA A CUATRO AGUAS 
 
NORMAS CONSIDERADAS 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Madera: CTE DB SE-M 
Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 
 
ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 
E.L.U. de rotura. Madera 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplazamientos Acciones características  
  
 
SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
- Donde: 
  
Gk Acción permanente 
≥
γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
≥ ≥
γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
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Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. DE ROTURA. ACERO LAMINADO: CTE DB SE-A 
E.L.U. DE ROTURA. MADERA: CTE DB SE-M 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
  
DESPLAZAMIENTOS 
  
Acciones variables sin sismo 
  
Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000  
  
 
COMBINACIONES 
  NOMBRES DE LAS HIPÓTESIS 
PP Peso propio 
CM 1 Cargas muertas 
Q 1 Sobrecarga de uso 
V 1 Viento  
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  E.L.U. DE ROTURA. ACERO LAMINADO 
  E.L.U. DE ROTURA. MADERA 
  
Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 
1 0.800 0.800     
2 1.350 0.800     
3 0.800 1.350     
4 1.350 1.350     
5 0.800 0.800 1.500   
6 1.350 0.800 1.500   
7 0.800 1.350 1.500   
8 1.350 1.350 1.500   
9 0.800 0.800   1.500 
10 1.350 0.800   1.500 
11 0.800 1.350   1.500 
12 1.350 1.350   1.500 
13 0.800 0.800 1.500 0.900 
14 1.350 0.800 1.500 0.900 
15 0.800 1.350 1.500 0.900 
16 1.350 1.350 1.500 0.900  
  
  DESPLAZAMIENTOS 
  
Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 
1 1.000 1.000     
2 1.000 1.000 1.000   
3 1.000 1.000   1.000 
4 1.000 1.000 1.000 1.000 
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2.3 FORJADO 
 
NORMAS CONSIDERADAS 
Madera: CTE DB SE-M 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
 
ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Madera CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplazamientos Acciones características  
  
 
SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
- Donde: 
  
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
≥
γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
≥ ≥
γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
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Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. DE ROTURA. MADERA: CTE DB SE-M 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  
DESPLAZAMIENTOS 
  
Característica 
  
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
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3 DB-SI: Seguridad en caso de incendio 
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características del proyecto y construcción del edificio, así como de su mantenimiento 
y uso previsto (Artículo 11 de la Parte I de CTE). 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en 
edificios de uso RESIDENCIAL PÚBLICO de nueva construcción, se acredita mediante el 
cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI. 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que 
se adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían 
afectadas las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.  
La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la 
presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado 
de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su plantilla 
(Art. 18 del RIPCI). 
  
 
 
 
 
Rehabilitación de vivienda adaptada para centro de día Anejo 3: DB - SI 
 
Alumno: Álvaro Bugallo Garrido 
 
6 
TIPO DE PROYECTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO SI 
 
Tipo de proyecto 
(1) 
Tipo de obras 
previstas (2) 
Alcance de las 
obras(3) 
Cambio de uso (4) 
Básico Rehabilitación No precede Si 
 
(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de 
acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de apertura... 
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; 
proyecto de consolidación o refuerzo estructural; proyecto de legalización... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO 
Superficie útil uso RESIDENCIAL PÚBLICO 428,69 m2 
Superficie útil uso COCINA 19,71 m2 
Superficie útil uso SALA DE CALDERAS 26,60m2 
Superficie útil uso ROPERO 4,67m2 
Número total de plantas 2 (baja + 
primera) 
Máxima longitud de recorrido de evacuación 35,67 m2 
Altura máxima de evacuación ascendente 0m 
Altura máxima de evacuación descendente 0m 
3.1 DB-SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIOS 
Puesto se trata de un edificio de uso Residencial Público exclusivamente no se 
prevén sectores de incendio diferenciados, ya que la superficie construida no excede 
los 2500m2 (tabla 1.1 DB-SI 1). 
La resistencia al fuego de las paredes, techo y puertas del edificio será de al 
menos, EI 60, ya que se trata de un edificio que cuenta con una altura de evacuación 
menor a 15m y no posee ninguna planta bajo rasante. 
 
2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
 
Cocina 
Se clasificará la sala como recinto de riesgo especial medio, ya que la se cumple 
que 30<P≤50kW, con una superficie construida de 19,71m2. 
Para la determinación de la potencia instalada, solo se consideran los aparatos 
directamente destinados a la preparación de alimentos y susceptibles de provocar 
ignición. Las freidoras computan a 1kW por litro de capacidad. 
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Así pues en la cocina de nuestro proyecto nos encontramos con los siguientes 
aparatos: 
 
Freidora: Fagor FG7-05 con una cuba de 15 
litros. 
15kW 
Cocina a gas con horno: Fagor CG7-41 con 4 
quemadores.  
30,45kW 
Total 45,45kW 
 
 
Las condiciones y características de la cocina son las siguientes: 
 
Resistencia al fuego de la estructura portante  
Proyecto: R 120 Normativa: R 120 
 
Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del 
edificio 
Proyecto: EI 120 Normativa: EI 120 
 
Puerta de comunicación con el resto del edificio 
Proyecto: 2xEI2 30-C5 Normativa: 2xEI2 30-C5 
 
Máximo recorrido hasta alguna salida del local 
<25m 
 
Ropero 
Se clasificará la sala como recinto de riesgo especial bajo, ya que posee una 
superficie construida menor de 20m2. Las condiciones y características de la cocina son 
las siguientes: 
 
Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del 
edificio 
Proyecto: EI 90 Normativa: EI 90 
 
Puerta de comunicación con el resto del edificio 
Proyecto: EI2 45-C5 Normativa: EI2 45-C5 
 
Máximo recorrido hasta alguna salida del local 
<25m 
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3. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 
MOBILIARIO 
 
Zonas ocupables 
 
Paredes 
Proyecto: B-s2,d0 Normativa: C-s2,d0 
 
Suelos 
Proyecto: Bfl-s1 Normativa: EFL 
 
Techos 
Proyecto: A2-s1,d0 Normativa: C-s2,d0 
 
En recintos de riesgo especial 
 
Techos y paredes 
Proyecto: A2-s1,d0 Normativa: B-s1,d0 
 
Suelos 
Proyecto: BFL-s1 Normativa: BFL-s1 
 
La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos 
empleados cumple las condiciones exigidas, realizada mediante en marcado CE. 
3.2 DB-SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 
Puesto que se trata de un edificio único con un único sector de incendio, este 
apartado no es de aplicación en el presente proyecto 
3.3 DB-SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
El edificio es de uso exclusivo residencial público con una superficie construida 
menor de 1500m2, con lo cual las salidas de uso habitual serán las mismas que las 
salidas de evacuación. 
 
2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso 
normal. Estableciendo como 15 usuarios y 5 trabajadores del centro, haciendo un total 
de 20 personas como máximo en condiciones normales de ocupación. 
Por tanto a efectos de determinar la ocupación, se tiene en cuenta el carácter 
simultáneo o alternativo de las diferentes zonas del edificio, considerando el régimen 
de actividad y de uso previsto para el mismo. 
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CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
 Sup. Útil 
(m2) 
Densidad 
(m2/pers) 
Ocupación 
EDIFICIO PRINCIPAL    
Planta Baja    
Rehabilitación menor 23,66 20 2 
Aseo 8,69 3 3 
pasillo 6,36 20 1 
Recepción 27,29 10 3 
Área de administración y 
dirección 
12,27 10 2 
Sala de visitas 12,48 10 2 
    
Planta Primera    
Cuarto de Baño 8,63 3 3 
Pasillo 3,77 20 1 
Ropero 4,67 0 0 
Sala polivalente 47,52 20 3 
Sala de convivencia 43,49 20 3 
Sala de curas 16,74 20 1 
Pasarela de comunicación 12,17 20 1 
Balcón 20,74 20 2 
EDIFICIO SECUNDARIO    
Planta Baja    
Pasillo 16,55 20 1 
Cocina 19,71 20 1 
Vestuario 13,62 20 1 
    
Planta Primera    
Comedor 41,51 20 3 
Aseo 7,71 3 3 
PATIO    
Patio interior 99,36 20 5 
Sala de caldera, contadores... 26,60 0 0 
 
3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
Puesto que nuestro edificio es de uso Residencial Publico y no excede de 20 
plazas, y tampoco contiene actividades abiertas al público en general, las medidas 
específicas establecidas en este DB no son aplicables para el número de salidas de 
evacuación. 
Los recorridos de evacuación son menores a 25m. En la planta superior de la 
edificación contamos con dos salidas de evacuación, desde el edificio principal una que 
da salida al jardín oeste, mientras que desde el edificio secundario la segunda salida se 
efectúa por las escaleras descendentes hasta el patio interior. 
(Ver Planos nº I10 e I11) 
4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
El dimensionado de los medios de evacuación en el proyecto es suficiente para 
la ocupación que se prevé.  
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 CTE En proyecto 
Puertas y pasos: A≥P/200≥0,80m Cumple 
Pasillos y rampas: A≥P/200≥1,00m 
1,00m 
Cumple 
Escaleras 
descendentes 
A≥P/160 
1,54m 
Cumple 
 
5. PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 
Puesto que nuestro edificio es de uso Residencial Publico y no excede de 20 
plazas, y tampoco contiene actividades abiertas al público en general, las medidas 
específicas establecidas en este DB no son aplicables para la protección de las 
escaleras.  
 
6. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
Las puertas previstas como salidas de planta o de edificio serán abatibles con 
eje de giro vertical y con un sistema de cierre que consistirá en un dispositivo de fácil y 
rápida apertura desde el lado de la evacuación. 
 
7. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988 
(20). 
El edificio dispondrá señales de evacuación con el rótulo "SALIDA" en las salidas 
de planta. Estas serán un total de 5 y estarán ubicadas en los siguientes lugares: 
 
Planta baja: 
• Puerta de salida del edificio principal ubicada en la sala de recepción. 
• Puerta de salida del edificio secundario ubicada en el pasillo situado 
entre la cocina y el vestuario del personal de cocina. 
 
Planta Primera: 
• Puerta de salida de la sala polivalente. 
• Puerta de salida que da acceso al jardín oeste. 
• Puerta de salida del comedor, ubicado en el edificio secundario 
 
Por otra parte se colocarán luces de emergencia en todas las estancias del 
edificio, dejando señalado de esta manera el sentido de la evacuación. 
 
8. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 
No se exige la instalación de un sistema de control de humos de incendio, ya 
que el uso residencial público está excluido de los casos en los que se debe de instalar 
el sistema de control de humo. 
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3.4 DB-SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Las dotaciones exigibles para nuestro proyecto son los extintores portátiles, 
estos estarán situados de la manera que se establece en la tabla 1.1 del DB-SI-4. De 
esta manera quedarán ubicados cada 15 metros del recorrido de la planta desde el 
origen de evacuación. 
Así pues, en la ubicación y número de extintores en el edificio queda definida 
de la siguiente manera (Ver Planos nº I10 e I11). 
 
Planta baja del edificio principal 
• Se colocarán dos extintores: uno situado en la salida del área de 
administración y de la sala de rehabilitación. El otro extintor se ubicará 
en la sala de recepción junto al ascensor. 
 
Planta baja del edificio secundario 
• Se colocará un extintor: estará ubicado en el pasillo que da acceso a la 
cocina y al aseo del personal de la cocina. 
 
Planta primera del edificio principal 
• Se colocarán dos extintores: uno de ellos estará ubicado en la salida de 
la sala de convivencia, y el segundo en la salida de la sala polivalente. 
 
Planta primera del edificio secundario 
• Se colocará un extintor: estará ubicado en la salida del comedor. 
 
La ubicación de los extintores es referida siempre en el sentido de las salidas de 
evacuación, cumpliendo de esta manera lo establecido en el DB-SI-4 en cuanto a 
ubicación y distancias, dotando al edificio con un total de 6 extintores portátiles de 
eficacia 21A-113B. 
 
2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Puesto que la distancia de observación de la señal en ninguno de los casos 
excede de los 10 metros, dichas señales serán de un tamaño de 210x210mm, 
quedando definidas según la norma UNE 23033-1 (21). 
Se colocará una señal por cada unidad de extintor, alcanzando un número de 6 
señales totales de la medida mencionada anteriormente 
3.5 DB-SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 
 
1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y DE ENTORNO 
Puesto que los viales no son parte del proyecto de edificación las condiciones 
de aproximación y de entorno no son de aplicación al proyecto (último párrafo 
apartado II ámbito de aplicación de la introducción al DB). 
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2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA 
Puesto que la aplicación del CTE es incompatible con el grado de protección del 
edificio, como se establece en el artículo 2 de la parte I del CTE, se realizarán otras 
soluciones técnicas. 
3.6 DB-SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal 
del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 
1.- Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en 
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo 
temperatura, o 
2.- Soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego 
indicado en el anejo B. 
Sector o 
local de 
riesgo 
Uso del 
recinto  
Material estructural 
considerado 
Estabilidad al fuego de 
los elementos 
estructurales 
Centro 
de día 
Residencial 
público 
Soportes: Muro de 
sillería 
Vigas: Madera 
Forjado: Madera 
Norma Proyecto 
R60 R60 
R60 R60 
R60 R60 
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4 DB-SUA: Seguridad utilización y accesibilidad 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de 
utilización. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 
a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se 
satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad". 
4.1 DB-SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
De acuerdo con lo especificado en Artículo 1 de la Sección 1 del DB-SUA se 
prescriben las siguientes clases mínimas de resistencia al deslizamiento de suelos en 
función de su ubicación. 
De esta forma la clase mínima de resistencia al deslizamiento de todos los 
pavimentos del edificio queda de la siguiente manera: 
 
Estancia 
Clase de resistencia al 
deslizamiento 
Norma Proyecto 
Zonas interiores secas con pendiente <6%   
Sala de curas 1 2 
Pasillo 1 2 
Ropero 1 2 
Sala polivalente 1 2 
Sala de convivencia 1 2 
Comedor 1 2 
Sala de rehabilitación menor 1 2 
Administración y dirección 1 2 
Sala de visitas 1 2 
Zonas interiores secas con pendiente ≥6% y 
escaleras 
  
Escaleras 2 2 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio) 
con pendiente <6% 
  
Recepción 2 2 
Aseos 2 2 
Vestuario de personal  2 2 
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2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Sección 1 del DB
existen discontinuidades en los pavimentos ni perforaciones o huecos por los que 
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro en el pavimento. No existen 
escalones aislados en zonas de circulación.
 
3. PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Sección 1 del DB
establecen barreras de protección de 90 cm como mínimo en los desniveles existentes 
(al ser la diferencia de cotas a sal
cumplen las características que se establecen en el Artículo 3.2 respecto a altura, 
resistencia y características constructivas.
 
Protección de los desniveles 
Barreras de protección en los desniveles, 
huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales) balcones, ventanas, etc. con 
diferencia de cota (h). 
 
 
Característica de las barreras de protección
Altura de la barrera de protección
 
Diferencias de cotas ≤ 6m 
Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)
 
Fuente: Documento Básico SUA
 
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección (ver 
tablas 3.1 y 3.2 de Documento Básico SE
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var inferior a 6 m). Las barreras de protección 
 
  
Para h ≥ 550mm 
  
   
Norma Proyecto
≥900mm 950mm
  
 Seguridad de Utilización y Accesibilidad
-AE Acciones en la edificación)
 
 
 
 
-SUA no 
-SUA se 
 
 
 
 
. 
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Características constructivas de las barreras de protección
  
  
 No existirán puntos de apoyo en la altura 
accesible (Ha) 
 Limitación de las aberturas al paso de una 
esfera 
 
Fuente: 
 
4. ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO Y
No existen escaleras de uso restringido y, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 4.2 de la Sección 1 del DB
exterior cumpliendo las siguientes
 
Requerido 
Huella ≥ 280 mm 
Contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm
540mm ≤ 2C + H ≤ 700mm
Anchura útil del tramo (libre de obstáculos
Pasamanos a ambos lados de la escalera
Altura pasamanos 900 mm 
Separación del paramento vertical 
 
5. RAMPAS 
No es de aplicación al 
en la edificación. 
 
6. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIEN
Al no tratarse de un uso Residencial Vivienda no es de aplicación este Apartado
para el presente proyecto
 
 
 Anejo 4: DB 
 
 
 
Norma 
No serán escalables
200 ≥ Ha ≤ 
700mm 
Ø ≤ 100 
mm 
Documento Básico SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad
 GENERAL 
-SUA, se proyecta como escalera de uso general la 
 características: 
Proyectado
300mm
 180mm
 (H = huella, C = Contrahuella) Cumple
 ≥1000mm) 1540mm
 Si 
≤ H ≤1.100 mm 950mm
≥ 4cm 4cm
presente proyecto puesto que no se proyectan rampas 
TOS EXTERIORES 
. 
 
 
 
- SUA 
7 
 
Proyecto 
 
Cumple 
Cumple  
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4.2 DB-SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS  
 
1. IMPACTO 
 
Con elementos fijos 
Se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 1.1 de la Sección 2 del 
DB-SUA. 
• La altura de paso libe en zonas de circulación es superior a 2,20 m. 
• En los umbrales de las puertas la altura libre es superior a 2,20m 
• La altura de los elementos fijos que sobresalen de las fachadas se sitúan 
a una altura menor de 2,20m en zonas de circulación, pero no se puede 
evitar puesto que la aplicación del CTE es incompatible con el grado de 
protección del edificio, como se establece en el artículo 2 de la parte I 
del CTE. 
• En zonas de circulación, las paredes carecen de elementos salientes que 
no arranquen del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura 
comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que 
presenten riesgo de impacto. 
• No existen elementos con riesgo de impacto con una altura menor que 
2m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc. 
 
Con elementos practicables 
Se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 1.2 de la Sección 2 del 
DB-SUA. 
• Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no son 
de ocupación nula o situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura 
sea menor que 2,50 m se disponen de forma que el barrido de la hoja 
no invada el pasillo 
• No se proyectan puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación. 
 
Con elementos frágiles 
Se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 1.3 de la Sección 2 del 
DB-SUA. 
• Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican 
en el punto 2 del Art. 1.3 de SUA2 y que no disponen de una barrera de 
protección se proyectan con una clasificación de prestaciones X(Y)Z:  
- Cualquiera – B o C – 1 ó 2 (con diferencia de cotas superior a 55 cm) 
- 1, 2 ó 3 - B o C – cualquiera (en el resto de los casos) 
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Con elementos insuficientemente perceptibles 
Se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 1.4 de la Sección 2 del 
DB-SUA.  
• Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con 
puertas o aberturas están provistas, en toda su longitud, de señalización 
visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida 
entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 
1,70 m. 
• Las puertas de vidrio que no disponen de elementos que permiten 
identificarlas, tales como cercos o tiradores, disponen de señalización 
conforme al apartado anterior 
 
2. ATRAPAMIENTO 
Se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 2 de la Sección 2 del DB-
SUA.  
• Las puertas correderas de accionamiento manual, incluidos sus 
mecanismos de apertura y cierre, se proyectan con una distancia hasta 
el objeto fijo más próximo superior a 20 cm. 
• Los elementos de apertura y cierre automáticos disponen de 
dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y 
cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
4.3 DB-SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 
RECINTOS 
Se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 1 de la Sección 3 del DB-
SUA. 
• Las puertas de recintos con dispositivo para su bloqueo desde el interior 
dispone de sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del 
recinto. Dichos recintos tienen iluminación controlada desde su interior. 
• En zonas de uso público, los aseos accesibles disponen de un dispositivo 
en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una 
llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que 
permite al usuario verificar que su llamada ha sido recibida. 
• La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como 
máximo, excepto en las situadas en itinerarios accesibles, en las que 
como máximo 25 N, en general, y 65 N cuando sean resistentes al fuego. 
4.4 DB-SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 
 
1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 
Se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 1 de la Sección 4 del DB-
SUA. 
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En cada zona se dispone una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, 
una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, 
medida a nivel del suelo, siendo el factor de uniformidad media del 40% como mínimo. 
2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 2 de la Sección 4 del DB-
SUA en cuanto a dotación, posición y características de la instalación. 
Disponiendo una iluminaria en: 
• Cada puerta de salida 
• Puertas existentes en recorridos de evacuación 
4.5 DB-SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES 
DE ALTA OCUPACIÓN 
No es de aplicación en el presente proyecto, puesto que este apartado es de 
aplicación a los graderíos de estadios y pabellones polideportivos, centros de reunión, 
otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
4.6 DB-SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
No es de aplicación en el presente proyecto puesto que no hay piscinas, y su 
ámbito de aplicación es a las piscinas de uso colectivo, quedando excluidas las piscinas 
de viviendas unifamiliares. 
4.7 DB-SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO 
No es de aplicación en el presente proyecto puesto que no existe aparcamiento 
dentro del recinto.  
4.8 DB-SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL 
RAYO 
 
1. CÁLCULO DE NIVEL DE PROTECCIÓN REQUERIDO POR EL EDIFICIO 
 
Procedimiento de verificación 
 
• Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando 
la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
• Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente 
inflamables o explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m 
dispondrán siempre de sistemas de protección contra el rayo de eficiencia E 
superior o igual a 0,98, según lo indicado en el apartado 2. 
 
La frecuencia esperada de impactos, Ne, se determina mediante la expresión: 
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Ng = densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km2), 
obtenida según la figura 1.1; (ver mapa). 
Ae = superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es 
la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de 
los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el 
punto del perímetro considerado. 
C1 = coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. del CTE 
SU8. 
 
El riesgo admisible, Na, se determina mediante la expresión: 
 
 
 
C2 = coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 
1.2 del CTE SU8 
C3 = coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la 
tabla 1.3 del CTE SU8 
C4 = coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 
del CTE SU8  
C5 = coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las 
actividades que se desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5. del 
CTE SU8. 
 
Introducción de datos  
Ng = 1,5   (Tomar de mapa de densidad de impactos fig. 
1.1 del SUA 8) 
Largo edificio = 18,0m 
Ancho edificio = 7,2m 
Alto edificio = 7,7m 
Ae = 3.253,82m2 
Coef. C1 = 1 Aislado 
Ne = 4,8807E-03 
 
Introducción de datos   
  Estructura Cubierta 
Coef. C2 = 3 Madera Madera 
Coef. C3 = 1 Otros contenidos 
Coef. C4 = 1 Resto de edificios 
Coef. C5 = 1 Resto de edificios 
Na = 1,8333E-03  
 
 
Tipo de instalación exigido 
]/º[10*1** 6 añoimpactosnCAeNgNe −=
310*
5*4*3*2
5,5
−
=
CCCC
Na
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Cuando, conforme a lo establecido en el apartado anterior, sea necesario 
disponer una instalación de protección contra el rayo, ésta tendrá al menos la 
eficiencia E que determina la siguiente fórmula: 
 
Para nuestro caso:  
E = 0,624 
 
Por lo tanto, según la tabla 2.1, el nivel de protección de la instalación deberá ser: 
Nivel de protección = 4 
 
La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia 
requerida. Las características del sistema para cada nivel de protección se describen en 
el Anexo SU B: 
 
 
La eficacia E requerida para el proyecto es 0.624 y según la tabla 2.1 dentro de 
los limites 0 < E < 0.8 el nivel de protección es 4, luego la instalación de protección 
contra el rayo no es obligatoria. 
4.9 DB-SUA 9 ACCESIBILIDAD 
En el presente proyecto se facilita el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura a las personas con discapacidad, cumpliendo las condiciones 
funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación: 
 
1. ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO 
La parcela dispone de un itinerario accesible que se comunica con la entrada 
principal al edificio 
 
2. ACCESIBILIDAD EN ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO 
El edificio dispone de un ascensor accesible para comunicar verticalmente las 
plantas. 
Además dispone de un itinerario accesible que comunica, en cada planta, el 
acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, 
rampa accesible), con todo origen de evacuación exceptuando las zonas de ocupación 
nula, y con los elementos accesibles, tales como los servicios higiénicos accesibles. 
  
Ne
Na
E −= 1
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3. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 
 
Servicio higiénicos 
El edificio contempla la existencia de los servicios higiénicos accesibles en todas 
las zonas de uso para los usuarios del centro de día, cumpliendo todos los puntos 
considerados en el Anejo A terminología en lo relativo a ellos. 
 
Mecanismos 
Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de 
alarma son mecanismos accesibles. 
 
4. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA 
ACCESIBILIDAD 
En lo relativo a las dotaciones indicadas en la tabla 2.1 del artículo 2 del DB 
SUA9, el presente proyecto cuenta con la señalización de los siguientes elementos 
accesibles: 
• Entrada al edificio 
• Itinerarios accesibles 
• Ascensor accesible 
• Servicios higiénicos accesibles  
• Itinerario accesible que comunica la vía pública con los puntos de 
llamada o atención accesible 
 
El proyecto cumple con las siguientes características de información y 
señalización para la accesibilidad expuestas en la siguiente tabla: 
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SUA 9 Accesibilidad. Condiciones y características de la información y 
señalización para la accesibilidad 
Características 
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de 
aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina 
de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, 
complementado, en su caso, con flecha direccional. 
 
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, 
contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura 
entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido 
salida de la cabina. 
 
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas 
normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura 
entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el 
sentido de la entrada 
 
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado 
con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm 
en exteriores. 
 
 
SUA 9 Accesibilidad. Condiciones y características de la información y 
señalización para la accesibilidad 
Características 
Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la sección SUA 1 para señalizar el 
arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la 
marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de 
la escalera. 
 
Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de 
llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de 
acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 
 
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de 
Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 
41501:2002 (22). 
 
 
En cuanto a lo expuesto en el Anejo A del SUA, el proyecto cumple los puntos 
siguientes puntos: 
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SUA 9 Anejo A Terminología
Ascensor accesible: 
relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas 
con discapacidad”, así como las condiciones que se establecen a continuación:
 La botonera incluye caracteres en Braille y en alto
cromáticamente. En grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tiene 
llamada individual / propia.
 Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se 
establece a continuación, en función del tipo de edifici
 
Itinerario accesible: considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las 
condiciones que se establecen a continuación:
 Desniveles: no existen desniveles en los itinerarios accesibles
 Espacio de giro: 
entrada, o portal, al fondo de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores 
accesibles o al espacio dejado en previsión para ellos
 
SUA 9 Anejo A Terminología
 
Itinerario accesible: 
 Pasillos y pasos:  
Anchura libre de paso 
Estrechamientos puntuales de anchura 
separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección
 Puertas: 
Anchura libre de paso 
una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso 
reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser 
Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 
funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son 
automáticos 
En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las 
hojas de diámetro Ø 1,20 m
Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón 
Fuerza de apertura de las puertas de salida 
 Anejo 4: DB 
 
 
 
El ascensor cumple la norma UNE-EN 81
 relieve, contrastados 
 
o: 
Tabla CTE SUA 9 
 
 
Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de 
 
 
≥ 1,20 m.  
≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con 
≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de 
≥ 0,78 m 
 
≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean 
 
 
- SUA 
15 
-70:2004 (22) 
 
 
 
- 1,20 m, de 
≥ 0,30m 
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resistentes al fuego) 
 Pavimento: 
No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los 
felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo 
Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, 
etc., los suelos son resistentes a la deformación 
Pendiente: La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las 
condiciones de rampa accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha 
es ≤ 2% 
 
 
Servicios higiénicos accesibles: Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos 
accesibles o vestuarios con elementos accesibles, cumplen las condiciones que se 
establecen a continuación: 
 Aseo accesible 
Está comunicado con un itinerario accesible 
Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos 
Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible Son abatibles hacia 
el exterior o correderas 
Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados 
cromáticamente del entorno 
El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles 
cumple las condiciones que se establecen a continuación 
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Servicios higiénicos accesibles
Aparatos sanitarios accesibles
 Lavabo 
Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal
Altura de la cara superior 
 Inodoro 
Espacio de transferencia lateral de anchura 
borde frontal del inodoro. 
Altura del asiento entre
 
 Mecanismos y accesorios 
Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie
Grifería manual de tipo mono mando con palanca alargada de tipo 
gerontológico. Alcance horizontal 
Espejo, altura del borde inferior del espejo 
menos 10º sobre la vertical
Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 
 
En A Coruña a julio de 2016:
El proyectista
Álvaro Bugallo
 Anejo 4: DB 
 
 
 
 
 
≤ 85 cm 
≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el 
 
 45 – 50 cm 
Fuente: Documento Básico SUA del CTE 
 
desde asiento ≤ 60 cm 
≤ 0,90 m, o es orientable hasta al 
 
– 1,20 m 
 
 
 
 
 
 Garrido 
En A Coruña a julio de 2016:
Vº B Tutor
D. Carlos Losada Pérez
 
 
 
- SUA 
17 
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5 DB-HS: Salubridad 
5.1 DB-HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  
En lo referente a los muros, suelos y fachadas resulta incompatible la aplicación 
de este DB para cumplir las condiciones de diseño expuestas en este DB debido a 
razones técnicas, puesto que se trata de una edificación existente. 
5.2 DB-HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
No es de aplicación en el presente proyecto ya que el ámbito de aplicación de 
esta sección se refiere a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no 
locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios 
generados en ellos. 
5.3 DB-HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
Esta sección no es de aplicación en el presente proyecto por no tratarse de un 
edificio de viviendas de nueva construcción, ni contener almacén de residuos, 
trasteros o aparcamientos y garaje. Al tratarse de un edificio de uso residencial 
público, consideraremos que se cumplen las exigencias básicas si se observan las 
condiciones establecidas en las fichas del vigente Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, RITE (8). 
5.4 DB-HS 4 SUMINISTRO DE AGUA 
 
1. PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN 
 
Calidad del agua 
• El agua proviene de la Red Municipal, cumpliendo la legislación vigente 
• Los materiales de la instalación se ajustan a los requisitos en relación 
con la afectación al agua 
• La instalación se diseña con el fin de evitar el desarrollo de gérmenes 
patógenos y el desarrollo de la biocapa 
 
Protección contra retornos 
• Se disponen sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido 
del flujo en los puntos que figuran a continuación, así como en cualquier 
otro que resulte necesario: 
Después de contadores. 
En la base de ascendentes. 
Antes del equipo de tratamiento de agua. 
En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos. 
Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
 
 
Anejo 5: DB-HS 
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• La instalación de suministro de agua no podrá conectarse directamente 
a instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua 
proveniente de otro or
• En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se 
realizará de tal modo que no se produzcan retornos.
• Los anti retornos se disponen combinados con grifos de vaciado de tal 
forma que siempre es posible vaciar cualqu
 
Condiciones mínimas de suministro
• La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del 
equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1 del DB
HS4. 
 
Tabla 2.1 CTE DB
 
• En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
100kPa para grifos comunes
150kPa para fluxores y calentadores
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 
kPa. 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo está 
comprendida entre 50ºC y 65ºC
 
Mantenimiento 
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera 
posible, deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y 
reparación, para lo cual deben estar a la vi
registrables o disponer de arquetas o registros
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igen que la red pública. 
 
ier tramo de la red.
 
-HS4: Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato
 
 
 
 
sta, alojadas en huecos o patinillos 
. 
 
 
 
 
 
-
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Ahorro de agua 
• Se dispone de un sistema de contabilización tanto de agua fría como de 
agua caliente para cada unidad de consumo individualizable.
• En las redes de ACS se
la tubería de ida al punto de consumo más alejado es igual o mayor que 
15 m. 
 
2. DISEÑO DE LA INSTALAC
 
Esquema general de la instalación es el siguiente
Red con contador general único, según el esquema 
compuesta por la acometida, la instalación general que contiene un armario o arqueta 
del contador general, 
derivaciones colectivas. 
Elementos que componen la instalación
 
Red de agua fría 
• Acometida
La acometida debe dispone, de los elementos siguientes:
 una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de 
distribución de la red exterior de suministro que abre el paso a la 
acometida;
 Anejo 5:
 
 dispone una red de retorno cuando la longitud de 
IÓN 
 
de la figura 3.1, y 
un tubo de alimentación y un distribuidor principal; y las 
Fuente: Documento Básico HS del CTE 
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 un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de 
corte general; 
 una llave de corte en el exterior de la propiedad 
 
En el caso de que la acometida se realice desde una captación 
privada o en zonas rurales en las que no exista una red general de 
suministro de agua, los equipos a instalar (además de la captación 
propiamente dicha) serán los siguientes: válvula de pie, bomba para el 
trasiego del agua y válvulas de registro y general de corte. 
 
Instalación general 
 
• Llave de corte general 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al 
edificio, y estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso 
común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para 
permitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador 
general, debe alojarse en su interior. 
 
• Filtro de la instalación general 
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del 
agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones 
metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si se 
dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su 
interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado 
comprendido entre 25 y 50 m, con malla de acero inoxidable y baño de 
plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación 
del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las 
operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de 
suministro. 
 
• Armario o arqueta del contador general 
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos 
en este orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación 
general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de 
retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un 
plano paralelo al del suelo. 
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al 
edificio. La llave de corte general y la de salida servirán para el montaje 
y desmontaje del contador general. 
 
• Tubo de alimentación 
El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de 
uso común. En caso de ir empotrado deben disponerse registros para su 
inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los 
cambios de dirección. 
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• Distribuidor principal 
El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de 
uso común. En caso de ir empotrado deben disponerse registros para su 
inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los 
cambios de dirección. 
Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios 
tales como los de uso sanitario, en los que en caso de avería o reforma 
el suministro interior deba quedar garantizado. 
Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de 
tal forma que en caso de avería en cualquier punto no deba 
interrumpirse todo el suministro. 
 
• Ascendentes o montantes 
Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso 
común del mismo. 
Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. 
Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido solamente 
con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y 
tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las 
operaciones de mantenimiento. 
Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de 
retención, una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y 
de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de 
fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de retención 
se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua. 
En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, 
automáticos o manuales, con un separador o cámara que reduzca la 
velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los 
efectos de los posibles golpes de ariete. 
 
3. DIMENSIONADO 
 
Reserva del espacio para el contador general 
En los edificios dotados con contador general único se prevé un espacio para un 
armario o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en 
la tabla 4.1. 
 
 
Tabla 4.1 CTE DB-HS4: Dimensiones del armario y de la arqueta para el contador general  
 
Dimensionado de las redes de distribución 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente 
 
 
 
 
Rehabilitación de vivienda adaptada para centro de día Anejo 5: DB-HS 
 
Alumno: Álvaro Bugallo Garrido 
 
10 
habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los 
mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de 
cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el 
buen funcionamiento y la economía de la misma. 
 
Dimensionado de los tramos 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y 
para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel 
que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su 
altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los 
puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1 (expuesta 
en el apartado de condiciones mínimas de suministro). 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de 
acuerdo con un criterio adecuado. 
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del 
caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 
siguientes: 
 i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 
 ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal 
y de la velocidad. 
 
Comprobación de la presión 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más 
desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el apartado de condiciones 
mínimas de suministro y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor 
máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 
a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de 
presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 
20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los 
elementos de  la instalación. 
b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los 
valores de las pérdidas de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente 
iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la 
altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de 
que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima 
exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión. 
 
Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a 
lo que se establece en las tabla 4.2 del DB-HS4. En el resto, se tomarán en cuenta los 
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criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará 
en consecuencia. 
 
Tabla 4.2 CTE DB-HS4: Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos  
 
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos establecidos en la tabla 4.3 
del DB-HS4. 
 
 
Tabla 4.3 CTE DB-HS4:Diámetros mínimos de alimentación 
 
4. DIMENSIONADO ACS 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo 
que para redes de agua fría. 
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5.5 DB-HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y 
pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las 
ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones 
existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los 
aparatos receptores existentes en la instalación. 
 
HS 5 Evacuación de aguas residuales 
Descripción general 
 Objeto 
Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En 
general el objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y 
fecales. Sin embargo en algunos casos atienden a otro tipo de aguas como las 
correspondientes a drenajes, aguas correspondientes a niveles freáticos altos 
o evacuación de laboratorios, industrial, etc… que requieren estudios 
específicos. 
 
Características del alcantarillado de acometida 
 Público    Privado    Unitario/Mixto    Separativo 
 
Cotas de la red 
 Cota alcantarillado>Cota de evacuación 
 Cota alcantarillado<Cota de evacuación 
 
 Descripción del sistema de evacuación y sus partes 
Características de la red de evacuación del edificio 
 Separativa total 
 Separativa hasta salida del edificio 
 Red enterrada 
 Red colgada 
 
 Partes específicas de la red de evacuación 
Desagües y derivaciones 
Material  Plásticos 
Sifón   Si 
Bote sifónico  Si 
 
Bajantes 
Material  Plásticos 
 
Colectores 
Material  Plásticos 
 
 Ventilación 
 Primaria  Siempre para proteger cierre hidráulico 
 Secundaria  Conexión con bajante. 
    En edificio de 6 o más plantas. Si el cálculo de las  
    bajantes está sobredimensionado, a partir de 10 
plantas 
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 Terciaria  Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al 
exterior 
1. DIMENSIONADO DE AGUAS RESIDUALES 
 
Desagües y derivaciones 
 
Derivaciones individuales 
 
1.- La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de 
sifones y derivaciones individuales se establecen en la tabla 4.1 del DB-HS4 en función 
del uso privado o público. 
2.- Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los 
equipos de climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 
dm3/s estimados de caudal. 
 
 
Tabla 4.1 CTE DB-HS5: UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios  
3.- Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales 
individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un 
cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el caudal a evacuar. 
4.- El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos 
situados aguas arriba. 
5.- Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén 
incluidos en la tabla 4.1, pueden utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 en 
función del diámetro del tubo de desagüe: 
 
Tabla 4.2 CTE DB-HS5: UDs de otros aparatos sanitarios y equipos  
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Botes sifónicos o sifones individuales 
1.-Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de 
desagüe conectada. 
2 Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y 
una altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por 
otro de menor altura. 
 
Ramales colectores 
En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos 
sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente 
del ramal colector. 
 
 
Tabla 4.3 CTE DB-HS5: Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 
 
Bajantes 
 
Bajantes de aguas residuales 
1.- El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se 
rebase el límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la 
superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la sección transversal de la 
tubería. 
2.- El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los 
valores obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo 
número de UD en cada ramal en función del número de plantas. 
 
 
Tabla 4.4 CTE DB-HS5: Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UD 
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Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio 
siguiente: 
• Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se 
requiere ningún cambio de sección. 
• Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la 
manera siguiente. 
el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se 
dimensiona como se ha especificado de forma general. 
el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, 
aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser menor 
que el tramo anterior; 
para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un 
diámetro igual o mayor al de la desviación. 
 
Colectores 
 
Colectores horizontales de aguas residuales 
 
1.- Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de 
sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo 
uniforme. 
2.- El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en 
función del máximo número de UD y de la pendiente. 
 
 
Tabla 4.5 CTE DB-HS5: Diámetro de los Colectores horizontales en función del número máximo de UD y la 
pendiente adoptada 
 
2. DIMENSIONADO DE AGUAS PLUVIALES 
 
Red de pequeña evacuación de aguas pluviales 
 
1.- El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe 
estar comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se 
conecta. 
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2.- El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la 
tabla 4.6, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la 
que sirven. 
 
Tabla 4.6 CTE DB-HS5: Número de sumideros en función de la superficie de cubierta  
 
3.- El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya 
desniveles mayores que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una 
sobrecarga excesiva de la cubierta. 
4.- Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe 
preverse de algún modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por 
ejemplo colocando rebosaderos. 
 
Canalones 
1.- El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de 
sección semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la 
tabla 4.7 en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
 
 
Tabla 4.7 CTE DB-HS5: Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h  
2.- Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h 
(según Anexo B del DB-HS), debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie 
servida tal que: 
f = i / 100 
 
3.- Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección 
cuadrangular equivalente debe ser un 10 % superior a la obtenida como sección 
semicircular. 
 
Bajantes 
1.- El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, 
servida por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8: 
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Tabla 4.8 CTE DB-HS5: Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h  
2.- Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 
mm/h, debe aplicarse el factor f correspondiente 
 
Colectores 
1.- Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen 
permanente. 
2.- El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, 
en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
 
 
Tabla 4.9 CTE DB-HS5: Diámetro de los Colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 
mm/h  
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5.6 CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA 
1.- DATOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
  
Planta Altura Cotas Grupos (Fontanería) 
Cubierta 0.00 5.80 Cubierta 
Planta 1 2.90 2.90 Planta 1 
Planta baja 2.90 0.00 Planta baja 
 
2.- DATOS DE OBRA 
 
Caudal acumulado bruto 
Presión de suministro en acometida: 25.0 m.c.a. 
Velocidad mínima: 0.5 m/s 
Velocidad máxima: 2.0 m/s 
Velocidad óptima: 1.0 m/s 
Coeficiente de pérdida de carga: 1.2  
Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a. 
Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a. 
Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m²/s 
Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m²/s 
Factor de fricción: Colebrook-White 
Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente: 5 °C 
 
3.- BIBLIOTECAS 
Biblioteca de tubos de abastecimiento 
 Serie: PP PN6 
Descripción: Tubo de polipropileno - 6Kg/cm² 
Rugosidad absoluta: 0.0200 mm 
Referencias Diámetro interno 
Ø15 11.4 
Ø20 16.4 
Ø25 21.4 
Ø32 28.2 
Ø40 35.4 
Ø50 44.2 
Ø63 55.8 
Ø75 66.4  
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Biblioteca de elementos 
Referencias Tipo de pérdida Descripción 
Caldera Pérdida de presión 2.50 m.c.a. 
Llave de paso Pérdida de presión 0.25 m.c.a. 
 
 
4.- MONTANTES 
 
 Referencia Planta Descripción Resultados Comprobación 
V1 Planta baja - Planta 1 PP PN6-Ø50 
Caudal: 1.35 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
V2, Agua 
caliente 
Planta baja - Planta 1 PP PN6-Ø15 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.82 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
V3, Agua 
caliente 
Planta baja - Planta 1 PP PN6-Ø15 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.81 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
V4 Planta baja - Planta 1 PP PN6-Ø50 
Caudal: 1.35 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
 
5.- TUBERÍAS 
 
 Grupo: Planta 1 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N8 -> A1 
PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.17 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N7 -> A1 
Agua caliente, PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.11 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N2 -> N7 
Agua caliente, PP PN6-Ø15 
Longitud: 2.61 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N2 -> N7 
Agua caliente, PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.10 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N3 -> N8 
PP PN6-Ø15 
Longitud: 2.65 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.45 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N1 -> N3 
PP PN6-Ø50 
Longitud: 0.07 m 
Caudal: 1.35 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N1 -> N3 
PP PN6-Ø50 
Longitud: 0.08 m 
Caudal: 1.35 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N3 -> A2 
PP PN6-Ø50 
Longitud: 0.36 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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 Grupo: Planta 1 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N4 -> N13 
Agua caliente, PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.13 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N4 -> N13 
Agua caliente, PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.11 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N5 -> N12 
PP PN6-Ø50 
Longitud: 0.06 m 
Caudal: 1.35 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N5 -> N12 
PP PN6-Ø50 
Longitud: 0.07 m 
Caudal: 1.35 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N12 -> N11 
PP PN6-Ø50 
Longitud: 2.62 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N11 -> A3 
PP PN6-Ø50 
Longitud: 0.17 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N9 -> A4 
PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.22 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N14 -> A4 
Agua caliente, PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.12 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N12 -> N9 
PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.49 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N13 -> N14 
Agua caliente, PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.43 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
 
  
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N6 -> N20 
PP PN6-Ø75 
Longitud: 0.21 m 
Caudal: 6.15 l/s 
Velocidad: 1.78 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N2 -> N6 
PP PN6-Ø75 
Longitud: 1.79 m 
Caudal: 6.15 l/s 
Velocidad: 1.78 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N2 -> N9 
PP PN6-Ø40 
Longitud: 1.05 m 
Caudal: 0.90 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N2 -> N9 
Agua caliente, PP PN6-Ø40 
Longitud: 0.56 m 
Caudal: 0.90 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N2 -> N9 
Agua caliente, PP PN6-Ø40 
Longitud: 0.72 m 
Caudal: 0.90 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N9 -> N22 
Agua caliente, PP PN6-Ø40 
Longitud: 0.76 m 
Caudal: 0.90 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N14 -> A3 
PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.28 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N12 -> A3 
Agua caliente, PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.18 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N15 -> A4 
PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.22 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N11 -> A4 
Agua caliente, PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.11 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A6 -> N13 
PP PN6-Ø20 
Longitud: 1.50 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N13 -> A5 
PP PN6-Ø20 
Longitud: 0.31 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N5 -> A5 
Agua caliente, PP PN6-Ø20 
Longitud: 0.40 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N11 -> N19 
Agua caliente, PP PN6-Ø25 
Longitud: 4.12 m 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.83 m/s 
Pérdida presión: 0.20 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N12 -> N11 
Agua caliente, PP PN6-Ø25 
Longitud: 0.69 m 
Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.11 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N14 -> N15 
PP PN6-Ø75 
Longitud: 0.69 m 
Caudal: 2.90 l/s 
Velocidad: 0.84 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N15 -> N18 
PP PN6-Ø63 
Longitud: 4.12 m 
Caudal: 2.80 l/s 
Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N3 -> N7 
PP PN6-Ø20 
Longitud: 2.19 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.22 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N3 -> N14 
PP PN6-Ø75 
Longitud: 3.30 m 
Caudal: 3.00 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N3 -> N14 
PP PN6-Ø75 
Longitud: 2.42 m 
Caudal: 3.00 l/s 
Velocidad: 0.87 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N10 -> N12 
Agua caliente, PP PN6-Ø32 
Longitud: 3.40 m 
Caudal: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N10 -> N12 
Agua caliente, PP PN6-Ø32 
Longitud: 2.42 m 
Caudal: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N10 -> N8 
Agua caliente, PP PN6-Ø20 
Longitud: 1.89 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N18 -> N16 
PP PN6-Ø50 
Longitud: 0.05 m 
Caudal: 1.35 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N18 -> A6 
PP PN6-Ø50 
Longitud: 0.43 m 
Caudal: 1.45 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N19 -> N5 
Agua caliente, PP PN6-Ø20 
Longitud: 1.95 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N19 -> N17 
Agua caliente, PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.15 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N20 -> N4 
PP PN6-Ø75 
Longitud: 0.90 m 
Caudal: 3.45 l/s 
Velocidad: 1.00 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N20 -> N21 
PP PN6-Ø63 
Longitud: 20.81 m 
Caudal: 2.70 l/s 
Velocidad: 1.10 m/s 
Pérdida presión: 0.59 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N20 -> N21 
PP PN6-Ø63 
Longitud: 0.14 m 
Caudal: 2.70 l/s 
Velocidad: 1.10 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N22 -> N27 
Agua caliente, PP PN6-Ø20 
Longitud: 20.94 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 1.83 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N22 -> N27 
Agua caliente, PP PN6-Ø20 
Longitud: 0.98 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N22 -> N10 
Agua caliente, PP PN6-Ø32 
Longitud: 1.33 m 
Caudal: 0.70 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N22 -> N10 
Agua caliente, PP PN6-Ø32 
Longitud: 4.37 m 
Caudal: 0.70 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N27 -> N24 
Agua caliente, PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.23 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N26 -> N25 
PP PN6-Ø50 
Longitud: 0.13 m 
Caudal: 1.35 l/s 
Velocidad: 0.88 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N26 -> N29 
PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.48 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N27 -> N28 
Agua caliente, PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.42 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N29 -> A7 
PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.23 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N28 -> A7 
Agua caliente, PP PN6-Ø15 
Longitud: 0.13 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N21 -> N26 
PP PN6-Ø50 
Longitud: 0.99 m 
Caudal: 1.45 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N21 -> N30 
PP PN6-Ø50 
Longitud: 1.62 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N30 -> A8 
PP PN6-Ø50 
Longitud: 0.21 m 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N7 -> A1 
PP PN6-Ø20 
Longitud: 0.22 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N8 -> A1 
Agua caliente, PP PN6-Ø20 
Longitud: 0.12 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N4 -> A2 
PP PN6-Ø20 
Longitud: 5.99 m 
Caudal: 0.25 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.89 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N4 -> N3 
PP PN6-Ø75 
Longitud: 0.34 m 
Caudal: 3.20 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N4 -> N3 
PP PN6-Ø75 
Longitud: 4.45 m 
Caudal: 3.20 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N1 -> N2 
PP PN6-Ø75 
Longitud: 0.17 m 
Caudal: 6.15 l/s 
Velocidad: 1.78 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N1 -> N2 
PP PN6-Ø75 
Longitud: 0.31 m 
Caudal: 6.15 l/s 
Velocidad: 1.78 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N1 -> N2 
PP PN6-Ø75 
Longitud: 1.10 m 
Caudal: 6.15 l/s 
Velocidad: 1.78 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N1 -> N2 
PP PN6-Ø75 
Longitud: 1.48 m 
Caudal: 6.15 l/s 
Velocidad: 1.78 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
 
6.- NUDOS 
 
 Grupo: Planta 1 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N1 Cota: 2.60 m Presión: 16.76 m.c.a.   
N2 Cota: 2.60 m Presión: 13.09 m.c.a.   
A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
  PP PN6-Ø15 
  Longitud: 1.60 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 16.03 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.27 m.c.a. 
Presión: 17.36 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
  Agua caliente, PP PN6-Ø15 
  Longitud: 1.60 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 12.43 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 
Presión: 13.79 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N7 Cota: 2.60 m Presión: 12.44 m.c.a.   
N8 Cota: 2.60 m Presión: 16.06 m.c.a.   
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 Grupo: Planta 1 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A2 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
  PP PN6-Ø50 
  Longitud: 2.10 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 
Presión: 16.50 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Presión: 18.55 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N3 Cota: 2.60 m Presión: 16.51 m.c.a.   
N4 Cota: 2.60 m Presión: 12.22 m.c.a.   
N5 Cota: 2.60 m Presión: 16.70 m.c.a.   
N12 Cota: 2.60 m Presión: 16.45 m.c.a.   
N13 Cota: 2.60 m Presión: 11.93 m.c.a.   
N11 Cota: 2.60 m Presión: 16.39 m.c.a.   
A3 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
  PP PN6-Ø50 
  Longitud: 2.10 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 
Presión: 16.39 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Presión: 18.44 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A4 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
  PP PN6-Ø15 
  Longitud: 1.60 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 16.33 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.27 m.c.a. 
Presión: 17.66 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A4 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
  Agua caliente, PP PN6-Ø15 
  Longitud: 1.60 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 11.85 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 
Presión: 13.22 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N9 Cota: 2.60 m Presión: 16.37 m.c.a.   
N14 Cota: 2.60 m Presión: 11.87 m.c.a.    
  
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N6 Cota: 0.00 m Presión: 23.23 m.c.a.   
N2 Cota: 0.00 m Presión: 23.33 m.c.a.   
N9 Cota: 0.00 m Presión: 20.75 m.c.a.   
A3 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
  PP PN6-Ø15 
  Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 22.49 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 
Presión: 21.32 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A3 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
  Agua caliente, PP PN6-Ø15 
  Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 19.67 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 
Presión: 18.52 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A4 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
  PP PN6-Ø15 
  Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 22.49 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 
Presión: 21.32 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A4 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
  Agua caliente, PP PN6-Ø15 
  Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 19.62 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 
Presión: 18.47 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N13 Cota: 0.00 m Presión: 22.24 m.c.a.   
A6 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
  PP PN6-Ø50 
  Longitud: 0.50 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 
Presión: 22.39 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Presión: 21.88 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A5 Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
  PP PN6-Ø20 
  Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 22.21 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.20 m.c.a. 
Presión: 20.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A5 Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
  Agua caliente, PP PN6-Ø20 
  Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 
Presión: 19.23 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 
Presión: 17.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N5 Cota: 0.00 m Presión: 19.26 m.c.a.   
N11 Cota: 0.00 m Presión: 19.64 m.c.a.   
N12 Cota: 0.00 m Presión: 19.69 m.c.a.   
N14 Cota: 0.00 m Presión: 22.54 m.c.a.   
N15 Cota: 0.00 m Presión: 22.53 m.c.a.   
N3 Cota: 0.00 m Presión: 22.87 m.c.a.   
N10 Cota: 0.00 m Presión: 20.13 m.c.a.   
N16 Cota: 0.00 m Presión: 22.40 m.c.a.   
N17 Cota: 0.00 m Presión: 19.41 m.c.a.   
N18 Cota: 0.00 m Presión: 22.40 m.c.a.   
N19 Cota: 0.00 m Presión: 19.43 m.c.a.   
N20 Cota: 0.00 m Presión: 23.22 m.c.a.   
N22 Cota: 0.00 m Presión: 20.73 m.c.a.   
N24 Cota: 0.00 m Presión: 18.53 m.c.a.   
N25 Cota: 0.00 m Presión: 22.34 m.c.a.   
N26 Cota: 0.00 m Presión: 22.34 m.c.a.   
N27 Cota: 0.00 m Presión: 18.56 m.c.a.   
A7 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
  PP PN6-Ø15 
  Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 22.22 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 
Presión: 21.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A7 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
  Agua caliente, PP PN6-Ø15 
  Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 18.48 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 
Presión: 17.34 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N28 Cota: 0.00 m Presión: 18.50 m.c.a.   
N29 Cota: 0.00 m Presión: 22.26 m.c.a.   
N21 Cota: 0.00 m Presión: 22.37 m.c.a.   
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
A8 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
  PP PN6-Ø50 
  Longitud: 0.50 m 
Inodoro con fluxómetro: Sf 
Presión: 22.33 m.c.a. 
Caudal: 1.25 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Presión: 21.82 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N30 Cota: 0.00 m Presión: 22.34 m.c.a.   
A1 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
  PP PN6-Ø20 
  Longitud: 0.50 m 
Fregadero de cocina: Fr 
Presión: 22.63 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Presión: 22.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A1 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
  Agua caliente, PP PN6-Ø20 
  Longitud: 0.50 m 
Fregadero de cocina: Fr 
Presión: 19.96 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Presión: 19.41 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A2 Nivel: Suelo + H 0.8 m 
Cota: 0.80 m 
  PP PN6-Ø20 
  Longitud: 0.80 m 
Lavavajillas industrial: Lvi 
Presión: 22.31 m.c.a. 
Caudal: 0.25 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Presión: 21.39 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N7 Cota: 0.00 m Presión: 22.65 m.c.a.   
N8 Cota: 0.00 m Presión: 19.97 m.c.a.   
N4 Cota: 0.00 m Presión: 23.20 m.c.a.   
N1 Cota: 0.00 m NUDO ACOMETIDA 
Presión: 25.00 m.c.a. 
  
 
7.- ELEMENTOS 
 
 Grupo: Planta 1 
Referencia Descripción Resultados 
N2 -> N7, (-8.35, -9.70), 2.61 
m 
Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 13.08 m.c.a. 
Presión de salida: 12.83 m.c.a. 
N1 -> N3, (-8.43, -9.75), 0.07 
m 
Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 16.76 m.c.a. 
Presión de salida: 16.51 m.c.a. 
N4 -> N13, (-16.06, -17.81), 
0.13 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 12.20 m.c.a. 
Presión de salida: 11.95 m.c.a. 
N5 -> N12, (-16.20, -17.87), 
0.06 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 16.70 m.c.a. 
Presión de salida: 16.45 m.c.a.  
  
Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados 
N2 -> N9, (-6.88, -2.89), 1.05 
m 
Pérdida de carga: Caldera 
2.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 23.29 m.c.a. 
Presión de salida: 20.79 m.c.a. 
N2 -> N9, (-6.85, -3.45), 1.61 
m 
Depósito   
N3 -> N14, (-13.54, -7.81), 
3.30 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 22.82 m.c.a. 
Presión de salida: 22.57 m.c.a. 
N10 -> N12, (-13.45, -7.81), 
3.40 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 20.02 m.c.a. 
Presión de salida: 19.77 m.c.a. 
N20 -> N21, (-15.08, -17.67), 
20.81 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 22.63 m.c.a. 
Presión de salida: 22.38 m.c.a. 
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Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados 
N22 -> N27, (-15.09, -17.59), 
20.94 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 18.90 m.c.a. 
Presión de salida: 18.65 m.c.a. 
N22 -> N10, (-8.92, -4.25), 
1.33 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 20.65 m.c.a. 
Presión de salida: 20.40 m.c.a. 
N4 -> N3, (-8.92, -4.36), 0.34 
m 
Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 23.20 m.c.a. 
Presión de salida: 22.95 m.c.a. 
N1 -> N2, (-7.67, 0.36), 0.17 m Llave general 
Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 24.99 m.c.a. 
Presión de salida: 24.49 m.c.a. 
N1 -> N2, (-7.66, 0.06), 0.47 m Contador 
Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 24.47 m.c.a. 
Presión de salida: 23.97 m.c.a. 
N1 -> N2, (-7.61, -1.04), 1.57 
m 
Llave general 
Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 23.91 m.c.a. 
Presión de salida: 23.41 m.c.a. 
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5.7 CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 
A continuación se presentan los cálculos de los elementos de evacuación de las 
aguas residuales del edificio. Se considera que todos los elementos son de uso público 
 
EDIFICIO PRINCIPAL 
Aseo planta primera 
 
Tabla 4.1 CTE  
Aparatos sanitarios 
Uds de 
desagüe 
Ø min sifón o 
derivación 
individual 
 
Lavabo 2 40 
Conexión a bote 
sifónico 
Inodoro 10 100 Conexión a bajante 
 
El bote sifónico tendrá un diámetro de 110mm (recomendación del CTE) 
 
Tabla 4.3 CTE 
 
Uds de 
desagüe 
Ø ramal colector 
(mm) 
Aseo planta 
primera 
2 50 
 
Aseo planta baja 
 
Tabla 4.1 CTE  
Aparatos sanitarios 
Uds de 
desagüe 
Ø min sifón o 
derivación 
individual 
 
Lavabo 2 40 
Conexión a bote 
sifónico 
Inodoro 10 100 Conexión a bajante 
 
El bote sifónico tendrá un diámetro de 110mm (recomendación del CTE) 
 
Tabla 4.3 CTE 
 
Uds de 
desagüe 
Ø ramal colector 
(mm) 
Aseo planta baja 2 50 
 
La bajante que conecta los dos aseos será de un diámetro de 110mm. 
El colector horizontal que recoge las aguas residuales de estos 2 aseos tendrá 
un diámetro de 63mm (Tabla 4.5 CTE) con una pendiente del 2% hasta la arqueta. 
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EDIFICIO SECUNDARIO 
 
Aseo planta primera 
 
Tabla 4.1 CTE  
Aparatos sanitarios 
Uds de 
desagüe 
Ø min sifón o 
derivación 
individual 
 
Lavabo 2 40 
Conexión a bote 
sifónico 
Inodoro 10 100 Conexión a bajante 
 
El bote sifónico tendrá un diámetro de 110mm (recomendación del CTE) 
 
Tabla 4.3 CTE 
 
Uds de 
desagüe 
Ø ramal colector 
(mm) 
Aseo planta 
primera 
2 50 
 
 
Vestuarios de personal 
 
Tabla 4.1 CTE  
Aparatos sanitarios 
Uds de 
desagüe 
Ø min sifón o 
derivación 
individual 
 
Lavabo 2 40 
Conexión a bote 
sifónico común 
Lavabo 2 40 
Ducha 3 50 
Inodoro 10 100 Conexión a bajante 
 
El bote sifónico tendrá un diámetro de 110mm (recomendación del CTE) 
 
Tabla 4.3 CTE 
 
Uds de 
desagüe 
Ø ramal colector 
(mm) 
Aseo planta 
primera 
2 50 
 
La bajante que conecta el aseo de planta primera y el vestuario del personal 
será de un diámetro de 110mm. 
El colector horizontal que recoge las aguas residuales de estos 2 cuartos 
húmedos tendrá un diámetro de 75mm (Tabla 4.5 CTE) con una pendiente del 2% 
hasta la arqueta. 
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Cocina 
 
Tabla 4.1 CTE 
Aparatos sanitarios 
Uds de 
desagüe 
Ø min sifón o 
derivación 
individual 
Fregadero 2 40 
Lavavajillas 6 50 
 
Los aparatos sanitarios de la cocina se conectarán a un colector mixto junto con 
las aguas pluviales. 
 
A continuación se presentan los cálculos de los elementos de evacuación de las 
aguas pluviales del edificio. 
 
La edificación se encuentra ubicada en Soutomaior, provincia de Pontevedra, 
por tanto, está situado en la zona A y consideramos a efectos de cálculo la isoyeta 30. 
(Apéndice A, HS 5; CTE). Según estos datos la intensidad pluviométrica (i) de la zona es 
de 90mm/h. 
Así pues aplicamos un factor de corrección, ya que i ≠ 100mm/h, mediante la 
expresión: 
f= i/100 = 0,9 
 
EDIFICIO PRINCIPAL 
La superficie de la cubierta es de 213,90m2 
Calculamos la superficie modificada: Sup modif = 213,96x0,9 = 192,56m2 
 
Como se trata de una cubierta a 2 aguas: 
 
Sup modif = 192,56m2/2= 96,28m2 
 
 Sup modif (m2) Pdte Ø (mm) 
Canalón (Tabla 4.7 HS 5) 96,28 2% 125 
Bajante (Tabla 4.8 HS 5) 96,28 -- 63 
Colector (Tabla 4.9 HS 5) 192,56 2% 110 
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EDIFICIO SECUNDARIO 
La superficie de la cubierta es de 67,93m2 
Calculamos la superficie modificada: Sup modif = 67,93x0,9 = 61,14m2 
 
Consideramos la cubierta a efectos de cálculo a 2 aguas, ya que es 
prácticamente simétrica: 
 
Sup modif = 61,14m2/2= 30,60m2 
 
 Sup modif (m2) Pdte Ø (mm) 
Canalón (Tabla 4.7 HS 5) 30,60 2% 100 
Bajante (Tabla 4.8 HS 5) 30,60 -- 50 
Colector (Tabla 4.9 HS 5) 61,14 2% 90 
 
CUBIERTA SALA DE MANTENIMIENTO 
La superficie de la cubierta es de 28,39m2 
Calculamos la superficie modificada: Sup modif = 28,39x0,9 = 25,51m2 
 
 Sup modif (m2) Pdte Ø (mm) 
Canalón (Tabla 4.7 HS 5) 25,51 2% 100 
Bajante (Tabla 4.8 HS 5) 25,51 -- 50 
Colector (Tabla 4.9 HS 5) 25,51 2% 90 
 
CÁLCULO DE LAS ARQUETAS. 
Las arquetas se dimensionarán según la tabla 4.13 del DB-HS 5, en función del 
diámetro del colector de salida de está. 
Todas las arquetas tendrán una dimensión mínima de 50x50cm (longitud x 
anchura). 
La distancia máxima entre arquetas será de 15 metros. 
 
 
 
En A Coruña a julio de 2016: 
El proyectista 
 
 
 
Álvaro Bugallo Garrido 
En A Coruña a julio de 2016: 
Vº B Tutor 
 
 
 
D. Carlos Losada Pérez 
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6 DB-HR: Protección frente al ruido 
La protección frente al ruido procedente del exterior solo no será aplicable al 
presente proyecto, puesto que no cuenta con recintos protegidos. 
 
El aislamiento acústico a ruido aéreo no es de aplicación puesto que en el 
edificio existe una única unidad de uso, centro de día  
 
El aislamiento acústico a ruido de impactos generado de recintos de 
instalaciones o en recintos de actividad: 
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto habitable 
colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un 
recinto de actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB. 
 
En cuanto a la limitación del ruido de impactos entre la sala de mantenimiento 
y un recinto habitable es el siguiente: 
 
Aislamiento acústico a ruido de impactos entre un recinto habitable y un 
recinto de instalaciones 
Tipo: 
Granito de 60cm + cámara de aire 4cm + lana de roca 4cm + tablero Parklex 
1.4cm 
Características: 
De proyecto: 78 dB Exigidas: 60dB 
 
Ruido y vibraciones de las instalaciones 
Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan 
transmitir a los recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o 
puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no 
se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del 
edificio. 
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido 
estacionario (como los quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la 
maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrógenos, extractores, etc.) 
situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de 
instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de inmisión en 
los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 
del Ruido (18). 
 
En A Coruña a julio de 2016: 
El proyectista 
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En A Coruña a julio de 2016: 
Vº B Tutor 
 
 
 
D. Carlos Losada Pérez 
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7 DB-HE: Ahorro de energía 
7.1 DB-HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
Esta sección no es de aplicación en el presente proyecto puesto que en el 
ámbito de aplicación no se contemplan las intervenciones en edificios existentes. 
7.2 DB-HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
Datos de la zona climática 
La provincia del proyecto es Pontevedra, la altura de referencia es de 85 m de 
altitud y la localidad donde se ubica el edificio es Soutomaior. La altura de referencia 
de la capital es de 77m. 
Con estos datos obtenemos mediante la tabla B.1 del apéndice B que la zona 
climática resultante, C1. 
Consideramos la utilización de una caldera de biomasa (25) para el suministro 
de calefacción y agua caliente sanitaria, con un depósito acumulador. 
Para el cálculo de la calificación energética se utilizó la herramienta Calener 
Vyp, obteniendo los siguientes resultados.  
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Con los resultados alcanzados obtenemos la siguiente calificación energética: 
 
 
 
 
Para el cálculo de la limitación de la demanda energética se utilizó la 
herramienta unificada del LIDER-CALENER (HULC), obteniendo los datos de 
conformidad que se indican a continuación. 
 
 
 
 
 
Rehabilitación de vivienda adaptada para centro de día Anejo 7: DB - HE 
Alumno: Álvaro Bugallo Garrido 7 
 
 
Cumpliendo de esta forma con los objetivos del HE1. 
 
7.3 DB-HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
Según la exigencia básica del HE 2, "Los edificios dispondrán de instalaciones 
térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios, RITE (8)" 
En el presente proyecto es RITE es de aplicación, ya que las instalaciones 
térmicas del edificio son instalaciones fijas de climatización y de producción de ACS 
que están destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las 
personas. 
7.4 DB-HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN 
En virtud al ámbito de aplicación de esta sección, estamos obligados a la 
justificación y cumplimiento de este apartado. 
Para la justificación y cumplimiento se tuvieron en cuenta los valores límite de 
eficiencia energética de la instalación, establecidos en la tabla 2.1 del DB-HE 3, así 
como los requisitos de iluminación establecidos en las tablas de la norma "UNE-EN 
12464-1 iluminación de los lugares de trabajo. Parte I Lugares de trabajo en interiores." 
(24) 
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Zonas de no representación: Zonas comunes 
VEEI máximo admisible: 4W/m2 
Planta Recinto 
Potencia 
luminaria 
Índice 
del 
local 
Nº puntos 
considerados 
en el proyecto 
factor de 
mantenimiento 
Potencia 
total 
instalada 
Valor de la 
eficiencia 
energética de 
la instalación 
Iluminancia 
media 
horizontal 
Índice de 
deslumbramiento 
unificado 
Índice de 
rendimiento 
de color de las 
lámparas 
P(w) k n Fm P(W) VEEI (W/m2) Em (lux) UGR Ra 
Baja 
Aseo (edificio 
principal) 
27 0,52 4 0,8 54 3,142677561 200 25 80 
Baja 
Aseo 
vestuario 
27 0,34 4 0,8 27 2,837736941 259 25 80 
Baja Vestuario 27 0,59 4 0,8 81 2,882515398 253 25 80 
Primera 
Aseo (edificio 
principal) 
27 0,48 4 0,8 54 3,436366635 217 25 80 
Primera 
Aseo (edificio 
secundario) 
27 0,48 4 0,8 54 3,385240352 200 25 80 
 
 
Zonas de no representación: Zonas comunes 
VEEI máximo admisible: 4W/m2 
Planta Recinto 
Potencia 
luminaria 
Índice 
del 
local 
Nº puntos 
considerados 
en el proyecto 
factor de 
mantenimiento 
Potencia 
total 
instalada 
Valor de la 
eficiencia 
energética de 
la instalación 
Iluminancia 
media 
horizontal 
Índice de 
deslumbramiento 
unificado 
Índice de 
rendimiento 
de color de las 
lámparas 
P(w) k n Fm P(W) VEEI (W/m2) Em (lux) UGR Ra 
Baja Recepción 27 0,98 4 0,8 189 1,742345778 357 22 80 
Baja Sala de visitas 27 0,60 4 0,8 108 3,164757263 305 22 80 
Primera Pasillo 27 0,32 4 0,8 27 5,155932588 139 22 80 
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Zonas de representación: Salas de diagnóstico 
VEEI máximo admisible: 3,5W/m2 
Planta Recinto 
Potencia 
luminaria 
Índice 
del 
local 
Nº puntos 
considerados 
en el proyecto 
factor de 
mantenimiento 
Potencia 
total 
instalada 
Valor de la 
eficiencia 
energética de 
la instalación 
Iluminancia 
media 
horizontal 
Índice de 
deslumbramiento 
unificado 
Índice de 
rendimiento 
de color de las 
lámparas 
P(w) k n Fm P(W) VEEI (W/m2) Em (lux) UGR Ra 
Baja 
Sala de 
rehabilitación 
menor 
27 1,02 9 0,8 324 1,972969826 503 19 80 
Primera Sala de curas 27 0,69 4 0,8 243 2,736620359 534 19 80 
 
 
Zonas de no representación: Zonas comunes 
VEEI máximo admisible: 4W/m2 
Planta Recinto 
Potencia 
luminaria 
Índice 
del 
local 
Nº puntos 
considerados 
en el proyecto 
factor de 
mantenimiento 
Potencia 
total 
instalada 
Valor de la 
eficiencia 
energética de 
la instalación 
Iluminancia 
media 
horizontal 
Índice de 
deslumbramiento 
unificado 
Índice de 
rendimiento 
de color de las 
lámparas 
P(w) k n Fm P(W) VEEI (W/m2) Em (lux) UGR Ra 
Primera Ropero 27 0,37 4 0,8 54 4,622971029 248 25 60 
Primera Sala 
polivalente 
27 1,19 9 0,8 324 2,071313959 346 22 80 
Primera Sala de 
convivencia 
27 1,28 9 0,8 324 1,934859723 315 22 80 
Primera Comedor 27 1,05 9 0,8 324 2,188077409 420  80 
Baja Cocina 27 1,05 9 0,8 243 1,370267165 503 22 80 
 
 
 
 
 
Rehabilitación de vivienda adaptada para centro de día Anejo 7: DB - HE 
 
Alumno: Álvaro Bugallo Garrido 
 
10 
7.5 DB-HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
Este punto no es de aplicación al presente proyecto, debido a que en el punto 4 
del apartado 2.2.1 contribución solar mínima para ACS y/o piscinas cubiertas se 
establece lo siguiente. 
"La contribución solar mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas 
podrá sustituirse parcial o totalmente mediante una instalación alternativa de otras 
energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales 
procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia instalación 
térmica del edificio; bien realizada en el propio edificio o bien a través de la conexión a 
una red de climatización urbana." 
Así pues sustituimos la contribución solar mínima para ACS por una instalación 
alternativa de energía renovable como es una caldera de biomasa. 
7.6 DB-HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Este punto no es de aplicación al presente proyecto, ya que la edificación no 
supera los 5000m2 de superficie construida. 
 
 
 
En A Coruña a julio de 2016: 
El proyectista 
 
 
Álvaro Bugallo Garrido 
En A Coruña a julio de 2016: 
Vº B Tutor 
 
 
D. Carlos Losada Pérez 
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8.- CUMLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS 
8.1 Orden de 18 de abril de 1996 
Orden por la que se desarrolla el Decreto 243/1995, de 28 de julio (3), en lo 
relativo a la regulación de las condiciones y requisitos específicos que deben cumplir 
los centros de atención a personas mayores. 
Esta orden define los centros de día como equipamientos destinados a la 
atención diurna de personas mayores con pérdida de su autonomía física o psíquica 
que residiendo en sus propios hogares precisen de una serie de cuidados y atenciones 
de carácter personal, terapéutico o social. 
Así pues el presente proyecto cumple con todas y cada una de las condiciones 
materiales y arquitectónicas establecidas en la Orden de 18 de abril de 1996 (3) 
indicadas en: 
 
Condiciones materiales y arquitectónicas 
Zonas de acceso  
 Adecuado al transporte adaptado  
 Adecuado a los usuarios de silla de ruedas 
Aseos  
 Adaptados 
Espacio polivalente 
 Superficie mínima de 2,5m2 por usuario 
Puertas 
 Accesibles para usuarios en sillas de ruedas 
 Sistema de fácil apertura 
Ventanas 
 Altura que permita la visibilidad en posición 
Barandillas  
 Separadas de la pared con sección y altura adecuadas 
Sala de curas 
 Superficie mínima de 6m2 
 Toma de agua caliente y fría 
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8.2 Decreto 35/2000, de 28 de enero 
Decreto (6) por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la 
Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia 
(15). 
Esta legislación es de aplicación la todas las actuaciones llevadas a cabo en la 
Comunidad Autónoma de Galicia por entidades públicas o privadas, así como por las 
personas individuales, en materia de planteamiento, gestión o ejecución urbanística; 
nueva construcción, rehabilitación o reforma de edificaciones; transporte y 
comunicación. 
Así pues en el presente proyecto se cumplen las condiciones relacionadas con 
la Ley de accesibilidad y supresión de barreras (15) que se señalan en los siguientes 
cuadros. 
 
Itinerarios 
Acceso desde la vía pública  
 Puertas tendrán dimensiones de anchura 0,80m y altura 2,00m  
 Puertas de dos hojas una dejará un paso libre de 0,80m 
 
Puertas en un itinerario adaptado o practicable tendrán en su parte 
inferior un zócalo de 0,30m de altura 
 
Enfrente de las puertas a ambos lados deberá existir un espacio libre 
(sin barrido por el sentido de la hoja) que permita inscribir un círculo 
de diámetro mínimo 
  Adaptado 1,50m  Practicable 1,20m 
 
 
Puertas de cristal 
 
Franja de color contrastada, situada horizontalmente a una altura de 
1,50m y anchura de 5cm como mínimo 
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Comunicación horizontal 
Pasillos que coincidan con vías de evacuación tendrán un ancho mínimo 
  Adaptado 1,80m  Practicable 1,50m 
 Con estrechamientos puntuales que dejarán como mínimo 
  Adaptado 1,20m  Practicable 1,00m 
 El resto de pasillos tendrán un ancho mínimo de 
  Adaptado 1,20m  Practicable 1,00m 
 Con estrechamientos puntuales que dejarán como mínimo 
  Adaptado 0,90m  Practicable 0,90m 
 Altura mínima de los pasillos 
  Adaptado 2,20m  Practicable 2,10m 
 En cada planta deberá existir un espacio libre de giro que permita 
inscribir un círculo de diámetro mínimo 
  Adaptado 1,50m  Practicable 1,20m 
 En cambios de dirección a lo largo debe permitir inscribir un círculo de 
diámetro mínimo 
  Adaptado 1,20m  Practicable 1,20m 
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Pavimentación 
 Los pavimentos evitarán el deslizamiento 
 
En grandes superficies se proyectarán franjas de pavimento 
diferenciadas en textura para indicar el camino a invidentes 
 
Cambios de textura cuando existan interrupciones, desniveles y 
obstáculos con objeto de avisar a invidentes 
 
Los pavimentos quedarán perfectamente enrasados, admitiéndose 
diferencias de nivel, que serán de arista redondeada o chaflanada 45º, 
de una altura máxima de  
  Adaptado 2cm  Practicable 3cm 
 
 
Comunicación vertical 
Escaleras 
 Deberán ser preferiblemente de tramos rectos 
 Ancho mínimo 
  Adaptado 1,20m  Practicable 1,00m 
 Pasos 
 Altura máxima de la tabica 
  Adaptado 17cm  Practicable 18cm 
 Dimensión de la huella será la que resulte de la fórmula 
  Adaptado 2t+h=62-64cm  Practicable 2t+h=62-64cm 
 Tramo máximo sin descanso será el que salve un desnivel de: 
  Adaptado 2,50m  Practicable 2,50m 
 Dimensión mínima del descanso 
  Adaptado 1,20m  Practicable 1,00m 
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Barandillas 
 Colocadas a ambos lados 
 Diámetro entre 3 y 5 cm 
 Separadas de los paramentos como mínimo 4cm 
 Prolongarse horizontalmente entre 35 y 45 cm 
 Altura entre 90 y 95cm 
Ascensores 
 Ancho mínimo 
  Adaptado 1,10m  Practicable 0,90m 
 Profundidad mínima interior 
  Adaptado 1,40m  Practicable 1,20m 
 Superficie mínima del interior 
  Adaptado 1,60m2  Practicable 1,20m2 
 Las puertas serán automáticas, con un zócalo de 40cm 
 Dejarán un paso libre como mínimo 
  Adaptado 0,80m  Practicable 0,80m 
Otras características 
 
Cabina nivelada con el pavimento exterior admitiendo una tolerancia 
de 1cm 
 Separación entre cabina y pavimento exterior será 2cm como máximo 
 
Botoneras interiores a una altura entre 0,90 y 1,20m (colocación 
horizontal) 
 
Señalización en el exterior se situará a una altura comprendida entre 
1,10m y 1,30m y será en relieve 
 
Dispondrá de una señal acústica en el interior y en el exterior para 
indicar la parada y apertura de puertas 
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Servicios higiénicos 
Dimensión mínima 
 
Los aseos deberán permitir la aproximación frontal al lavabo y lateral al inodoro, 
permitiendo un espacio libre de obstáculos hasta una altura de 70cm con un giro 
de diámetro igual o superior a 
  Adaptado 1,50m  Practicable 1,20m 
Puertas 
 
Las puertas de los aseos, salvo que la dimensión del mismo sea tal que permita el 
giro antes señalado fuera del espacio barrido por la puerta, deberán abrir hacia 
el exterior 
 La dimensión será tal que dejarán un espacio mínimo de  
  Adaptado 0,80m  Practicable 0,80m 
 Dispondrán de un tirador de presión o palanca para apertura y un asa horizontal 
situadas a una altura del suelo comprendida entre 
  Adaptado 0,90 - 1,20m  Practicable 0,80 - 1,30m 
Lavabos 
 
Los lavabos situados en aseos adaptados o practicables serán sin pedestal ni 
mobiliario inferior para permitir la aproximación frontal de la silla, debiendo 
existir un espacio mínimo de aproximación de 0,80m 
 La altura superior del lavabo será 
  Adaptado 0,85m  Practicable 0,90m 
 El grifo será de presión o de palanca 
Inodoros 
 
Dispondrán de barras en ambos lados, siendo abatible aquella que se sitúe en el 
lado por el que exista un espacio libre mínimo de 0,80m para realizar la 
aproximación 
 Las barras se situarán a una altura del suelo de 
  Adaptado 0,70m  Practicable 0,80m 
 Y del nivel del asiento de 
  Adaptado 0,20m  Practicable 0,25m 
 Los pulsadores o mecanismos estarán situados a una altura comprendida entre 
  Adaptado 0,90 - 1,20m  Practicable 0,80 - 1,30m 
 
  
 
 
 
 
Rehabilitación de vivienda adaptada para centro de día Otros Reglamentos 
Alumno: Álvaro Bugallo Garrido 11 
8.3 Normas subsidiarias de planeamiento  
8.3.1 MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº5 DE LAS NNSSMM 
Modificación puntual en la que aparecen diversos artículos relativos a las 
condiciones estéticas. 
Para la realización del presente proyecto solamente se tendrán en cuenta las 
condiciones estéticas del edificio, puesto que lo relativo a edificabilidad de la parcela, 
volúmenes etc., no serán modificados por tratarse de una edificación existente. 
De esta manera, en los siguientes apartados aparecen aquellos puntos que 
afectan al proyecto.  
 
CUBIERTA 
Puesto que el centro de día se ubica en una zona de núcleo rural, se tendrán en 
cuenta las siguientes cuestiones, cumpliéndolas todas ellas. 
• La pendiente oscilará entre un mínimo de 22,5º y un máximo de 45º 
• El material de cubrición recomendado es la teja de barro cocido. 
• Las salidas de humo y ventilación forzadas serán resueltas como en la 
arquitectura tradicional, es decir: 
Como volúmenes potentes realizados con el mismo material que las 
fachadas o con elementos metálicos ligeros y móviles al estilo 
catavientos. 
 
MATERIALES: 
Los cerramientos exteriores y de carga serán de cualquier tipo de fábrica y 
calidad de la piedra.  
Este punto se cumple puesto que los cerramientos exteriores de la edificación 
no son modificados, manteniendo la estética y los elementos tradicionales con los que 
fueron construidos, sillares de granito. 
8.4 Plan general de ordenación municipal (PGOM) 
Documento de aprobación inicial de julio de 2012 (1). 
En el tomo II, Título VIII. Capítulo III se establece la ordenanza de uso 
residencial en el núcleo rural histórico-tradicional. 
 
En el artículo 244, condiciones de uso, se indican los usos permitidos, y en el 
apartado f se enclavan los edificios asistenciales en categoría 1ª, entre los que se 
sitúan los centros de día de uso exclusivo. 
Seguidamente en el artículo 247, condiciones de volumen y edificación, se 
indican varios puntos de aplicación al presente proyecto: 
 
PUNTO 10.- CUBIERTAS 
a) La cubierta estará formada por faldones rectos e inclinados. Adoptándose 
soluciones tradicionales a dos aguas y admitiéndose excepcionalmente en 
casos debidamente justificados soluciones a tres aguas. 
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  Cubierta a dos aguas Cubierta a tres aguas              Cubierta a dos aguas      
con remate achaflanado 
 
g) Como material de cubrición se empleará exclusivamente la teja cerámica. 
f) Los canalones y bajantes serán metálicos y preferentemente de cinc. 
 
PUNTO 12.- COMPOSICIÓN DE FACHADAS 
La composición de las fachadas corresponderá con los criterios de integración 
de la edificación en la morfología del asentamiento. 
c) No se admite la colocación en fachada de antenas, tendales adosados y otros 
elementos que puedan ser alojados en partes no visibles de la edificación o de 
la parcela. 
 
PUNTO 15.- CARPINTERÍAS EXTERIORES 
a) En edificaciones con fachada sujeta a normativa de protección se mantendrá 
la carpintería exterior de madera, pintada interior y exteriormente en el mismo 
color original  
b) El resto de edificaciones se emplearán ventanas con apertura de eje 
horizontal y el material será madera, hierro o aluminio, pintada lacado o 
coloreado. 
 
PUNTO 17.-PANELES SOLARES 
En caso de instalación de paneles solares se deberán adaptar a la pendiente de 
la cubierta o situarse en un espacio libre de la parcela, en una zona oculta por medio 
de elementos vegetales u otra solución similar. 
 
Los puntos y apartados que no se citan en los párrafos anteriores no son de 
aplicación al presente proyecto. 
 
En A Coruña a julio de 2016: 
El proyectista 
 
 
 
Álvaro Bugallo Garrido 
En A Coruña a julio de 2016: 
Vº B Tutor 
 
 
 
D. Carlos Losada Pérez 
nejo 8: Otros 
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9 Real decreto 1027/2007 RITE 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (8).  
 
Según el artículo 11 del RITE "las instalaciones térmicas deben diseñarse y 
calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se obtenga una calidad 
térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua 
caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios del edificio sin que se produzca 
menoscabo de la calidad acústica del ambiente." 
9.1 EXIGENCIAS TÉCNICAS 
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido 
diseñadas y calculadas de forma que: 
 
• Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire 
interior y una calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que son 
aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca 
menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia 
de bienestar e higiene. 
• Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones 
térmicas y, como consecuencia, las emisiones de gases de efecto 
invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la 
exigencia de eficiencia energética. 
• Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y 
siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, 
fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos 
susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, 
cumpliendo la exigencia de seguridad. 
 
9.1.1.- EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE 
 
9.1.1.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente 
del apartado 1.4.1 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el 
diseño y dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros 
que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 
 En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
 
Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≤ T ≤ 25 
Humedad relativa en verano (%) 45 ≤ HR ≤ 60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 ≤ T ≤ 23 
Humedad relativa en invierno (%) 40 ≤ HR ≤ 50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V ≤ 0.14 
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A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño 
utilizadas en el proyecto: 
 
 Referencia 
Condiciones interiores de diseño 
Temperatura de 
verano 
Temperatura de 
invierno 
Humedad relativa 
interior 
Baño 24 21 50 
Cocina 24 21 50 
Sala de lectura 24 21 50 
Sala de 
reuniones 
24 21 50 
Salón / 
Comedor 
24 21 50 
 
  
9.1.1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire 
interior del apartado 1.4.2 
 
9.1.1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior 
En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que 
se deberá alcanzar será como mínimo la siguiente: 
  
• IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y 
guarderías. 
• IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de 
hoteles y similares, residencias de ancianos y estudiantes), salas de 
lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y 
piscinas. 
• IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, 
salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, 
cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte 
(salvo piscinas) y salas de ordenadores. 
• IDA 4 (aire de calidad baja) 
 
9.1.1.2.2.- Caudal mínimo de aire exterior 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el 
método indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire 
por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 
 
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados 
en el proyecto. 
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Referencia 
Caudales de ventilación Calidad del aire interior 
Por 
persona 
(m³/h) 
Por unidad de 
superficie 
(m³/(h·m²)) 
Por 
recinto 
(m³/h) 
IDA / IDA 
min. 
(m³/h) 
Fumador 
(m³/(h·m²)) 
Baño   2.7 54.0 Baño 
Cocina   7.2   Cocina 
        Hueco de ascensor 
        Otros 
Sala de lectura       IDA 2 No 
        Sala de máquinas 
Sala de 
reuniones 
      IDA 2 No 
Salón / Comedor 10.8 2.7   Salón / Comedor  
  
9.1.1.2.3.- Filtración de aire exterior 
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado 
según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior 
para toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas y/o de 
gases contaminantes. 
Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido 
en la tabla 1.4.2.5 para filtros previos y finales. 
Clases de filtración: 
 
 Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 
IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 
ODA 1 F9 F8 F7 F5 
ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 
ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6 
 
9.1.1.2.4.- Aire de extracción 
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de 
las siguientes categorías: 
• AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en 
los que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de 
los materiales de construcción y decoración, además de las personas. 
Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 
• AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con 
más contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no 
está prohibido fumar. 
• AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con 
producción de productos químicos, humedad, etc. 
• AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias 
olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones 
mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 
 
Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha 
considerado para cada uno de los recintos de la instalación: 
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Referencia Categoría 
Sala de lectura AE 1 
Sala de reuniones AE 1 
 
9.1.1.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 
1.4.3 
La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones 
establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 
 
9.1.1.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del 
apartado 1.4.4 
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del 
CTE conforme a su documento básico. 
 
9.1.2.- EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
9.1.2.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética 
en la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1 
9.1.2.1.1.- Generalidades 
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales 
ajustándose a la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando 
las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos 
portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos 
de transporte de fluidos. 
9.1.2.1.2.- Cargas térmicas  
9.1.2.1.2.1.- Cargas máximas simultáneas 
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para 
cada uno de los conjuntos de recintos: 
 
Calefacción Conjunto: Planta baja 
Recinto Planta 
Carga interna 
sensible 
(W) 
Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 
Carga total 
(W) 
Por 
superficie 
(W/m²) 
Total 
(W) 
Sala de rehabilitación menor Baja 720.97 64.80 380.41 48.80 1101.39 
administración y dirección Baja 506.45 64.80 380.41 68.28 886.87 
pasillo Baja 76.71 102.83 603.66 148.87 680.36 
Sala de espera/recepción Baja 705.14 70.20 412.12 42.97 1117.26 
Sala de visitas Baja 537.93 241.16 1415.74 182.28 1953.67 
Aseo planta baja edif ppal Baja 277.82 54.00 158.51 52.81 436.32 
vestuario personal Baja 532.87 54.00 158.51 79.08 691.38 
aseo personal Baja 209.09 54.00 158.51 94.48 367.59 
Cocina Baja 852.45 138.09 405.34 65.58 1257.78 
Total  843.9     
Carga total simultánea  8492.6 
 
Conjunto: Planta primera 
Recinto Planta Carga interna Ventilación Potencia 
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sensible 
(W) 
Caudal 
(m³/h) 
Carga total 
(W) 
Por 
superficie 
(W/m²) 
Total 
(W) 
aseo planta primera edif ppal Planta 1 354.48 54.00 158.51 66.25 512.99 
comedor Planta 1 1280.16 107.11 628.82 48.12 1908.98 
aseo edificio secundario Planta 1 256.71 54.00 158.51 51.96 415.21 
pasillo Planta 1 209.96 64.80 380.41 215.43 590.38 
sala de curas Planta 1 538.02 64.80 380.41 58.22 918.44 
sala polivalente Planta 1 1140.73 114.00 669.26 42.87 1809.99 
sala de convivencia Planta 1 1411.73 107.07 628.58 51.45 2040.32 
Total  565.8       
Carga total simultánea  8196.3  
  
En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos 
de la instalación. 
 
9.1.2.1.2.2.- Cargas parciales y mínimas 
Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno 
de los conjuntos de recintos. 
 
Calefacción: 
  
Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
Diciembre Enero Febrero 
Planta primera 8.20 8.20 8.20 
Planta baja 8.49 8.49 8.49 
 
9.1.2.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética 
en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 
 
9.1.2.2.1.- Aislamiento térmico en redes de tuberías 
 
9.1.2.2.1.1.- Introducción 
El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 
'Procedimiento simplificado'. Este método define los espesores de aislamiento según la 
temperatura del fluido y el diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 
1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para un material con 
conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 W (m·K). 
El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la 
norma UNE-EN ISO 12241 (25). 
 
 
9.1.2.2.1.2.- Tuberías en contacto con el ambiente exterior 
Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la 
pérdida de calor: 
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• Temperatura seca exterior de invierno: 2.8 °C 
• Velocidad del viento: 7.4 m/s 
A continuación se describen las tuberías en el ambiente exterior y los 
aislamientos empleados, además de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales 
de calor. 
 
Tubería Ø 
aisl. 
(W/(m·K)) 
eaisl. 
(mm) 
Limp. 
(m) 
Lret. 
(m) 
m.cal. 
(W/m) 
qcal. 
(W) 
Tipo 2 16 mm 0.034 50 2.50 2.50 7.98 39.9 
Tipo 2 25 mm 0.034 50 14.50 14.50 10.59 307.0 
            Total 347 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ø Diámetro nominal Lret. Longitud de retorno 
aisl. Conductividad del aislamiento m.cal. 
Valor medio de las pérdidas de calor para 
calefacción por unidad de longitud 
eaisl. Espesor del aislamiento qcal. Pérdidas de calor para calefacción 
Limp. Longitud de impulsión   
 
 
Tubería Referencia 
Tipo 2 
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 
atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de 
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
 
Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha 
añadido un 25 % al cálculo de la pérdida de calor. 
 
9.1.2.2.1.3.- Tuberías en contacto con el ambiente interior 
Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el 
cálculo de las pérdidas en las tuberías especificados en la justificación del 
cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1. 
 A continuación se describen las tuberías en el ambiente interior y los 
aislamientos empleados, además de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales 
de calor. 
  
Tubería Ø 
aisl. 
(W/(m·K)) 
eaisl. 
(mm) 
Limp. 
(m) 
Lret. 
(m) 
m.cal. 
(W/m) 
qcal. 
(W) 
Tipo 1 25 mm 0.037 25 7.43 6.90 12.78 183.1 
Tipo 1 20 mm 0.037 25 6.37 7.86 9.21 131.1 
Tipo 1 16 mm 0.037 25 153.18 136.99 8.23 2386.9 
Tipo 3 16 mm 0.034 50 2.19 2.19 6.18 27.0 
Tipo 3 25 mm 0.034 50 4.40 4.40 7.97 70.1 
Tipo 3 20 mm 0.034 50 0.04 0.04 6.19 0.5 
            Total 2799 
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Abreviaturas utilizadas 
Ø Diámetro nominal Lret. Longitud de retorno 
λaisl. Conductividad del aislamiento Φm.cal. Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción por unidad de longitud 
eaisl. Espesor del aislamiento qcal. Pérdidas de calor para calefacción 
Limp. Longitud de impulsión   
  
 
 
Tubería Referencia 
Tipo 1 
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 
atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. 
Tipo 3 
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 
atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de 
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.  
 
Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha 
añadido un 15 % al cálculo de la pérdida de calor. 
 
9.1.2.2.1.4.- Pérdida de calor en tuberías 
La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 
  
Equipos Potencia de calefacción (kW) 
Tipo 1 16.00 
Total 16.00  
  
Equipos Referencia 
Tipo 1 
Caldera para la combustión de pellets, con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 
1130x590x865 mm, para sistema de alimentación mediante extractor sinfín, aislamiento interior, cámara 
de combustión con sistema automático de limpieza del quemador mediante parrilla basculante, 
intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza automática, cajón para recogida de 
cenizas del módulo de combustión, control de la combustión mediante sonda integrada, sistema de mando 
integrado, para el control de 2 circuitos de calefacción, acumulador de A.C.S. y depósito de inercia  
  
El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el 
siguiente: 
• Calefacción 
  
Potencia de los equipos (kW) qcal (W) Pérdida de calor (%) 
16.00 2519.2 15.7 
 
9.1.2.2.2.- Eficiencia energética de los motores eléctricos 
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la 
exigencia de rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 
1.2.4.2.6. 
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9.1.2.2.3.- Redes de tuberías 
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de 
funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de 
unidades terminales servidas. 
  
9.3.1.2.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia 
energética en el control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3 
 
9.1.2.3.1.- Generalidades 
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control 
automático necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones 
de diseño previstas. 
  
9.1.2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas 
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de 
temperatura y humedad relativa de los recintos, según las categorías descritas en la 
tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 
THM-C1: 
• Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función 
de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente 
por zona térmica. 
 THM-C2: 
• Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del 
local más representativo. 
 THM-C3: 
• Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío 
en función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del 
ambiente por zona térmica. 
THM-C4: 
• Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del 
recinto más representativo. 
THM-C5: 
• Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 
  
A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto 
de recintos: 
  
Conjunto de recintos Sistema de control 
calefacción THM-C1 
Calefacción THM-C1  
  
9.1.2.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de 
climatización 
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos 
descritos en la tabla 2.4.3.2. 
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Categoría 
Tipo Descripción 
IDA-C1   El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 
Control 
manual 
El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 
IDA-C3 
Control por 
tiempo 
El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 
IDA-C4 
Control por 
presencia 
El sistema funciona por una señal de presencia 
IDA-C5 
Control por 
ocupación 
El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 
IDA-C6 
Control 
directo 
El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del 
aire interior  
  
Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 
 
9.1.2.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de contabilización de 
consumos del apartado 1.2.4.4 
La instalación térmica dispone de un dispositivo que permite efectuar la 
medición y registrar el consumo de combustible y energía eléctrica de forma separada 
del consumo a otros usos del edificio, además de un dispositivo que registra el número 
de horas de funcionamiento del generador. 
 
9.1.2.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de 
energía del apartado 1.2.4.5 
 
9.1.2.5.1.- Zonificación 
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, 
para obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en 
subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, 
ocupación y horario de funcionamiento. 
 
9.1.2.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de 
energías renovables del apartado 1.2.4.6 
La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria 
cumple con la exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria' mediante la justificación de su documento básico. 
 
9.1.2.7.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la 
utilización de energía convencional del apartado 1.2.4.7 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 
• El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que 
utilice la energía eléctrica por "efecto Joule". 
• No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en 
el proyecto. 
• No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni 
se produce la interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos 
opuestos. 
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• No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido 
de origen fósil en las instalaciones térmicas. 
 
9.1.2.8.- Lista de los equipos consumidores de energía 
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su 
consumo de energía. 
  
Calderas y grupos térmicos 
  
Equipos Referencia 
Tipo 1 
Caldera para la combustión de pellets, con cuerpo de acero soldado y ensayado a 
presión, de 1130x590x865 mm, para sistema de alimentación mediante extractor 
sinfín, aislamiento interior, cámara de combustión con sistema automático de 
limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de 
tubos verticales con mecanismo de limpieza automática, cajón para recogida de 
cenizas del módulo de combustión, control de la combustión mediante sonda 
integrada, sistema de mando integrado, para el control de 2 circuitos de 
calefacción, acumulador de A.C.S. y depósito de inercia  
  
 
9.1.3.- EXIGENCIA DE SEGURIDAD 
 
9.1.3.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en 
generación de calor y frío del apartado 3.4.1. 
 
9.1.3.1.1.- Condiciones generales 
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo 
establecido en la instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 
 
9.1.3.1.2.- Salas de máquinas 
El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características 
comunes de los locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y 
ventilación, se ha dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas 
del RITE. 
 
9.1.3.1.3.- Chimeneas 
La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas 
del edificio se realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como 
su diseño y dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa 
al exterior o al patio de ventilación. 
 
9.1.3.1.4.- Almacenamiento de biocombustibles sólidos 
Las características de los lugares para almacenamiento de biocombustibles 
sólidos y sus sistemas de llenado, así como las de los sistemas de transporte de la 
biomasa, cumplen lo dispuesto en la instrucción técnica 1.3.4.1.4 Almacenamiento de 
biocombustibles sólidos, del RITE. 
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9.1.3.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes 
de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2. 
 
9.1.3.2.1.- Alimentación 
La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza 
mediante un dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua. 
 
El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la 
siguiente tabla: 
 
Potencia térmica nominal 
(kW) 
Calor Frio 
DN 
(mm) 
DN 
(mm) 
P ≤ 70 15 20 
70 < P ≤ 150 20 25 
150 < P ≤ 400 25 32 
400 < P 32 40  
 
9.1.3.2.2.- Vaciado y purga 
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de 
forma parcial y total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la 
instalación con un diámetro mínimo según la siguiente tabla: 
 
Potencia térmica nominal 
(kW) 
Calor Frio 
DN 
(mm) 
DN 
(mm) 
P ≤ 70 20 25 
70 < P ≤ 150 25 32 
150 < P ≤ 400 32 40 
400 < P 40 50  
 
Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de 
aire. 
 
9.1.3.2.3.- Expansión y circuito cerrado 
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un 
dispositivo de expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a 
esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido. 
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de 
seguridad incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155 (26). 
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9.1.3.2.4.- Dilatación, golpe de ariete, filtración 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la 
variación de la temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido 
en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por 
maniobras bruscas de algunos elementos del circuito se realiza conforme a la 
instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 
Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la 
instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE. 
 
9.1.3.2.5.- Conductos de aire 
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así 
como elementos complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, 
pasillos, tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme a la 
instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE. 
 
9.1.3.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra 
incendios del apartado 3.4.3. 
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra 
incendios que es de aplicación a la instalación térmica. 
 
9.1.3.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización 
del apartado 3.4.4. 
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo 
las superficies de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al 
usuario tienen una temperatura menor de 80 °C. 
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha 
diseñado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 
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10 Instalaciones del edificio 
10.1.- BASES DE CÁLCULO 
10.1.- SECCIÓN DE LAS LÍNEAS 
La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la 
sección mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones 
siguientes: 
a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
a) La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en 
régimen permanente, no debe superar en ningún momento la temperatura máxima 
admisible asignada de los materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta 
temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 70°C para 
cables con aislamientos termoplásticos y de 90°C para cables con aislamientos 
termoestables. 
b) Criterio de la caída de tensión. 
b) La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una 
pérdida de potencia transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia entre 
las tensiones en el origen y extremo de la canalización. Esta caída de tensión debe ser 
inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada parte de la instalación, con el 
objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. 
c) Criterio para la intensidad de cortocircuito. 
c) La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como 
consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe 
sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de 5 
segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. Esta 
temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 160°C para 
cables con aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables con aislamientos 
termoestables. 
 
10.1.1.1.- SECCIÓN POR INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE O CALENTAMIENTO 
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de 
cálculo de las líneas son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los 
conductores según la norma UNE 20460-5-523, teniendo en cuenta los factores de 
corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 
  
 
  
Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 
  
 
  
  
Intensidad de cálculo en servicio trifásico: 
c zI I<
cos
C
C
f
PI
U θ
=
⋅
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siendo: 
  
Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de 
instalación, en A 
Pc: Potencia de cálculo, en W 
Uf: Tensión simple, en V 
Ul: Tensión compuesta, en V 
cos θ: Factor de potencia 
  
 
10.1.1.2.- SECCIÓN POR CAÍDA DE TENSIÓN 
De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se 
verifican las siguientes condiciones: 
En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los 
siguientes valores: 
a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 
- Línea general de alimentación: 0,5% 
- Derivaciones individuales: 1,0% 
b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 
- Línea general de alimentación: 1,0% 
- Derivaciones individuales: 0,5% 
Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe 
superar el 3% de la tensión nominal. 
Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 
- Circuitos de alumbrado: 3,0% 
- Resto de circuitos: 5,0% 
Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 
  
 
  
  
Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 
  
 
  
siendo: 
  
L: Longitud del cable, en m 
3 cos
C
C
l
PI
U θ
=
⋅ ⋅
( )2 cosCU L I R Xsenϕ ϕ∆ = ⋅ ⋅ ⋅ +
( )3 cosCU L I R Xsenϕ ϕ∆ = ⋅ ⋅ ⋅ +
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X: Reactancia del cable, en Ω/km. Se considera despreciable hasta un valor de 
sección del cable de 120 mm². A partir de esta sección se considera un valor para la 
reactancia de 0,08 Ω/km. 
R: Resistencia del cable, en Ω/m. Viene dada por: 
  
  
 
  
siendo: 
  
ρ: Resistividad del material en Ω·mm²/m 
S: Sección en mm² 
  
  
Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del 
conductor, siendo ésta de: 
  
 
  
siendo: 
  
T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 
T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C 
para cables enterrados) 
Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de 
aislamiento (90°C para conductores con aislamientos termoestables y 70°C para 
conductores con aislamientos termoplásticos, según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-
07). 
  
  
Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es 
de: 
 
  
  
para el cobre 
  
  
  
 
  
1R
S
ρ= ⋅
2
0 m x 0( ) ca
z
IT T T T
I
 
= + − ⋅ 
 
( )20 1 20T Tρ ρ α= ⋅ + ⋅ −  
0.00393α = ° 20
1
56C
mm mρ
°
= Ω⋅
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para el aluminio 
  
  
  
 
 
10.1.1.3.- SECCIÓN POR INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 
Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en 
cabecera 'Iccc' como en pie 'Iccp', de cada una de las líneas que componen la 
instalación eléctrica, teniendo en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se 
establece para un cortocircuito entre fases, y la mínima intensidad de cortocircuito 
para un cortocircuito fase-neutro. 
  
Entre Fases: 
  
 
  
  
Fase y Neutro: 
  
 
  
siendo: 
  
Ul: Tensión compuesta, en V 
Uf: Tensión simple, en V 
Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en mΩ 
Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 
  
  
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la 
resistencia total y de la reactancia total de los elementos de la red aguas arriba del 
punto de cortocircuito: 
  
 
  
siendo: 
  
Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 
Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 
  
0.00403α = ° 20
1
35C
mm mρ
°
= Ω⋅
3
l
cc
t
UI
Z
=
⋅
2
f
cc
t
U
I
Z
=
⋅
2 2
t t tZ R X= +
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La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la 
ubicación del transformador y de la acometida. 
En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia 
del transformador aplicando la formulación siguiente: 
  
 
  
  
 
  
siendo: 
  
Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en mΩ 
Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en mΩ 
ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 
EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 
Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 
  
  
En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la 
resistencia y reactancia de la acometida aguas arriba que genere la intensidad de 
cortocircuito indicada. 
10.2.- CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES 
 
10.2.1.- FUSIBLES 
Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 
Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 
  
 
  
  
 
  
siendo: 
  
Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de 
instalación, en A 
,
2
,
cc TR l
cc T
n
U
R
S
ε ⋅
=
,
2
,
cc TX l
cc T
n
U
X
S
ε ⋅
=
B n zI I I≤ ≤
2 1.45 zI I≤ ⋅
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I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los 
fusibles de tipo gG se toma igual a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible. 
  
  
Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 
a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de 
cortocircuito que puede presentarse. 
b) Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe 
interrumpir en un tiempo inferior al que provocaría que el conductor alcanzase su 
temperatura límite (160°C para cables con aislamientos termoplásticos y 250°C para 
cables con aislamientos termoestables), comprobándose que: 
  
b)  
  
  
b)  
  
b) siendo: 
  
Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 
If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 
Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 
segundos, en A. Se calcula mediante la expresión: 
  
  
b)  
  
b) siendo: 
  
S: Sección del conductor, en mm² 
t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 
k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 
  
  
VC LPE 
u 15 43 
l 6 4 
 
  
,5cc s fI I>
cc fI I>
cc
k SI
t
⋅
=
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La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se 
calcula como sigue: 
  
 
  
siendo: 
  
Rf: Resistencia del conductor de fase, en Ω/km 
Rn: Resistencia del conductor de neutro, en Ω/km 
Xf: Reactancia del conductor de fase, en Ω/km 
Xn: Reactancia del conductor de neutro, en Ω/km 
  
 
10.2.2.- INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 
Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a 
sobrecargas y cortocircuito. 
Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 
  
 
  
  
 
  
siendo: 
  
Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 
1,45 veces la intensidad nominal del interruptor automático. 
  
  
Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen 
que: 
a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la 
máxima intensidad de cortocircuito que puede presentarse en cabecera del circuito. 
b) La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la 
intensidad de regulación del disparo electromagnético 'Imag' del interruptor 
automático según su tipo de curva. 
  
  Imag 
Curva B 5 x In 
Curva C 10 x In 
Curva D 20 x In 
 
( ) ( )max 2 2
f
f f n f n
U
L
I R R X X
=
⋅ + + +
B n zI I I≤ ≤
2 1.45 zI I≤ ⋅
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c) El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que 
provocaría daños en el conductor por alcanzarse en el mismo la temperatura máxima 
admisible según su tipo de aislamiento. Para ello, se comparan los valores de energía 
específica pasante (I²·t) durante la duración del cortocircuito, expresados en A²·s, que 
permite pasar el interruptor, y la que admite el conductor. 
c) Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que 
debería actuar la protección en caso de producirse el cortocircuito, tanto para la 
intensidad de cortocircuito máxima en cabecera de línea como para la intensidad de 
cortocircuito mínima en pie de línea, según la expresión ya reflejada anteriormente: 
  
c)  
  
  
c) Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, 
según la norma UNE 60898, por lo que si el tiempo anteriormente calculado estuviera 
por encima de dicho valor, el disparo del interruptor automático quedaría garantizado 
para cualquier intensidad de cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En 
caso contrario, se comprueba la curva i2t del interruptor, de manera que el valor de la 
energía específica pasante del interruptor sea inferior a la energía específica pasante 
admisible por el cable. 
  
c)  
  
  
c)  
  
 
10.2.3.- GUARDAMOTORES 
Una alternativa al empleo de interruptores automáticos para la protección de 
motores monofásicos o trifásicos frente a sobrecargas y cortocircuitos es la utilización 
de guardamotores. Se diferencian de los magnetotérmicos en que se trata de una 
protección regulable capaz de soportar la intensidad de arranque de los motores, 
además de actuar en caso de falta de tensión en una de sus fases. 
 
10.2.4.- LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN 
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra 
sobretensiones transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red 
de distribución subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea 
alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a 
tierra en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones. 
2 2
2
cc
k S
t
I
⋅
=
2 2
int erruptor cableI t I t⋅ ≤ ⋅
2 2 2
cableI t k S⋅ = ⋅
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Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el 
caso de que el edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de 
sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización de contadores. 
 
10.2.5.- PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES PERMANENTES 
La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de 
protección distinto del empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar 
a tierra para evitar el exceso de tensión, se necesita desconectar la instalación de la 
red eléctrica para evitar que la sobretensión llegue a los equipos. 
El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en 
áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o 
donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía 
eléctrica. 
En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de 
electricidad o donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la 
compañía eléctrica la instalación se protegerá contra sobretensiones permanentes, 
según se indica en el artículo 16.3 del REBT. 
La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que 
controla la tensión de la instalación y que, en caso de sobretensión permanente, 
provoca el disparo del interruptor asociado. 
10.3.- CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
 
10.3.1.- DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
Red de toma de tierra para estructura de hormigón compuesta por 109 m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea 
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm 
y 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la 
línea de enlace de toma de tierra de los pilares a conectar. 
 
10.3.2.- INTERRUPTORES DIFERENCIALES 
Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e 
indirectos y deben cumplir los dos requisitos siguientes: 
a) Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto 
calculada, de manera que la sensibilidad 'S' asignada al diferencial cumpla: 
a)  
  
a) siendo: 
  
Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del 
reglamento REBT la tensión de seguridad es de 24 V para los locales húmedos y 
viviendas y 50 V para el resto. 
seg
T
U
S
R
≤
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RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm 
para edificios con pararrayos y a 37 ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con 
GUIA-BT-26. 
  
  
b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas 
de seguridad. 
  
Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la 
circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades 
parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un 
valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica 
como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
 
10.4.- CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 
La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más 
equilibrada posible. 
 
CPM-1 
Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
0 CPM-1 -  11747.6 11747.6 11747.6 
0 Cuadro individual 2 17384.1 5794.7 5794.7 5794.7 
0 Cuadro individual 1 17858.7 5952.9 5952.9 5952.9  
  
Cuadro individual 2 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 6000.0 - - 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 400.0 - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - - 1300.0 
C4.2 (lavavajillas) C4.2 (lavavajillas) - - 3450.0 - 
C7 (tomas) C7 (tomas) - - - 1500.0 
C13 (Caldera de biomasa, monofásico) 
C13 (Caldera de biomasa, 
monofásico) 
- - 1064.0 - 
C14 (Sistema de alimentación, 
monofásico) 
C14 (Sistema de alimentación, 
monofásico) 
- - 687.5 - 
C15 (Sistema adicional de llenado, 
trifásico) 
C15 (Sistema adicional de llenado, 
trifásico) 
- 2291.7 2291.7 2291.7 
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Cuadro individual 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - - - 6000.0 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - - 2600.0 - 
C6(2) (iluminación) C6(2) (iluminación) - 3000.0 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - - 1500.0 - 
C7 (tomas) C7 (tomas) - 1700.0 - - 
C13 (motor de ascensor) C13 (motor de ascensor) - 1083.3 1083.3 1083.3  
  
 
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 
 
DERIVACIONES INDIVIDUALES 
 
 Datos de cálculo 
Planta Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.tac 
(%) 
0 Cuadro individual 2 17.38 21.83 ES07Z1-K (AS) 5G10 25.98 44.00 0.47 0.47 
0 Cuadro individual 1 17.86 14.84 ES07Z1-K (AS) 5G10 25.98 44.00 0.33 0.33  
  
Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 
(A) 
Fcagrup 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
Cuadro individual 2 ES07Z1-K (AS) 5G10 Tubo superficial D=50 mm 44.00 1.00 - 44.00 
Cuadro individual 1 ES07Z1-K (AS) 5G10 Tubo superficial D=50 mm 44.00 1.00 - 44.00  
  
Sobrecarga y cortocircuito 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecciones 
Fusible 
(A) 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(kA) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
ticcp 
(s) 
tficcp 
(s) 
Lmax 
(m) 
Cuadro individual 2 ES07Z1-K (AS) 5G10 25.98 32 51.20 44.00 100 6.000 1.351 0.72 0.09 299.02 
Cuadro individual 1 ES07Z1-K (AS) 5G10 25.98 32 51.20 44.00 100 6.000 1.638 0.49 0.06 299.02  
  
LOCALES COMERCIALES 
En la entrada de cada local comercial se instala un cuadro general de mando y 
protección, que contiene los siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección 
contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en 
función del tipo o carácter de la instalación. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
Para cumplir con ITC-BT-47 en el caso particular de motores trifásicos, la 
protección contra sobrecargas y cortocircuitos se lleva a cabo mediante 
guardamotores, protección que cubre además el riesgo de la falta de tensión en una 
de sus fases. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
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Datos de cálculo de Cuadro individual 2 
Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.tac 
(%) 
Cuadro individual 2   
Sub-grupo 1   
C15 (Sistema adicional de llenado, trifásico) 6.87 3.35 ES07Z1-K (AS) 5G2.5 11.69 18.50 0.12 0.59 
Sub-grupo 2   
C1 (iluminación) 6.00 98.15 ES07Z1-K (AS) 3G10 26.09 40.00 1.67 2.14 
Sub-grupo 3   
C6 (iluminación) 0.40 27.85 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.74 13.00 0.46 0.94 
C4.2 (lavavajillas) 3.45 13.02 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.79 21.00 1.39 1.86 
C13 (Caldera de biomasa, monofásico) 1.06 3.45 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 5.44 21.00 0.11 0.58 
C14 (Sistema de alimentación, monofásico) 0.69 3.40 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 3.52 21.00 0.07 0.54 
Sub-grupo 4   
C2 (tomas) 3.45 19.40 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.72 2.20 
C7 (tomas) 3.45 25.20 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.09 2.56  
  
Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 
(A) 
Fcagrup 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
C15 (Sistema adicional de llenado, trifásico) ES07Z1-K (AS) 5G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería D=20 
mm 
18.50 1.00 - 18.50 
C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G10 
Tubo empotrado, en una 
pared térmicamente aislante 
D=25 mm 
40.00 1.00 - 40.00 
    Tubo superficial D=32 mm 50.00 1.00 - 50.00 
C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, en una 
pared térmicamente aislante 
D=16 mm 
13.00 1.00 - 13.00 
    Tubo superficial D=32 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C4.2 (lavavajillas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C13 (Caldera de biomasa, monofásico) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería D=20 
mm 
21.00 1.00 - 21.00 
C14 (Sistema de alimentación, monofásico) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una 
pared de mampostería D=20 
mm 
21.00 1.00 - 21.00 
C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C7 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00  
 
Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 2' 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecciones 
ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(kA) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
ticcc 
(s) 
ticcp 
(s) 
Cuadro individual 2   IGA:    32   
Sub-grupo 1   Dif:    40,   300, 4 polos   
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 2' 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecciones 
ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(kA) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
ticcc 
(s) 
ticcp 
(s) 
C15 (Sistema adicional 
de llenado, trifásico) 
ES07Z1-K 
(AS) 5G2.5 
11.69 Guard: 14 20.30 18.50 15 2.713 1.011 0.18 0.08 
Sub-grupo 2   Dif:    40,    30, 2 polos   
C1 (iluminación) 
ES07Z1-K 
(AS) 3G10 
26.09 Aut: 32 {C,B,D} 46.40 40.00 6 2.713 0.705 0.18 2.66 
Sub-grupo 3   Dif:    40,    30, 2 polos   
C6 (iluminación) 
ES07Z1-K 
(AS) 3G1.5 
1.74 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 6 2.713 0.271 0.18 0.41 
C4.2 (lavavajillas) 
ES07Z1-K 
(AS) 3G2.5 
15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.713 0.585 0.18 0.24 
C13 (Caldera de 
biomasa, monofásico) 
ES07Z1-K 
(AS) 3G2.5 
5.44 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.713 1.003 0.18 0.08 
C14 (Sistema de 
alimentación, 
monofásico) 
ES07Z1-K 
(AS) 3G2.5 
3.52 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 6 2.713 1.007 0.18 0.08 
Sub-grupo 4   Dif:    40,    30, 2 polos   
C2 (tomas) 
ES07Z1-K 
(AS) 3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.713 0.514 0.18 0.31 
C7 (tomas) 
ES07Z1-K 
(AS) 3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.713 0.454 0.18 0.40 
 
Datos de cálculo de Cuadro individual 1 
Esquema 
Pcalc 
(kW) 
Longitud 
(m) 
Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.tac 
(%) 
Cuadro individual 1   
Sub-grupo 1   
C13 (motor de ascensor) 3.25 10.95 SZ1-K (AS+) 5G1.5 5.86 15.00 0.29 0.62 
Sub-grupo 2   
C6(2) (iluminación) 3.00 36.23 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 13.04 17.50 1.90 2.24 
C7 (tomas) 3.45 32.65 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 2.17 2.50 
Sub-grupo 3   
C6 (iluminación) 2.60 67.91 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 11.30 17.50 2.21 2.54 
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Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 
(A) 
Fcagrup 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
C13 (motor de ascensor) SZ1-K (AS+) 5G1.5 
Tubo empotrado, en una pared térmicamente 
aislante D=20 mm 
15.00 1.00 - 15.00 
C6(2) (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared térmicamente 
aislante D=20 mm 
17.50 1.00 - 17.50 
C7 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared térmicamente 
aislante D=20 mm 
17.50 1.00 - 17.50 
    Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
    
Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=20 mm 
21.00 1.00 - 21.00 
C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G10 
Tubo empotrado, en una pared térmicamente 
aislante D=25 mm 
40.00 1.00 - 40.00 
    Tubo superficial D=32 mm 50.00 1.00 - 50.00  
 
Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecciones 
ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº 
polos 
Telerruptor: In, nº 
polos 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(kA) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
ticcc 
(s) 
ticcp 
(s) 
Cuadro 
individual 1 
  IGA:    32   
Sub-grupo 1   
Dif:    40,   300, 4 
polos 
  
C13 (motor de 
ascensor) 
SZ1-K (AS+) 
5G1.5 
5.86 Guard: 6 9.13 15.00 15 3.290 0.486 0.12 0.19 
Sub-grupo 2   
Dif:    40,    30, 2 
polos 
  
C6(2) 
(iluminación) 
ES07Z1-K 
(AS) 3G2.5 
13.04 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.290 0.468 0.12 0.38 
C7 (tomas) 
ES07Z1-K 
(AS) 3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 3.290 0.470 0.12 0.37 
Sub-grupo 3   
Dif:    40,    30, 2 
polos 
  
C6 (iluminación) 
ES07Z1-K 
(AS) 3G2.5 
11.30 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 6 3.290 0.372 0.12 0.60 
C2 (tomas) 
ES07Z1-K 
(AS) 3G2.5 
15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 3.290 0.706 0.12 0.17 
C2 (tomas) 3.45 15.40 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 1.15 1.48 
Sub-grupo 4   
C1 (iluminación) 6.00 124.46 ES07Z1-K (AS) 3G10 26.09 40.00 1.53 1.86 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 
Esquema Línea 
Ic 
(A) 
Protecciones 
ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº 
polos 
Telerruptor: In, nº 
polos 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(kA) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
ticcc 
(s) 
ticcp 
(s) 
Sub-grupo 4   
Dif:    40,    30, 2 
polos 
  
C1 (iluminación) 
ES07Z1-K 
(AS) 3G10 
26.09 Aut: 32 {C,B,D} 46.40 40.00 6 3.290 0.811 0.12 2.01 
 
  
Leyenda   
c.d.t caída de tensión (%) Icu poder de corte de la protección (kA) 
c.d.tac caída de tensión acumulada (%) Iccc 
intensidad de cortocircuito al inicio de la línea 
(kA) 
Ic intensidad de cálculo del circuito (A) Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) 
Iz 
intensidad máxima admisible del conductor en las 
condiciones de instalación (A) 
Lmax 
longitud máxima de la línea protegida por el 
fusible a cortocircuito (A) 
Fcagrup factor de corrección por agrupamiento Pcalc potencia de cálculo (kW) 
Rinc 
porcentaje de reducción de la intensidad admisible 
por conductor en zona de riesgo de incendio o 
explosión (%) 
ticcc 
tiempo que el conductor soporta la intensidad de 
cortocircuito al inicio de la línea (s) 
I'z 
intensidad máxima admisible corregida del 
conductor en las condiciones de instalación (A) 
ticcp 
tiempo que el conductor soporta la intensidad de 
cortocircuito al final de la línea (s) 
I2 intensidad de funcionamiento de la protección (A) tficcp 
tiempo de fusión del fusible para la intensidad de 
cortocircuito (s)  
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11 Plan de control de calidad 
11.1.- INTRODUCCIÓN 
La Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, LOE (13) establece como 
obligaciones del Director de la ejecución de la obra (DEO) “verificar la recepción en 
obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas 
precisas, así como dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, 
los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 
las instalaciones”. 
 
Esta exigencia, desarrollada en el Art. 7 del Código Técnico de la Edificación, 
CTE (9), requiere que el Proyecto de ejecución incluya, al menos, la siguiente 
información: 
 
• Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 
equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el 
edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse; 
• Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de 
las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. 
Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y 
en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos; 
• Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 
 
11.2.- OBJETO 
El objeto del presente Plan, redactado en cumplimiento de lo establecido en el 
Art. 6 y Anejo I del CTE, es establecer las operaciones de control de calidad a 
desarrollar por el DEO, durante la ejecución de la obra. 
Debido a la tipología de la misma y de los materiales en ella empleados no se 
considera, en principio, necesaria la realización de ensayos, no obstante el DEO podrá 
ordenar las pruebas y ensayos que estime necesarios habiéndose previsto una 
asignación presupuestaria con tal fin. 
Cuando el DEO detecte alguna anomalía o incumplimiento de las prescripciones 
que se detallan más adelante, dejará constancia expresa de las mismas y trazará, a 
continuación, las pautas de corrección necesarias. 
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11.3.- DATOS DE PARTIDA 
 
11.3.1.- RELACIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS QUE 
INTERVENGAN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
A continuación se adjunta una tabla con la relación de los DIEZ productos, 
equipos y sistemas, más importantes en cuanto a costes, que intervienen en la obra 
del proyecto, ordenados de mayor a menor importe. 
 
Productos, equipos y sistemas Cantidad Precio Importe Total 
Madera pino 
de Oregón 
Ventanas 43,58 230 10.024,32 
16.522,37 Ventana Fija 7,255 43,95 318,85 
Baranda 19,31 320 6.179,2 
Ascensor OTIS easylife 1 16320,04 16.320,04 16.320,04 
Tarima flotante Parklex Hy Tek 
clase 2 
305,83 48,7 14.893,92 14.893,92 
Tratamiento madera 
antiparásitos 
581,81 18,35 10.676,21 10.676,21 
Caldera de pellet de acero 
tradepellet autom 30kW 
1 7.737,3 7.737,3 7.737,3 
Depósito A.C.S. 1000 L Lapesa 1 5.364,44 5.364,44 5.364,44 
Foco empotrable fluorescente 
1x26 W fijo 
85 50,86 4323,1 4323,1 
Lavavajillas 1 4.267,22 4.267,22 4.267,22 
Frigorífico Fagor AFP-1440 2 2.394,02 2.394,02 2.394,02 
Climalit Bioclean 
4+4/12/STADIP 3+3 
19,57 116,14 2272,86 2272,86 
 
11.3.2.- RELACIÓN UNIDADES DE OBRA QUE FORMAN LOS CAPÍTULOS DEL 
PROYECTO 
A continuación se adjunta una tabla con la relación de las DIEZ unidades de 
obra más representativas en cuanto a coste se refiere, ordenadas de mayor a menor 
importe. 
 
Productos, equipos y sistemas Cantidad Precio Importe 
Forjado de madera 286,29 166,35 47.624,34 
Estructura inclinada de cubierta 314,75 120,32 37.871,32 
Trasdosado de madera 480,967 36,86 17.728,44 
Tarima flotante Parklex Hy tek 305,83 48,70 14.893,92 
Falso techo viruta Heraklith 325,54 33,00 10.742,82 
Tabique entramado ligero 65,656 62,70 4.116,63 
Rodapié antiarañazos 200mm 20,73 190,13 3.941,39 
Derivación individual 3x10mm2 Cu 222,61 16,94 3.771,01 
Rodapié Parlex 7x1,6cm 224,87 15,31 3.442,76 
Derivación individual 3x6mm2 Cu 219,31 12,58 2.758,92 
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11.4.- DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
11.4.1.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 
 
Para verificar la idoneidad de los productos, equipos y sistemas, a su llegada a 
la obra el DEO recibirá la documentación de los suministros y verificará que esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los mismos debiendo ser conforme 
con lo indicado en la relación que se adjunta a continuación. 
Todos los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente a la obra deberán ir siempre acompañados de: 
 
• Documentación de identificación (albarán y/o certificado de suministro) 
• Documentación de características técnicas (hoja de características 
técnicas e instrucciones de uso y mantenimiento) 
• Documentación de garantía (certificado de garantía firmado por 
persona física en productos sin obligatoriedad de MARCADO CE o, en 
caso de ser obligatorio el mismo, DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD 
(firmada por el fabricante) debiendo adicionalmente solicitarse, siempre 
que proceda, la correspondiente al apartado comportamiento ante 
fuego de los productos de construcción tal y como se indica en la 
siguiente relación tabulada: 
 
PRODUCTO DOCUMENTACIÓN 
Madera pino de Oregón (Pseudotsuga 
menziesii) 
UNE-EN 1313-1 (27) 
UNE-EN 13556 (28) 
Marcado CE 
Declaración CE 
Ascensor OTIS Easylife 
RD 1314/1997 (29) 
Marcado CE 
Declaración CE 
Tarima flotante Parklex Hy Tek clase 2 
UNE-EN 14041 (30) 
Marcado CE 
Declaración CE 
Tratamiento madera antiparásitos 
UNE-EN 351-2 (31) 
Marcado CE 
Declaración CE 
Caldera de pellet de acero tradepellet 
autom 30kW 
UNE-EN 303-5 (32) 
Marcado CE 
Declaración CE 
Depósito A.C.S. 1000 L Lapesa 
UNE 100030 (33) 
Marcado CE 
Declaración CE 
Foco empotrable fluorescente 1x26 W fijo 
UNE 12464-1 (24) 
Marcado CE 
Declaración CE 
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PRODUCTO DOCUMENTACIÓN 
Lavavajillas 
UNE-EN 60335-1 EC (34) 
Marcado CE 
Declaración CE 
Frigorífico Fagor AFP-1440 
UNE-EN ISO 15502 (35) 
Marcado CE 
Declaración CE 
Climalit Bioclean 4+4/12/STADIP 3+3 
UNE-EN 12600 (36) 
Marcado CE 
Declaración CE 
 
 
11.4.2.- CONTROL DE EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 
 
Durante la ejecución de la obra, el DEO controlará la ejecución de cada unidad 
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.  
Comprobará, también, que se han adoptado las medidas necesarias para 
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 
 
Con el fin de facilitar la realización del Programa de control de calidad que 
deberá elaborar y seguir el DEO durante la ejecución de la obra se incluyen, para cada 
una de las unidades de obra que componen el presente proyecto, las descripciones y 
tipos de control a realizar, los criterios de rechazo y recomendaciones acerca de las 
posibles acciones a adoptar por el DE en caso de no aceptación. 
La especificación exacta de la frecuencia de muestreo, la fecha en la que se 
realiza el control y las acciones a adoptar en caso de no conformidad o rechazo se 
especificarán por el DEO en el Programa de control de calidad o se documentarán en el 
Libro de Órdenes. 
 
Forjado de madera 
Control a realizar Sección de las piezas según planos 
Número de controles 1 de cada 4 vigas 
Condición de no 
aceptación automática 
Sección distinta o variación superior a ± 10mm 
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Estructura inclinada de cubierta 
Control a realizar Replanteo 
Número de controles 1 cada 20m2 
Condición de no 
aceptación automática 
Variaciones de pendiente superiores al 2% 
  
Control a realizar Distancia de los tableros 
Número de controles 1 cada 20m2 
Condición de no 
aceptación automática 
Superior a 0,5cm 
 
Trasdosado de madera 
Control a realizar Replanteo 
Número de controles 1 cada 25m2 
Condición de no 
aceptación automática 
Variaciones superiores a ± 20mm 
Trasdosado de madera 
Control a realizar Aplomado 
Número de controles 1 cada 20m2 y no menos de 1 por estancia 
Condición de no 
aceptación automática 
Variaciones superiores a ±4mm, medidas con regla de 2m 
 
 
Tarima flotante Parklex Hy Tek 
Control a realizar Replanteo 
Número de controles 1 cada 25m2 
Condición de no 
aceptación automática 
Variaciones superiores a ± 20mm 
Tarima flotante Parklex Hy Tek 
Control a realizar Planeidad 
Número de controles 1 cada 20m2 y no menos de 1 por estancia 
Condición de no 
aceptación automática 
Variaciones superiores a ±4mm, medidas con regla de 2m 
 
 
Falso techo viruta Heraklith 
Control a realizar Planeidad 
Número de controles 1 cada 20m2 y no menos de 1 por estancia 
Condición de no 
aceptación automática 
Variaciones superiores a ±4mm, medidas con regla de 2m 
  
Control a realizar Distancia de los tableros a los paramentos 
Número de controles 1 cada 20m2 y no menos de 1 por estancia 
Condición de no 
aceptación automática 
Inferior a 0,5cm 
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Rodapié antiarañazos 200mm 
Control a realizar Planeidad de la pieza 
Número de controles 1 de cada 3 puertas 
Condición de no 
aceptación automática 
Esquinas cortantes, encuentros, decoloración de la pieza 
 
 
Tabique entramado ligero 
Control a realizar Replanteo 
Número de controles 1 cada 25m2 
Condición de no 
aceptación automática 
Variaciones superiores a ± 20mm 
  
Control a realizar Colocación y aplomado 
Número de controles 1 en general 
Condición de no 
aceptación automática 
Desviaciones en aplomes y alineaciones 
 
 
Derivación individual 3x10mm2 Cu 
Control a realizar Replanteo 
Número de controles 1 cada 5 derivaciones 
Condición de no 
aceptación automática 
Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto 
  
Control a realizar Tipo de tubo 
Número de controles 1 cada 5 derivaciones 
Condición de no 
aceptación automática 
Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto 
  
Control a realizar Diámetro 
Número de controles 1 cada 5 derivaciones 
Condición de no 
aceptación automática 
Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto 
  
Control a realizar Sección de los conductores 
Número de controles 1 cada 5 derivaciones 
Condición de no 
aceptación automática 
Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto 
  
Control a realizar Conexión de los cables 
Número de controles 1 por planta 
Condición de no 
aceptación automática 
Falta de sujeción o de continuidad 
 
 
Radapié Parlex 7x1,6cm 
Control a realizar Escuadrías 
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Número de controles 1 cada 20m 
Condición de no 
aceptación automática 
Variación superior a 3 mm respecto al paramento 
 
 
Derivación individual 3x6mm2 Cu 
Control a realizar Replanteo 
Número de controles 1 cada 5 derivaciones 
Condición de no 
aceptación automática 
Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto 
  
Control a realizar Tipo de tubo 
Número de controles 1 cada 5 derivaciones 
Condición de no 
aceptación automática 
Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto 
  
Control a realizar Diámetro 
Número de controles 1 cada 5 derivaciones 
Condición de no 
aceptación automática 
Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto 
  
Control a realizar Sección de los conductores 
Número de controles 1 cada 5 derivaciones 
Condición de no 
aceptación automática 
Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto 
  
Control a realizar Conexión de los cables 
Número de controles 1 por planta 
Condición de no 
aceptación automática 
Falta de sujeción o de continuidad 
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11.4.3.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA, PARTES DE LA 
OBRA Y EDIFICIO TERMINADO 
 
Una vez terminadas partes completas de la obra y, en su caso, la totalidad de la 
obra, el DEO recopilará la documentación que se relaciona en la tabla adjunta. 
 
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 0 R 
   
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA   
Certificado del instalador acreditando la superación de la prueba de resistencia 
mecánica y estanqueidad de la totalidad de los componentes prescrita en el 
Art.5.2 del DB HS 4 
  
Certificado Final de Obra del Técnico que legaliza la instalación   
Planos finales de la instalación.   
Instrucciones de funcionamiento.   
   
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO   
Certificado acreditando la superación de la prueba de estanqueidad parcial 
prescrita en el Art.5.6 del DB HS 5 
  
Certificado acreditando la superación de la prueba de estanqueidad final prescrita 
en el Art.5.6 del DB HS 5 
  
Planos finales de la instalación.   
Instrucciones de funcionamiento.   
   
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD   
Certificado de instalador acreditado.   
Registro de puesta en servicio de la instalación   
Certificado Final de Obra del Técnico autor del proyecto de la instalación.   
Boletín de la instalación.   
Certificado de conformidad de inspección inicial del O.C.A.   
Planos finales de la instalación.   
Esquema unifilar (copia del plano colocado en el cuadro eléctrico)   
Instrucciones de funcionamiento.   
Contrato de suministro con la compañía.   
   
INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES   
Certificado de la instalación   
Registro de puesta en servicio de la instalación   
Certificado Final de Obra del Técnico autor del proyecto de la instalación.   
Planos finales de la instalación.   
Instrucciones de funcionamiento.   
Contrato de mantenimiento con la compañía.   
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11.5.- RELACIÓN ABREVIADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PLAN DE 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Productos, equipos y sistemas Agente responsable 
Madera pino de oregón Director de ejecución de la obra 
Ascensor OTIS easylife Director de ejecución de la obra 
Tarima flotante Parklex Hy Tek clase 2 Director de ejecución de la obra 
Tratamiento madera antiparásitos Director de ejecución de la obra 
Caldera de pellet de acero tradepellet 
autom 30kW 
Director de ejecución de la obra 
Depósito A.C.S. 1000 L Lapesa Director de ejecución de la obra 
Foco empotrable fluorescente 1x26 W fijo Director de ejecución de la obra 
Lavavajillas Director de ejecución de la obra 
Frigorífico Fagor AFP-1440 Director de ejecución de la obra 
Climalit Bioclean 4+4/12/STADIP 3+3 Director de ejecución de la obra 
 
 
Con respecto al control de ejecución de las unidades de obra, se han de 
comprobar una serie de parámetros, definidos a continuación en la tabla adjunta con 
una periodicidad y la persona o entidad responsable del mismo: 
 
Productos, equipos y sistemas Agente responsable 
Restauración forjado de madera Director de ejecución de la obra 
Trasdosado de madera Director de ejecución de la obra 
Limpieza viguería actual Director de ejecución de la obra 
Desmontaje/montaje material cubierta Director de ejecución de la obra 
Falso techo viruta Heraklith Director de ejecución de la obra 
Tabique entramado ligero Director de ejecución de la obra 
Rodapié antiarañazos 200mm Director de ejecución de la obra 
Derivación individual 3x10mm2 Cu Director de ejecución de la obra 
Radapié Parlex 7x1,6cm Director de ejecución de la obra 
Derivación individual 3x6mm2 Cu Director de ejecución de la obra 
 
 
 
En A Coruña a julio de 2016: 
El proyectista 
 
 
 
Álvaro Bugallo Garrido 
En A Coruña a julio de 2016: 
Vº B Tutor 
 
 
 
D. Carlos Losada Pérez 
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), de 
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición”, el presente estudio desarrolla los siguientes puntos: 
• Identificación de la obra. 
• Agentes intervinientes en la Gestión de RCD y sus obligaciones. 
• Normativa aplicable. 
• Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en 
toneladas y en m3 de los residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra, codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002. 
• Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto. 
• Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 
• Medidas para la separación de residuos. 
• Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, 
separación y otras operaciones. 
• Valoración del coste previsto de la gestión. 
12.1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
Proyecto Rehabilitación de vivienda adaptada para centro de día 
Situación Poblado O Val nº39, 36691 Soutomaior (Pontevedra) 
Proyectista 
Álvaro Bugallo Garrido 
DNI 76998824E 
Rial nº18, 36691 Soutomaior (Pontevedra) 
 
12.2 AGENTES INTERVINIENTES EN LA GESTIÓN DE RCD 
 
Productor de residuos (Promotor) 
Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, se pueden 
presentar tres casos: 
 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición, en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 
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Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 
demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá 
la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de 
residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
 
Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice 
cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el 
transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de 
estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental 
de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos con anterioridad al 
comienzo de las obras. 
 
Obligaciones de los agentes intervinientes en la gestión de RCD 
 
Productor de residuos 
Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor 
de residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 
a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de los residuos y la lista europea de residuos, o 
norma que la sustituya. 
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de residuos, de la obligación establecida 
en el apartado 5 del artículo 5. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 
obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
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caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
7. Una valorización del coste previsto de la gestión de residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capitulo 
independiente. 
 
b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 
de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de 
gestión a que se refiere la letra a del apartado 1, así como prever su retirada 
selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligroso, 
y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 
obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para sus 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este 
real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en 
los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o 
garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra. 
 
En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para 
la obtención de licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los 
documentos referidos en los números 1º,2º,3º,4º y 7º de la letra a y en la letra b del 
apartado 1. 
 
Poseedor de residuos 
Además de las prescripciones previstas en la normativa aplicable, la persona 
física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la 
misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la 
obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las 
contenidas en el presente estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la 
dirección facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 
obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
 
 
 
 
Rehabilitación de vivienda adaptada para centro de día Anejo 13:EGR 
 
Alumno: Álvaro Bugallo Garrido 
 
8 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 
del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 
regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará 
obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a 
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 
• Hormigón: 80 t 
• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t 
• Metal: 2 t 
• Madera: 1 t 
• Vidrio: 1 t 
• Plástico: 0,5 t 
• Papel y cartón: 0,5 t 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor 
de los residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 
donde se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 
residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 
eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 
sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los 
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certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a 
mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 
años siguientes. 
 
Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de 
residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación 
de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de 
residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de 
residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del 
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos 
y residuos resultantes de la actividad. 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. 
La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes. 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, 
en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un 
gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor 
o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de 
valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que 
asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos 
peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación 
se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el 
productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos 
residuos a la instalación. 
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12.3 NORMATIVA APLICABLE 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición". 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 
105/2008, en virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y 
demolición definidos en el artículo 3, como: 
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida 
en la legislación vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción 
o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del 
residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 
 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 
del Real Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 
de marzo. 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 
superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías 
navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las 
inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de 
servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los 
que España sea parte. 
 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de 
construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los 
aspectos no contemplados en la legislación específica. 
 
• Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
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• Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, 
de envases y residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
 
• Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
 
• Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
 
• Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
 
• Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia 
Decreto 174/2005, de 9 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
D.O.G: 29 de junio de 2005 
 
• Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E: 
19 de febrero de 2002 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero 
B.O.E: 12 de marzo de 2002 
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12.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA ORDEN 
MAM/304/2002 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
se han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista 
Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE. 
 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de 
materiales de los que están compuestos: 
 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
RDC de naturaleza no pétrea 
1 Madera 
2 Metales (incluidas sus aleaciones) 
3 Papel y cartón 
4 Plásticos 
5 Vidrio 
RDC de naturaleza pétrea 
1 Materiales cerámicos 
RDC potencialmente peligrosos 
1 Otros 
 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las 
mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los 
rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, 
determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, 
despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
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Los resultados se resumen en la siguiente tabla 
 
Código Descripción Densidad aparente 
(t/m3) 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m3) 
 RCD de naturaleza no pétrea 
17 02 01 Madera 1,10 2,75 2,5 
 Metales (incluidas sus aleaciones) 
17 04 05 Hierro y acero 2,10 0,10 0,05 
15 01 01 Papel y cartón 0,75 0,24 0,32 
17 02 03 Plásticos 0,60 0,05 0,08 
17 02 02 Vidrio 1,00 0,10 0,10 
 RCD de naturaleza pétrea 
 Materiales cerámicos    
17 01 02 Ladrillos 1,25 10,35 8,28 
17 01 03 Tejas y materiales 
cerámicos 
1,25 0,50 2,02 
 RCD potencialmente peligrosas 
 Otros    
08 01 22 Residuos de pintura y 
barniz que contienen 
disolventes orgánicos u 
otras sustancias 
peligrosas 
0,90 0,02 
 
0,022 
 
12.5 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DE 
PROYECTO 
La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no 
peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de 
prevención más allá de las que implican un manejo cuidadoso. 
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o 
peligrosos, se tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a 
medida que se vayan empleando. El Constructor se encargará de almacenar 
separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” 
correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los 
subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos 
generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 
 
 
 
 
 
Rehabilitación de vivienda adaptada para centro de día Anejo 13:EGR 
 
Alumno: Álvaro Bugallo Garrido 
 
14 
Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención 
de los residuos generados en la obra: 
• La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a 
las cotas de los planos. 
• Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, 
grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se 
utilice en la obra. 
• Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en 
dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su 
colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas 
mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 
• Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, 
con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor 
volumen de residuos. 
• El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la 
obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción 
del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 
• Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se 
realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos 
publicitarios, decorativos y superfluos. 
 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias 
para la prevención de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni 
interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
 
12.6 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A 
QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de 
residuos y la forma de gestión más adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades 
de reciclaje y reutilización en origen. 
Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las 
siguientes operaciones de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los 
residuos. En la tabla se indica si las acciones consideradas se realizarán o no en la 
presente obra: 
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12.7 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los 
mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita 
su posterior valorización. 
 
En caso de residuos peligrosos: 
Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona 
reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de 
la lluvia. 
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya 
que de otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una 
impermeabilización del mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o 
zonas asfaltadas. 
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y 
cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 
Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación 
especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen 
productos fácilmente inflamables. 
Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando 
se aplican criterios de clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3. 
12.8 INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES 
Siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de 
almacenamiento: 
• Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 
• Un contenedor para residuos pétreos. 
• Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 
• Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 
• En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico 
para este tipo de residuos. 
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12.9 VALORACIÓN  
PRESUPUESTO 
Gestión de residuos 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
19.1 ud Entrega y posterior recogida de contenedor de 
7 m³ de residuos de construcción y demolición 
no peligrosos no inertes limpios con código LER 
17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, 
vidrio y plástico), por transportista autorizado 
por la Consejería de Medio Ambiente, 
considerando una distancia máxima de 50 km a 
la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de 
canon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, 
de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero). Se incluye en el precio el alquiler 
del contenedor. 2,000 148,78 297,56 
19.2 m³ Clasificación y recogida selectiva en obra de los 
diferentes residuos de construcción y 
demolición inertes (hormigones, morteros, 
piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc.) 
para poder considerarlos limpios en la planta 
de tratamiento, al entregarlos de forma 
separada y facilitando con ello su valorización. 
Realizado todo ello por medios manuales. 
Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero. 60,000 9,71 582,60 
19.3 m³ Clasificación y recogida selectiva en obra de los 
diferentes residuos de construcción y 
demolición no inertes (madera, vidrio y 
plástico) para poder considerarlos limpios en la 
planta de tratamiento, al entregarlos de forma 
separada y facilitando con ello su valorización. 
Realizado todo ello por medios manuales. 
Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero. 30,000 9,71 291,30 
  
Total capítulo nº 21 Gestión de residuos: 1.171,46 
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13.1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 
13.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establece 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en 
el Artículo 4, apartado 2, que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos 
previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la 
fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Por 
tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 
a) El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros 
P.E.C. = P.E.M. + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21% I.V.A. = 435.136,31€. 
 
P.E.M.= Presupuesto de Ejecución Material. 
 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas  
 
Como consecuencia de la aplicación del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, a la 
obra objeto de este proyecto le corresponde la realización de un estudio básico de 
seguridad y salud, por los siguientes motivos: 
• El presupuesto de ejecución de contrata es inferior al establecido en el Real 
Decreto 1627/1997 
 
P.E.C. (Real Decreto 1627/1997) P.E.C. (Proyecto) 
450.759,08 Euros 435.136,31 Euros 
 
• A pesar de que la duración estimada de la obra es de 8 meses, superando los 30 
días laborables, en ningún momento de la misma se emplean más de 20 
trabajadores simultáneamente. Se hace una previsión de un máximo de 3 
trabajadores durante todo el desarrollo de la obra. 
 
• El volumen de mano de obra estimado es inferior a las 500 jornadas, el 
equivalente a 4000 horas de trabajo. Puesto que la previsión que se hace es de 
tener 3 trabajadores durante todo el desarrollo de la obra, siendo este 
equivalente a 480 jornadas.  
 
En el siguiente cuadro de mano de obra queda justificado el número de horas 
estimadas, siendo estas inferiores a las 4000 horas establecidas en el R.D. 
1627/1997. 
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DENOMINACIÓN DE LA MANO DE OBRA HORAS 
Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 195,365 
Cuadrilla A climatización 0,800 
Cuadrilla calefacción 13,500 
Oficial especializado instalación eléctrica 4,500 
Oficial primera 1.076,192 
Oficial primera climatización 10,030 
Oficial 1ª fontanero 88,873 
Oficial primera electricista 97,785 
Oficial 1ª calefactor 55,510 
Oficial segunda 107,897 
Ayudante 668,262 
Peón especializado 344,980 
Peón suelto 905,149 
Ayudante electricista 90,935 
Ayudante carpintero 3,150 
Ayudante climatización 7,500 
Ayudante fontanero 25,572 
Ayudante calefacción 26,350 
Peón especializado jardinero 46,092 
Peón ordinario jardinero 46,092 
TOTAL NÚMERO DE HORAS 3.814,534 
 
13.1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar 
cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco 
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada 
por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales.  
Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el 
Estudio Básico deberá precisar:  
• Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 
• Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello.  
• Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas. No será necesario valorar esta eficacia cuando se 
adopten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la 
autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevención).  
• Relación de actividades y medidas específicas relativas a los trabajos 
incluidos en el Anexo II. 
• Previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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13.1.3 DATOS DEL PROYECTO 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos 
datos generales son: 
 
Tipo de obra Rehabilitación de vivienda adaptada para centro 
de día 
Situación Barrio de O Val nº 39 
Referencia catastral  002201100NG38H0001GP 
Población Soutomaior 
Director de obra Álvaro Bugallo Garrido 
Coordinador de Seguridad y Salud Álvaro Bugallo Garrido 
Presupuesto de Ejecución Material 297.653,72 € 
Duración de la obra 8 meses 
Nº máximo de trabajadores 10 
 
13.1.4 DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
13.1.4.1 Accesos a la obra 
La finca dispone de dos accesos. Uno peatonal desde el jardín orientado al 
oeste, y otro acceso rodado desde el cerramiento orientado al norte. 
 
 
Detalle del acceso a la parcela 
13.1.4.2 Topografía del terreno 
Parcela sensiblemente horizontal, con diferentes cambios de nivel entre la 
vivienda y los jardines este y oeste.  
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13.1.4.3 Edificaciones colindantes 
La construcción carece de edificaciones colindantes. Las parcelas perimetrales 
están destinadas a cultivos o zonas recreativas. 
 
 
Detalle de las parcelas perimetrales 
13.1.4.4 Condiciones climáticas y ambientales 
La temperatura media anual en Soutomaior se encuentra a 14.7 °C.  
La precipitación es de 1350 mm al año. 
Clima Atlántico. 
 
13.1.4.5 Suministro de energía eléctrica 
Previa consulta a la compañía suministradora y permiso permitente. Se tomará 
el punto indicado por dicha compañía. Desde dicho punto se procederá a montar la 
instalación del cuadro auxiliar de la obra. 
 
13.1.4.6 Suministro de agua 
La obra contará con el abastecimiento de agua potable proveniente de la red 
municipal, para lo cual se realizarán las oportunas gestiones ante la compañía 
suministradora, conectando a la red general en el punto donde indique dicha 
compañía. 
 
13.1.4.7 Vertido de aguas sucias 
Todo el equipamiento de higiene y bienestar en el que se produzcan vertidos 
de aguas sucias, estará conectado a una red de saneamiento, que verterá sus aguas a 
la red de alcantarillado municipal.  
 
13.1.4.8 Características generales de la obra y fases de la que consta 
• Demoliciones 
• Movimiento de tierras 
• Estructura 
• Cubierta 
• Albañilería 
• Revestimientos y tabiquería 
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• Instalaciones 
13.1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 
 
13.1.5.1 Instalaciones provisionales 
De acuerdo con lo establecido en el Anexo IV parte A del R.D. 1627/97, de 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, las obras 
dispondrán de instalaciones provisionales de servicios de higiene y bienestar.  
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior 
de módulos metálicos prefabricados. Dichas instalaciones se podrán ir poniendo en la 
obra conforme aumente el número de trabajadores, estando todas cuando se 
produzca la máxima cantidad de operarios.  
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en 
cualquier fase de la obra, determinaremos la superficie y elementos necesarios para 
estas instalaciones 
 
Aseos 
Nº de inodoros 1 ud/25 trabajadores 
Nº de duchas 1 ud/10 trabajadores 
Nº de espejos 1 ud/25 trabajadores 
Pileta corrida/ lavabos para el aseos personal 1 ud/10 trabajadores 
Espacio mínimo por cabina de evacuación (1,20 m2) y altura 2,30 m con puertas de 
ventilación inferior y superior, con un equipamiento mínimo por cabina (papel higiénico, 
descarga automática de agua y conexión a la red de saneamiento o fosa séptica) 
Recipiente hermético para recogida de desperdicios 
Jaboneras, portarrollos, toalleros 
Rollos de papel toalla o secadores automáticos 
Instalaciones de agua caliente y fría 
Productos para garantizar la higiene y limpieza 
Ventilación suficiente y calefacción efectiva en invierno 
Limpieza diaria 
 
Vestuarios 
Nº de taquillas guardarropa de cierre individual y dos perchas  1 ud/ trabajador 
Superficie mínima de 2 m2 por trabajador y una altura mínima de 2,30 m 
Banco de madera con capacidad para cinco personas 
Recipiente hermético para recogida de desperdicios 
Limpieza diaria 
Ventilación suficiente y calefacción efectiva en invierno 
 
13.1.5.2 Medios de auxilio en obra 
En obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a 
empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente 
equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el 
suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de 
accidente de trabajo.  
• Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del 
Real Decreto 486/97, de 14 de abril:  
 
 
 
 
Rehabilitación de vivienda adaptada para centro de día Anejo 13: EBSS 
 
Alumno: Álvaro Bugallo Garrido 
 
10 
• Desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, tintura de yodo, 
mercurocromo)  
• Gasas estériles 
• Algodón hidrófilo 
• Vendas  
• Esparadrapo  
• Apósitos adhesivos 
• Tijeras  
• Pinzas y guantes desechables  
 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la 
empresa. 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo 
usado. 
Junto al botiquín, se dispondrá un panel, claramente visible, en el que se 
indiquen los teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos, mutuas, 
bomberos, ambulancias, policía, emergencia, plano de itinerario al centro asistencial 
más próximo, etc. 
Todos los operarios que actúen en esta obra, deberán haber pasado el 
reconocimiento médico preceptivo, debiéndose repetir al año de haber sido efectuado 
el primero. 
 
13.1.5.3 Medios de auxilio en caso de accidente 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo 
exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves 
podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la 
supervisión del responsable de emergencias de la obra.  
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias 
y de los centros sanitarios más próximos. 
 
Nivel de asistencia Teléfono Dirección Distancia Tiempo 
Primeros auxilios     
Botiquín portátil  En obra   
Asistencia primaria (urgencias) 
Consultorio Romariz 986705167 Lugar de Romariz s/n 1 km 3 min 
Centro de Salud Arcade 986701026 C/ Castelao s/n 6 km 10 min 
Asistencia especializada (Hospital) 
Hospital de Montecelo 9868000 0 Mourente, s/n 17km 24 min 
Otros     
Parque de bomberos 986833329    
Guardia Civil 062    
Policía municipal 092    
Policía nacional 091    
Teléfono de emergencia 112    
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Ubicación asistencia sanitaria 
 
Ruta al Consultorio Romariz 
 
Ruta al Centro de Salud Arcade 
 
Ruta al Hospital Montecelo 
 
13.1.5.4 Consignas de emergencia (PAS) 
Las normas generales a seguir en caso de accidente son, en este orden:  
 
1º. Proteger 
Tanto nuestra salud como la del accidentado, nunca se pondrá en peligro 
nuestra actuación. 
 
2º. Avisar 
Se informará al recurso preventivo, encargado o jefe de obra inmediatamente. 
El jefe de obra tan pronto tenga conocimiento avisará al servicio de prevención de la 
empresa constructora y al coordinador de seguridad y salud de la obra. En ausencia de 
ambos, un trabajador, mediante teléfono de obra, comunicará el accidente y 
movilizará los medios exteriores adecuados para la evacuación. 
En caso de accidente grave o muy grave, se avisará al técnico de prevención; 
también a la inspección de trabajo. 
 
3º. Socorrer 
Otro trabajador le realizará los primeros auxilios necesarios en obra; el 
desconocimiento en prestar la asistencia adecuada puede ser causa de agravamiento 
del accidentado, debiendo abstenerse quién no esté realmente capacitado. 
 
NOTIFICACIÓN URGENTE A LA AUTORIDAD LABORAL, en los siguientes casos: 
Si sucede un ACCIDENTE GRAVE, MUY GRAVE, O UN ACCIDENTE QUE AFECTE A 
MÁS DE 4 TRABAJADORES (pertenecientes o no a plantilla de la empresa) se deberá 
comunicar a la autoridad laboral, a través de un telegrama, fax o similar, en un plazo 
máximo de 24 horas. 
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En el comunicado deberá constar la razón social, domicilio y teléfono de la 
empresa, nombre/s del/los accidentados, dirección completa del lugar donde sucedió 
el accidente, así como, una breve descripción del mismo. 
 
13.1.6 PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA 
Según el artículo 32 de la Ley 54/2003, de Prevención de Riesgos Laborales, la 
presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la 
modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido 
a las condiciones de trabajo detectadas. 
 
Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la 
presencia, los siguientes:  
a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados 
por la empresa. 
 
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos 
deberán colaborar entre sí. 
Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los 
medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las 
actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el 
tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 
No obstante, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno 
o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención 
propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la 
experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere anteriormente y 
cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones 
del nivel básico. 
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria 
colaboración con los recursos preventivos del empresario 
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13.1.7 MAQUINARIA PESADA DE OBRA 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la 
tabla adjunta: 
 
 Grúas-torre  Camiones 
 Hormigoneras  Cabrestantes mecánicos 
 Montacargas  Sierra circular 
 Maquinaria para movimiento de tierras 
 
13.1.8 MEDIOS AUXILIARES 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser 
empleados en la obra y sus características más importantes: 
 
Medios Características 
Andamio europeo 
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y 
rodapié. 
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el 
montaje y desmontaje 
Andamios sobre 
borriquetas 
La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
Escalera de mano 
Zapatas antideslizantes.  
Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.  
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
Instalación 
eléctrica 
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:  
Interruptores diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza 
Interruptores diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 
24V.  
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el 
exterior I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente 
y alumbrado. 
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro La puesta 
a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios. 
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13.2 RIESGOS LABORALES 
 
13.2.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
Relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se 
incluyen: 
 
Riesgos evitables  Medidas técnicas adoptadas 
 Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes 
 Neutralización de las instalaciones 
existentes 
 Presencia de líneas eléctricas de alta 
tensión aéreas o subterráneas 
 Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito de los cables 
 
 
13.2.2 RIESGOS LABORALES NO EVITABLES COMPLETAMENTE 
Identificación de riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse 
para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a 
aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos 
específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 
Toda la obra 
Riesgos 
Caídas de operarios al mismo nivel  
Caídas de operarios a distinto nivel 
Caídas de objetos sobre operarios 
Caídas de objetos sobre terceros  
Choques o golpes contra objetos 
Fuertes vientos 
Trabajos en condiciones de humedad 
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Cuerpos extraños en los ojos  
Sobreesfuerzos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas Grado de adopción 
Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 
Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de 
B.T. 
Permanente 
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 
No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento Permanente 
Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m. de distancia Alternativa al vallado 
Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura > 
2 m 
Permanente 
 
Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra Permanente 
Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o edif. 
colindantes 
Permanente 
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente 
Evacuación de escombros 
Frecuente 
 
Escaleras auxiliares Ocasional 
Información específica Para riesgos concretos 
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Toda la obra 
Cursos y charlas de formación Frecuente 
Grúa parada y en posición veleta Con viento fuerte 
Grúa parada y en posición veleta Final de cada jornada 
Equipos de protección individual (EPIs) Empleo 
Cascos de seguridad Permanente 
Calzador protector Permanente 
Ropa de trabajo Permanente 
Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 
Gafas de seguridad Frecuente 
Cinturones de protección del tronco Ocasional 
 
 
 
Demoliciones 
Riesgos 
Desplomes en edificios colindantes  
Caídas de materiales transportados  
Desplome de andamios  
Atrapamientos y aplastamientos  
Atropellos, colisiones y vuelcos 
Contagios por lugares insalubres  
Ruidos 
Vibraciones  
Ambiente pulvígeno  
Electrocuciones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas Grado de adopción 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 
Apuntalamientos y apeos Frecuente 
Pasos o pasarelas Frecuente 
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas Permanente 
Redes verticales Permanente 
Barandillas de seguridad Permanente 
Arriostramiento cuidadoso de los andamios Permanente 
Riegos con agua Frecuente 
Andamios de protección Permanente 
Conductos de desescombro Permanente 
Anulación de instalaciones antiguas Definitivo 
Equipos de protección individual (EPIs) Empleo 
Botas de seguridad Permanente 
Guantes contra agresiones mecánicas Frecuente 
Gafas de seguridad Frecuente 
Mascarilla filtrante Ocasional 
Protectores auditivos Ocasional 
Cinturones y arneses de seguridad Permanente 
Mástiles y cables fiadores Permanente 
 
 
 
Movimiento de tierras 
Riesgos 
Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno  
Ruinas, hundimientos y desplomes en edificios colindantes  
Caídas de materiales transportados  
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Movimiento de tierras 
Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria  
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de maquinaria  
Interferencia con instalaciones enterradas 
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Condiciones meteorológicas adversas  
Inhalación de sustancias tóxicas 
Contagios por lugares insalubres 
Ruido, contaminación acústica  
Vibraciones  
Ambiente pulvígeno  
Explosiones o incendios 
 
Medidas preventivas y protecciones colectivas Grado de adopción 
Observación y vigilancia del terreno Diaria 
Talud natural del terreno Permanente 
Entibaciones Frecuente 
Limpieza de bolos y viseras Frecuente 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 
Apuntalamientos y apeos Ocasional 
Achiques de aguas Frecuente 
Tableros o planchas en huecos horizontales Permanente 
Separación de tránsito de vehículos y operarios Permanente 
Cabinas o pórticos de seguridad Permanente 
No acopiar materiales junto al borde de la excavación Permanente 
Plataformas para paso de personas en bordes de excavación Ocasional 
No permanecer bajo el frente de excavación Permanente 
Barandillas en bordes de excavación Permanente 
Protección partes móviles maquinaria Permanente 
Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Permanente 
Equipos de protección individual (EPIs) Empleo 
Botas de seguridad Permanente 
Botas de goma Ocasional 
Guantes de cuero Ocasional 
Guantes de goma Ocasional 
 
 
 
Estructura 
Riesgos 
Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno 
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones  
Lesiones y cortes en brazos y manos Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros  
Desplomes en edificios colindantes  
Caídas de operarios al vacío  
Caídas de materiales transportados 
Atrapamientos y aplastamientos  
Ruidos, contaminación acústica Vibraciones  
Ambiente pulvígeno  
Contactos eléctricos directos e indirectos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas Grado de adopción 
Apuntalamientos y apeos Permanente 
Achique de aguas Frecuente 
Pasos o pasarelas Permanente 
Separación de tránsito de vehículos y operarios Ocasional 
Cabinas o pórticos de seguridad Permanente 
No acopiar junto al borde de la excavación Permanente 
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Estructura 
Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 
No permanecer bajo el frente de la excavación Permanente 
Redes verticales perimetrales Permanente 
Redes horizontales Frecuente 
Andamios y plataformas para encofrados Permanente 
Plataformas de carga y descarga de material Permanente 
Barandillas resistentes Permanente 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente 
Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano Permanente 
Equipos de protección individual (EPIs) Empleo 
Gafas de seguridad Ocasional 
Guantes de cuero o goma Frecuente 
Botas de seguridad Permanente 
Botas de goma o P.V.C. de seguridad Ocasional 
Cinturones y arneses de seguridad Frecuente 
Mástiles y cables fiadores Frecuente 
 
 
 
Cubierta 
Riesgos 
Caídas de operarios al vacío o por el plano inclinado de la cubierta  
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
Quemaduras producidas por soldadura de materiales 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 
Lesiones y cortes en manos 
Dermatosis por contacto con materiales 
Inhalación de sustancias tóxicas  
Proyecciones de partículas 
Vientos fuertes 
Derrame de productos  
Contactos eléctricos directos e indirectos 
Condiciones meteorológicas adversas 
Medidas preventivas y protecciones colectivas Grado de adopción 
Redes verticales perimetrales Permanente 
Redes de seguridad Permanente 
Andamios perimetrales aleros Permanente 
Plataformas de carga y descarga de material Permanente 
Barandillas rígidas y resistentes Permanente 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente 
Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 
Escaleras de tejador o pasarelas Permanente 
Parapetos rígidos Permanente 
Acopio adecuado de materiales Permanente 
Señalizar obstáculos Permanente 
Plataforma adecuada para gruísta Permanente 
Ganchos de servicio Permanente 
Accesos adecuados a las cubiertas Permanente 
Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas 
adversas 
Ocasional 
 
Equipos de protección individual (EPIs) Empleo 
Guantes de cuero o goma Ocasional 
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Cubierta 
Botas de seguridad Permanente 
Cinturones y arneses de seguridad Permanente 
Mástiles para cables fiadores Permanente 
 
 
 
Albañilería 
Riesgos 
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales  
Incendios por almacenamiento de productos combustibles  
Caídas de operarios al vacío  
Lesiones y cortes en manos  
Golpes o cortes con herramientas  
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Proyecciones de partículas al cortar materiales  
Ruidos, contaminación acústica 
Medidas preventivas y protecciones colectivas Grado de adopción 
Apuntalamientos y apeos Permanente 
Pasos o pasarelas Permanente 
Redes verticales Permanente 
Redes horizontales Frecuente 
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) Permanente 
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta Permanente 
Barandillas rígidas Permanente 
Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente 
Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 
Evitar trabajos superpuestos Permanente 
Bajantes de escombros adecuadamente sujetas Permanente 
Protección de huecos de entrada de material en plantas Permanente 
Equipos de protección individual (EPIs) Empleo 
Gafas de seguridad Frecuente 
Guantes de cuero o goma Frecuente 
Botas de seguridad Permanente 
Cinturones y arneses de seguridad Frecuente 
Mástiles y cables fiadores Frecuente 
 
 
 
Revestimientos y tabiquería 
Riesgos 
Lesiones y cortes en manos Lesiones, pinchazos y cortes en pies  
Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas  
Caídas de operarios al vacío  
Caídas de materiales transportados  
Ambiente pulvígeno  
Dermatosis por contacto con materiales  
Inhalación de sustancias tóxicas 
Quemaduras  
Contactos eléctricos directos o indirectos  
Deflagraciones, explosiones e incendios 
Medidas preventivas y protecciones colectivas Grado de adopción 
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Revestimientos y tabiquería 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente 
Andamios Permanente 
Plataformas de carga y descarga de material Permanente 
Barandillas Permanente 
Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 
Evitar focos de inflamación Permanente 
Equipos autónomos de ventilación Permanente 
Almacenamiento correcto de los productos Permanente 
Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas 
adversas 
Ocasional 
Equipos de protección individual (EPIs) Empleo 
Gafas de seguridad Ocasional 
Guantes de cuero o goma Frecuente 
Botas de seguridad Frecuente 
Cinturones y arneses de seguridad Ocasional 
Mástiles y cables fiadores Ocasional 
Mascarilla filtrante Ocasional 
Equipos autónomos de respiración Ocasional 
 
 
 
Instalaciones 
Riesgos 
Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  
Lesiones y cortes en manos y brazos  
Dermatosis por contacto con materiales 
Inhalación de sustancias tóxicas 
Quemaduras  
Golpes y aplastamientos de pies 
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Ambiente pulvígeno 
Medidas preventivas y protecciones colectivas Grado de adopción 
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente 
Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes Frecuente 
Protección del hueco del ascensor Permanente 
Plataforma provisional para ascensoristas Permanente 
Realizar las conexiones eléctricas sin tensión Permanente 
Equipos de protección individual (EPIs) Empleo 
Gafas de seguridad Ocasional 
Guantes de cuero o goma Frecuente 
Botas de seguridad Frecuente 
Cinturones y arneses de seguridad Ocasional 
Mástiles y cables fiadores Ocasional 
Mascarilla filtrante Ocasional 
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13.2.3 RIESGOS LABORALES ESPECIALES 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para 
el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos 
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en 
el Anexo II del R.D. 1627/1997.  
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar 
y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
 
Trabajos con riesgos especiales Medidas específicas previstas 
En proximidad de líneas eléctricas de alta 
tensión 
Señalizar y respetar la distancia de seguridad 
(5m.)  
Pórticos protectores de 5m. de altura 
Calzado de seguridad 
 
13.3 NORMATIVA APLICABLE 
 
13.3.1 GENERAL 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE 10/11/1995 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales. BOE 13/12/2003  
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. BOE 31/1/2004. Corrección de errores: 
BOE 10/03/2004 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. BOE: 25/10/1997 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. BOE 24/2/1999  
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención. BOE 31/1/1997 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE 
29/5/2006 
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Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de 
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. BOE 11/06/2005 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
BOE: 1/5/1998 
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
infraestructura para la calidad y seguridad industrial. BOE: 26/4/1997  
Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se 
establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se 
posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. BOE 7/02/2003 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. BOE: 18/7/2003 
Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 
de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administración -Sindicatos de 
adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración 
General del Estado. BOE: 1/8/1998 
Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (1), (sigue siendo válido el Título II que comprende 
los artículos desde el nº13 al nº51, los artículos anulados quedan sustituidos por la Ley 
31/1995). BOE 16/03/1971 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. BOE: 25/10/1997 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE: 23/4/1997  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE: 23/04/1997  
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. BOE: 23/04/1997  
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE: 
23/04/1997 
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994) 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE: 
24/05/1997 
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Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo. 
BOE: 24/05/1997 
Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, 
O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en títulos no derogados) 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. BOE: 16/3/1971. SE DEROGA, con la excepción 
indicada, los capítulos I a V y VII del titulo II, por Real Decreto 486/1997, de 14 de abril  
Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
seguridad e higiene en el trabajo. BOE 13/10/86. Corrección de errores: BOE 31/10/86  
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. BOE 18/09/87 
Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos 
elevadores para obras. BOE  14/06/81. Modifica parcialmente el art. 65: la orden de 7 
de marzo de 1981. BOE  14/03/81  
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción 
técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. BOE 17/07/2003 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. BOE  11/04/2006 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE 
11/3/2006  
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas. BOE  05/11/2005 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE  21/06/2001 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. BOE  1/5/2001  
 
Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares:  
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensiónl. BOE 18/9/2002 
Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos 
elevadores para obras. BOE: 14/6/1977  
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Resolución de 25 de julio de 1991, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 
la que se actualiza la tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC incluida 
en la instrucción técnica complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y manutención referente a ascensores electromecánicos, modificada por 
orden de 11 de octubre de 1988 
Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la instrucción técnica 
complementaria MIE-AEM1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención 
referente a ascensores electromecánicos. BOE 6/10/1987 
Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la Ley 
de Prevención de riesgos laborales. BOE: 10/11/95  
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los 
servicios de prevención. BOE: 31/07/97 
 
13.3.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
BOE 12/6/1997. Corrección de errores: BOE 18/07/1997  
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas. BOE 11/12/1992. Modificado 
por: Real Decreto 56/1995. BOE 8/2/1995. 
Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. 
BOE 2/12/2000 
 
Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos 
medios de protección personal de trabajadores: 
Resolución de 14 de diciembre de 1974 de la Dirección General de Trabajo por la que 
se aprueba la norma técnica reglamentaria MT-1 de cascos de seguridad, no metálicos. 
BOE 30/12/1974 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica 
reglamentaria MT-2 sobre protectores auditivos. BOE 1/9/1975. Corrección de errores: 
BOE 22/10/1975  
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica 
reglamentaria MT-3 sobre pantallas para soldadores. BOE 2/9/1975. Corrección de 
errores en BOE 24/10/1975 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica 
reglamentaria MT-4 sobre guantes aislantes de la electricidad 
BOE 3/9/1975. Corrección de errores en BOE 25/10/1975 
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Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba nueva norma 
técnica reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE 
12/2/1980. Corrección de errores: BOE 02/04/1980. Modificación BOE 17/10/1983 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica 
reglamentaria MT-6 sobre banquetas aislantes de maniobras. BOE 5/9/1975. 
Corrección de erratas: BOE 28/10/1975 
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica 
reglamentaria MT- 7 sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: 
normas comunes y adaptadores faciales. BOE 6/9/1975. Corrección de errores: BOE 
29/10/1975  
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica 
reglamentaria MT-8 sobre equipos de protección de vías respiratorias: filtros 
mecánicos. BOE 8/9/1975. Corrección de errores: BOE 30/10/1975  
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica 
reglamentaria MT-9 sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: 
mascarillas autofiltrantes. BOE 9/9/1975. Corrección de errores: BOE 31/10/1975  
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica 
reglamentaria MT-10 sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros 
químicos y mixtos contra amoniaco. BOE 10/9/1975. Corrección de errores: BOE 
1/11/1975 
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13.3.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. BOE 7/8/1997. Se Modifican: los anexos I y II y la disposición derogatoria 
única, por Real Decreto 2177/2004. BOE 13/11/2004  
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. BOE 13/11/2004  
 
13.3.4 NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES) 
Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se 
refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al 
RD. 1627/1997.  
Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que tengan 
establecidas en el convenio colectivo provincial 
13.4 PLIEGO DE CONDICIONES  
 
13.4.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 
13.4.1.1 Características de empleo y conservación de maquinarias 
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 
1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y 
puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de 
seguridad. 
Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé 
usar en esta obra son las siguientes:  
1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos.  
2.- Herramientas neumáticas. 
3.- Hormigoneras  
4.- Sierra circular y de disco 
 
13.4.1.2 Características de empleo y conservación de útiles y herramientas 
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el 
encargado de la obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los 
trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para 
cada útil o herramienta. 
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El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y 
herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad 
específicas para cada una de ellas. 
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio 
pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su 
empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter práctico y de general 
conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos.  
 
13.4.1.3 Empleo y conservación de equipos preventivos 
Se considerarán los dos grupos fundamentales:  
a) Protecciones personales:  
• Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 
• Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 
• Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una 
prenda de protección personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán 
independientemente de la duración prevista. 
• Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de 
homologación del Ministerio de Trabajo y/o Consellería y, en caso que no exista 
la norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a las 
prestaciones previstas.  
 
b) Protecciones colectivas:  
• El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta 
utilización de los elementos de protección colectiva. 
• Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de 
lo indicado en las Normas Oficiales.  
 Vallas de delimitación y protección en pisos: Tendrán como mínimo 90 cm. 
de altura estando construidos a base de tubos metálicos y con patas que 
mantengan su estabilidad.  
 Barandillas: Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta 
desencofrada, debiendo estar condenado el acceso a las otras plantas por el 
interior de las escaleras.  
 Redes perimetrales: la protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará 
mediante la utilización de pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., 
excepto en casos especiales que por el replanteo así lo requieran. El extremo 
inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. 
Las redes serán de nylon con una modulación apropiada. La cuerda de 
seguridad será de poliamida y los módulos de la red estarán atados entre sí 
por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado mediante redes 
de la misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados.  
 Redes verticales: Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con 
balcones y galerías. Se sujetarán a un armazón apuntalado del forjado, con 
embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se trabaja.  
 Mallazos: Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto 
en el forjado de pisos y se cortarán una vez se necesite el hueco. Resistencia 
según dimensión del hueco. 
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 Cables de sujeción de cinturón de seguridad: Los cables y sujeciones 
previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que 
puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.  
 Marquesina de protección para la entrada y salida del personal: Consistirá 
en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados 
para la entrada del edificio. Para mayor garantía preventiva se vallará la 
planta baja a excepción de los módulos designados.  
 Plataformas voladas en pisos: Tendrán la suficiente resistencia para la carga 
que deban soportar, estarán convenientemente ancladas, dotadas de 
barandillas y rodapié en todo su perímetro exterior y no se situarán en la 
misma vertical en ninguna de las plantas.  
 Extintores: Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.  
 Plataforma de entrada-salida de materiales: Fabricada toda ella de acero, 
estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones 
previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará apuntalada por 3 
puntales en cada lado con tablón de reparto. Cálculo estructural según 
acciones a soportar. 
 
13.4.2 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en 
materia de seguridad y salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de 
una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 
autónomos. 
La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al 
promotor de sus responsabilidades.  
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes 
del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III 
del Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 
 
13.4.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución 
de la obra podrá recaer en la misma persona.  
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
deberá desarrollar las siguientes funciones:  
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 
personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios 
de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las 
actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.  
• Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo.  
• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo.  
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra.  
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 
designación del Coordinador. 
 
13.4.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En aplicación del Estudio Básico de seguridad y salud, el contratista, antes del 
inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio 
Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 
por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
misma de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones 
que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar 
por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 
oportunas. El plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
13.4.5 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.  
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación.  
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.  
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de 
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores.  
 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.  
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.  
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
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 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo.  
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.  
 
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1997.  
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad 
y salud.  
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 
en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su 
caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán 
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el Plan.  
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  
 
13.4.6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados.  
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.  
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.  
 
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1997. 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada 
que se hubiera establecido.  
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997.  
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997.  
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud.  
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
 
13.4.7 LIBRO DE INCIDENCIAS 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán 
acceso al Li bro la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los 
trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de 
prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y 
los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará 
obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 
notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.  
 
13.4.8 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará 
constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, 
en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.  
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la 
paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
13.4.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 
reciban una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.  
Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los 
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
13.4.10 ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES 
Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a: 
• Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los 
representantes del personal, con arreglo a:  
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 De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención  
 De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención 
 
• Comité de Seguridad y Salud: Es el órgano paritario (empresarios-
trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas o centros de 
trabajo con 50 o más trabajadores: 
 Se reunirá trimestralmente.  
 Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los 
responsables técnicos de la Prevención de la Empresa.  
 Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial 
cualificación. 
 
13.4.11 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 
1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la 
obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 
En A Coruña a julio de 2016: 
El proyectista 
 
 
 
Álvaro Bugallo Garrido 
En A Coruña a julio de 2016: 
Vº B Tutor 
 
 
 
D. Carlos Losada Pérez 
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1.1 Precios auxiliares 
 
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
 
Nº Designación Importe 
                (euros) 
1 m³. Pasta de yeso negro amasada manualmente según NTE-RPG-5.     
  Código Ud Descripción Precio Cantidad     
  U01AA011 h Peón suelto 14,660 3,000 43,98 
  U04GA005 t Yeso negro YG en sacos 62,500 0,850 53,13 
  U04PY001 m³ Agua 1,560 0,600 0,94 
    
    
Importe: 98,050 
2 m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M10 con una 
resistencia a compresión de 10 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, 
confeccionado con hormigonera de 250 L. 
    
  Código Ud Descripción Precio Cantidad     
  U01AA011 h Peón suelto 14,660 1,820 26,68 
  
U04CA001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R 
Granel 
114,500 0,300 34,35 
  U04AA001 m³ Arena de río (0-5 mm) 18,900 1,100 20,79 
  U04PY001 m³ Agua 1,560 0,260 0,41 
  A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L 1,450 0,650 0,94 
    
    
Importe: 83,170 
3 m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M5 con una 
resistencia a compresión de 5 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, 
confeccionado con hormigonera de 250 L. 
    
  Código Ud Descripción Precio Cantidad     
  U01AA011 h Peón suelto 14,660 1,820 26,68 
  
U04CA001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R 
Granel 
114,500 0,250 28,63 
  U04AA001 m³ Arena de río (0-5 mm) 18,900 1,100 20,79 
  U04PY001 m³ Agua 1,560 0,255 0,40 
  A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250L 1,450 0,400 0,58 
    
    
Importe: 77,080 
4 m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con 
cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 
mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consistencia 
plástica. 
    
  Código Ud Descripción Precio Cantidad     
  U01AA011 h Peón suelto 14,660 1,780 26,09 
  
U04CA001 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R 
Granel 
114,500 0,365 41,79 
  U04AA101 t Arena de río (0-5 mm) 12,600 0,660 8,32 
  U04AF150 t Garbancillo 20/40 mm 18,500 1,320 24,42 
  U04PY001 m³ Agua 1,560 0,160 0,25 
  A03LA005 h HORMIGONERA ELÉCTRICA 250L 1,450 0,500 0,73 
    
    
Importe: 101,600 
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1.2 Justificación de precios 
 
CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA 
   
Nº  Designación Precio (euros) 
1 h Oficial primera 16,780 € 
2 h Oficial segunda 15,940 € 
3 h Ayudante 14,860 € 
4 h Peón especializado 14,680 € 
5 h Peón suelto 14,660 € 
6 h Arquitecto técnico, Ingeniero técnico... etc. 28,000 € 
7 h Mano obra tubo PVC s/solera D=110/160 4,800 € 
8 h Mano obra colocación barandilla 8,400 € 
9 h Mano obra colocación plato de ducha 35,000 € 
10 h Peón especializado jardinero 9,500 € 
11 h Peón ordinario jardinero 9,500 € 
12 h Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 30,500 € 
13 h Oficial 1ª carpintero 16,500 € 
14 h Ayudante carpintero 14,000 € 
15 h Oficial cerrajería 16,000 € 
16 h Ayudante cerrajería 14,000 € 
17 h Oficial 1ª fontanero 16,000 € 
18 h Ayudante fontanero 13,500 € 
19 h Oficial 1ª calefactor 16,000 € 
20 h Ayudante calefacción 13,500 € 
21 h Cuadrilla calefacción 29,500 € 
22 h Oficial primera climatización 16,500 € 
23 h Ayudante climatización 13,500 € 
24 h Cuadrilla A climatización 30,000 € 
25 h Oficial especializado instalación eléctrica 18,000 € 
26 h Oficial primera electricista 16,000 € 
27 h Ayudante electricista 14,000 € 
28 h Oficial 1ª pintor 15,500 € 
29 h Ayudante pintor 12,000 € 
30 h Oficial 1ª vidriería 15,000 € 
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CUADRO DE PRECIOS DE MAQUINARIA 
   
Nº  Designación Precio (euros) 
1 h Martillo compresor 2.000 l/min 2,400 € 
2 h Retro-Pala excavadora 21,000 € 
3 h Camión 10 t basculante 23,800 € 
4 h Hormigonera 250 L 0,900 € 
5 h Desbrozadora de hilo 3,350 € 
 
CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES: PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
   
Nº  Designación Precio (euros) 
1 m³ Arena de río (0-5 mm) 18,900 € 
2 t Arena de río (0-5 mm) 12,600 € 
3 t Garbancillo 20/40 mm 18,500 € 
4 t Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 114,500 € 
5 t Yeso negro YG en sacos 62,500 € 
6 kg Sikadur 30 CF 15,350 € 
7 kg Aditivo resina Epoxi M-3 15,250 € 
8 m³ Agua 1,560 € 
9 m Tubo hormigón centrifugado 25 cm 7,550 € 
10 ud P.p. de acces. tub. PVC 9,400 € 
11 kg Pegamento PVC 9,970 € 
12 ud Arqueta polipropileno 55x55 cm 32,260 € 
13 ud Cerco PVC 55x55 cm 9,330 € 
14 ud Tapa/rejilla PVC peatonal 55x55 cm 31,850 € 
15 kg Puntas plana 17x70 2,500 € 
16 kg Puntas plana 20x100 2,500 € 
17 m² Tabla pino M-H 22 mm espesor 9,460 € 
18 m³ Tabla pino 20x20 cm de 1,5/3 m 144,780 € 
19 m³ Madera pino estructural 418,400 € 
20 m² Tablero hidrófugo 19x3,66x1,83 6,080 € 
21 ud Ladrillo hueco sencillo 25x12x4 0,060 € 
22 m² Tablero Parklex dry/wet internal F 20 mm 76,000 € 
23 ud Tornillo acero galvanizado PM-25mm 0,010 € 
24 ud Tornillo acero galvanizado PM-45mm 0,010 € 
25 m Montante madera de pino 50mm 0,940 € 
26 kg Puntas acero 17x70 3,450 € 
27 m² Tablero estructural madera 23 mm 10,400 € 
28 ud Teja cerámica curva Borja 40x19 roja 0,420 € 
29 m Primario T40 DONN perfilería oculta 1,180 € 
30 m Perfil angular PLADUR 24x24x3000 0,660 € 
31 ud Pieza de suspensión 0,090 € 
32 m² Panel viruta madera 1200x600 17,100 € 
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CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES: PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
   
Nº  Designación Precio (euros) 
33 m² Panel lana de roca Rockwool - E- 211 4 cm 5,340 € 
34 m² Lana de roca Rockwool E-211 de 40 mm 6,300 € 
35 m² Membrana acústica 4 mm 4,930 € 
36 m² Manta ligera de lana de roca 80 mm 3,100 € 
37 m² Manta ligera de lana de roca 40 mm 3,100 € 
38 m Coquilla SH/ARMAFLEX 12 mm tub. cobre 0,780 € 
39 kg Espuma poliuretano 5,820 € 
40 ud Material auxiliar revestimiento madera 0,980 € 
41 m² Tarima Parklex Hy Tek 14 mm 44,190 € 
42 kg Pasta niveladora 0,810 € 
43 m² Pavimento Vinílico Altro Stronghold 30/K30 3mm 30,930 € 
44 kg Cola unilateral base agua 0,950 € 
45 ud Precerco pino 2ª 7x3,5 cm 10,000 € 
46 ud Precerco pino 2ª 13x3,5 cm 13,600 € 
47 ud Precerco pino 2ª 90x35 mm 13,600 € 
48 ud Cerco Roble 90x30 mm 20,900 € 
49 m Cerco pino Oregón 9x7 cm 18,700 € 
50 m Cerco cerezo 90x30 mm 22,150 € 
51 m Cerco cerezo 7x5 cm 24,510 € 
52 ud Puerta entrada Roble modelo Artevi 254,540 € 
53 ud Puerta paso lisa Roble 35 mm 85,430 € 
54 ud Puerta paso lisa Cerezo 35 mm 113,050 € 
55 m² Frente armario liso Cerezo 125,000 € 
56 ud Armario modular frente abatible liso 100,000 € 
57 m Tapajuntas pino pintar 70x15 1,270 € 
58 m Tapajuntas pino Oregón 70x15 4,510 € 
59 m Tapajuntas Roble 70x15 mm 4,400 € 
60 m Tapajuntas rechapado Cerezo 70x10 5,000 € 
61 m Tapajuntas rechapado Cerezo 7x1,5 cm 5,760 € 
62 m² Carpintería pino Oregón ventana combinada 40 mm 230,000 € 
63 m Baranda escalera torneada Pino de Oregón 320,000 € 
64 m Encimera pino Oregón 500x45 mm 193,000 € 
65 ud Pomo puerta paso latón c/resbalón TESA 12,600 € 
66 ud Juego manivela latón c/placa 16,000 € 
67 ud Tirador puerta entrada latón c/escudo 13,900 € 
68 ud Tirador armario latón c/escudo 4,500 € 
69 ud Tirador maletero latón c/escudo 3,000 € 
70 ud Cerradura seguridad AZBE puerta entrada 100,000 € 
71 ud Resbalón puerta paso "Tesa" PVC 4,100 € 
72 ud Cremona "bols" latón ventana/balcón 19,500 € 
73 ud Cerradura puerta armario c/llave 5,300 € 
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Nº  Designación Precio (euros) 
74 ud Pasador armario latonado 15 cm 2,400 € 
75 ud Mirilla óptica latón gran angular 7,100 € 
76 ud Pernio latonado 9,5 cm 0,600 € 
77 ud Pernio latón 10 cm 0,950 € 
78 ud Pernio latonado antipalanca 14 cm 2,400 € 
79 ud Tornillo acero 19/22 mm 0,030 € 
80 ud Tornillo latón 21/35 mm 0,060 € 
81 ud Guías colgar puerta corredera 22,000 € 
82 m² Puerta corredera cancela 75,730 € 
83 m² CLIMALIT BIOCLEAN 4+4/12/STADIP 3+3 115,450 € 
84 m Sellado material compatible con Bioclean 1,540 € 
85 ud Materiales auxiliares 1,150 € 
86 m² Espejo MIRALITE REVOLUTION incoloro 4 mm 17,560 € 
87 ud Contador de agua de 3/4" 65,350 € 
88 ud Armario fibra vidrio 30/40 mm 95,920 € 
89 ud Codo acero galvanizado 90° 3/4" 1,110 € 
90 m Tubería polietileno 10 atm 25 mm 1,350 € 
91 ud Enlace recto polietileno 25 mm 0,850 € 
92 m Tubo PEX 16x1,8 mm 1,260 € 
93 m Tubo PEX 20x1,9 mm 1,520 € 
94 ud T redonda plástico Q&E 20x16x16 4,530 € 
95 ud T redonda plástico Q&E 20x16x20 5,090 € 
96 ud Codo terminal plástico Q&E 16x1/2" 4,040 € 
97 ud Llave de corte empotrar Q&E 16x16 11,590 € 
98 ud Llave de corte empotrar Q&E 20x20 11,590 € 
99 ud Anillo Q&E 16 0,420 € 
100 ud Anillo Q&E 20 0,460 € 
101 ud Collarín de toma de fundición 11,720 € 
102 m Tubería PVC evacuación 32 mm UNE EN 1329 0,820 € 
103 m Tubería PVC evacuación 40 mm UNE EN 1329 0,810 € 
104 m Tubería PVC evacuación 50 mm UNE EN 1329 1,120 € 
105 m Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329 2,040 € 
106 m Tubería PVC evacuación 110 mm UNE EN 1329 2,820 € 
107 m Tubería PVC-F pluvial 75 mm 1,470 € 
108 ud Codo 87° m-h PVC evacuación 40 mm 0,230 € 
109 ud Codo 87° m-h PVC evacuación 50 mm 0,350 € 
110 ud Codo 87° m-h PVC evacuación 75 mm 0,530 € 
111 ud Codo 87° m-h PVC evacuación 110 mm 0,680 € 
112 ud Manguito unión h-h PVC 40 mm 1,040 € 
113 ud Manguito unión h-h PVC 50 mm 1,550 € 
114 ud Manguito unión h-h PVC 75 mm 3,020 € 
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CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES: PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
   
Nº  Designación Precio (euros) 
115 ud Manguito unión h-h PVC 90 mm 4,270 € 
116 ud Manguito unión h-h PVC 110 mm 4,870 € 
117 m Canalón PVC D=12,5 cm 3,020 € 
118 ud Gafa canalón PVC D=12,5 cm 1,060 € 
119 ud Válvula doble PVC c/sifón curvo 9,000 € 
120 ud Válvula PVC c/sifón botella 7,170 € 
121 ud Desagüe PVC p/lavadora 6,440 € 
122 ud Válvula recta lavabo/bidé c/tapa 2,380 € 
123 ud Curva a 90° diámetro 110 mm 9,510 € 
124 ud Sifón tubular s/horizontal 3,740 € 
125 ud Válvula desagüe ducha D=90 30,070 € 
126 ud Bote sifónico PVC 110-40/50 8,080 € 
127 ud Sujeción bajantes PVC 75 mm 1,180 € 
128 kg Adhesivo para PVC Tangit 24,750 € 
129 ud Válvula antirretorno 3/4" 5,500 € 
130 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,770 € 
131 ud Llave de esfera 3/4" 6,300 € 
132 ud Mezclador ducha Victoria 62,500 € 
133 ud Mezclador lavabo Victoria 46,500 € 
134 ud Mezclador caño giratorio Victoria 70,800 € 
135 ud Grifo gerontológico Presto 905 61,740 € 
136 ud Grifo latón rosca 1/2" 6,150 € 
137 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,350 € 
138 ud Florón cadenilla tapón 2,100 € 
139 ud Excéntrica 1/2" M-M 1,700 € 
140 ud Plato ducha porcelana 0,70x0,70 Easy blanco 78,300 € 
141 ud Lavabo Victoria 52x41 pedestal blanco 60,700 € 
142 ud Inodoro Victoria tanque bajo blanco 169,200 € 
143 ud Toallero lavabo Roca 33,200 € 
144 ud Percha Roca Dobla 9,480 € 
145 ud Dosificador jabón universal 1 L 19,230 € 
146 ud Secamanos senior Mediclinics M99AC 159,000 € 
147 ud Vertedero Garda completo 133,000 € 
148 ud Dispensador de papel rollo 250 m 23,850 € 
149 m Tubería acero negro soldado 3/4" 2,650 € 
150 m Tuber.acero negro soldado 1 1/2" 5,650 € 
151 m Tubería cobre rígido 10/12 3,310 € 
152 m Tubería cobre rígido 16/18 4,500 € 
153 m Tubería cobre rígido 20/22 5,490 € 
154 m Tubería cobre rígido 26/28 7,420 € 
155 m Tubería cobre rígido 40/42 11,690 € 
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Nº  Designación Precio (euros) 
156 ud Codo cobre 12 mmM/H 0,460 € 
157 ud Codo cobre 18 mmM/H 0,630 € 
158 ud Codo cobre 22 mmM/H 0,970 € 
159 ud Codo cobre 28 mmM/H 1,450 € 
160 ud Codo cobre 42 mmM/H 8,320 € 
161 ud T cobre 12 mmH 0,490 € 
162 ud T cobre 18 mmH 0,570 € 
163 ud T cobre 22 mmH 1,040 € 
164 ud T cobre 28 mmH 2,260 € 
165 ud T cobre 42 mmH 10,770 € 
166 ud Filtro de Agua 1" 30,820 € 
167 m Tubería Eval Pex 16x1,8 mm especial calefacción 2,010 € 
168 m Tubería EvalPEX 20x1,9 mm especial calefacción 2,430 € 
169 m Tubería Eval Pex 25x2,3 mm especial calefacción 3,850 € 
170 ud Accesorios Q&E tubo 16 1,540 € 
171 ud Accesorios Q&E tubo 20 2,070 € 
172 ud Accesorios Q&E tubo 25 4,320 € 
173 ud Válvula esfera Roca S/850 3/4" 7,000 € 
174 ud Válvula esfera Roca S/850 1" 10,300 € 
175 ud Válvula esfera Roca S/850 1 1/2" 24,700 € 
176 ud Válvula retención PN 10/16 1 1/2" 23,840 € 
177 ud Válvula retención CATON 1" 6,040 € 
178 ud Válvula retención CATON 1 1/2" 11,920 € 
179 ud Válvula seguridad c/manómetro 1" 30,800 € 
180 ud Válvula seguridad s/manómetro 1 1/4" 39,070 € 
181 ud Válvula 3 vías 1" ROCA 37,740 € 
182 ud Circulador wiloTOP-S 50/4 EM 959,000 € 
183 ud Circulador ROCA PC-1025 131,000 € 
184 ud Circulador ROCA PC-1045 260,000 € 
185 m Tubo FLEXIVER D-D/152 mm 2,670 € 
186 ud Termostato ambiente inalámbrico RX200 186,000 € 
187 ud Termostato ambiente programable TX200 82,000 € 
188 ud Termómetro + manómetro + purgador 14,500 € 
189 ud Sonda ambiente Roca FBR1 42,000 € 
190 ud Acumulador LAPESA MV-1000 1.858,000 € 
191 ud Intercambiador placas UF-6/11/5 482,000 € 
192 ud Elemento fundición DUBA BAXIROCA N80-3D 24,400 € 
193 ud Elemento fundición CLASICO BAXIROCA N-33/4 14,300 € 
194 ud Llave monogiro BAXIROCA NT 3/8" escuadra 7,400 € 
195 ud Purgador radiador manual Nº 4 BAXIROCA 0,800 € 
196 ud Soporte BAXIROCA radiador empotrar 3F 1,000 € 
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CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES: PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
   
Nº  Designación Precio (euros) 
197 ud Detentor BAXIROCA 3/8" recto 6,600 € 
198 ud Tapón BAXIROCA de 1" 0,600 € 
199 ud Chimenea Chimetal inox/inox D150-1 m 43,210 € 
200 ud T 45°c/tapa Chimetal inox/inox D150 77,680 € 
201 ud Caperuza plana Chimetal inox/inox D150 17,770 € 
202 ud Abrazadera universal 8,140 € 
203 ud Caja protección 80A(III+N)+F 66,000 € 
204 m Conductor ES07Z1-K 6 (Cu) 1,560 € 
205 m Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 0,340 € 
206 ud Caja precintable ICP (2p) 8,200 € 
207 m Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 0,290 € 
208 m Conductor rígido 750V;2,5(Cu) 0,460 € 
209 m Conductor rígido 750V; 4 (Cu) 0,730 € 
210 m Conductor ES07Z1-K 10(Cu) 2,880 € 
211 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,420 € 
212 m Tubo PVC rígido M 20/gp5 1,170 € 
213 m Tubo PVC rígido D=32 1,890 € 
214 m Tubo PVC rígido D=50 3,900 € 
215 ud P.p. cajas, regletas y pequeño material 0,420 € 
216 ud Interruptor BJC-CORAL 4,680 € 
217 ud Conmutador BJC-CORAL 5,830 € 
218 ud Portalámparas para obra 0,750 € 
219 ud Base enchufe "Schuko" SIMON 27 5,210 € 
220 ud Foco empotrable i/Fluorescente 1x26 W fijo 50,860 € 
221 ud Conjunto etiquetas y pequeño material 3,180 € 
222 ud Bloque autónomo emergencia DAISALUX ARGOS N6 69,890 € 
223 ud Farola 1 farol + columna (clásico) 376,510 € 
224 m² Manta fibra de vidrio Isoair 4,610 € 
225 ud Boca extracción BAP color baño 32,000 € 
226 ud Boca extracción BIM-400 + MR cocina 37,000 € 
227 ud Ascensor 1 parada 3 personas 2 velocidades 16.453,480 € 
228 ud Montaplatos 2 paradas 1 velocidad 6.191,880 € 
229 ud Kit K900 golmar portal automático 152,720 € 
230 m Cable telefónico 5 hilos 0,230 € 
231 m Tubo Ferroplast 16 mm 0,470 € 
232 ud Kit TM-4 s/todos-todos TEGUI 273,920 € 
233 ud Teléfono 4l.TL-4 56,500 € 
234 ud Extintor polvo ABC 6 kg 43,270 € 
235 ud Placa señaliz.plástic.297x210 10,040 € 
236 ud Pla.salida emer.297x148 8,200 € 
237 ud Revisión anual extintor portátil 8,110 € 
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238 kg Adhesivo cola 4,300 € 
239 L Xilamón 9,800 € 
240 L Xiladecor 11,800 € 
241 ud Varilla fibra vidrio y polies 47,570 € 
242 ud Encofrado mortero resina 48,000 € 
243 ud Pequeño material 0,750 € 
244 m Baranda escalera ergonómica doble pasamanos 135,320 € 
245 ud Inodoro Prestowash 710 661,370 € 
246 ud Lavabo Prestosan 860 507,650 € 
247 m Rodapié Prestowall 147,760 € 
248 ud Elevador de w.c. regulable sin apoyabrazos 60,010 € 
249 ud Barra mural de 86 cmc/porta 293,000 € 
250 ud Placa señaliz. plástic 297x210 11,000 € 
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1.3 Cuadro de precios descompuestos 
 
 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS   
1 Demoliciones 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
1.1 m². Demolición de cubierta de teja curva y faldón de cañizo, tabla de madera 
o similar, correspondiente al granero ubicado en el patio interior, por medios 
manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra 
y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-3 y 4. 
    
 (Mano de obra)     
 Peón especializado 0,375 h 14,680 5,51   
 (Resto obra) 0,39   
 3% Costes indirectos 0,18   
             6,08 
1.2 m². Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo por medios manuales, 
i/sus revestimientos (yeso, mortero,...), retirada de escombros a pie de carga, 
medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-9. 
    
 (Mano de obra)     
 Peón suelto 0,235 h 14,660 3,45   
 (Resto obra) 0,24   
 3% Costes indirectos 0,11   
             3,80 
1.3 m². Demolición de forjado de viga de madera y revoltón por medios 
manuales, i/apeo previo, traslado y apilado de material aprovechable, 
retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según 
NTE/ADD-11. 
  
 (Mano de obra)   
 Oficial de segunda 0,150 h 15,940 2,39  
 Ayudante 0,025 h 14,860 0,37  
 Peón especializado 0,025 h 14,860 0,37  
 Peón suelto 0,612 h 14,860 8,97  
 (Materiales)   
 Puntas plana 20x100 0,005 Kg 2,500 0,01  
 (Resto obra) 1,00  
 3% Costes indirectos 0,39  
   13,50 
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 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS   
1 Demoliciones 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
1.4 ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, 
por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada 
de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial segunda 0,350 h 15,940 5,58   
 Peón suelto 0,350 h 14,660 5,13   
 (Resto obra) 0,75   
 3% Costes indirectos 0,34   
             11,80 
1.5 m². Demolición de alicatado, por medios manuales, i/picado de morteros de 
cemento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares 
de obra y p.p. de costes indirectos. 
    
 (Mano de obra)     
 Peón suelto 0,470 h 14,660 6,89   
 (Resto obra) 0,48   
 3% Costes indirectos 0,22   
             7,59 
1.6 ud. Cambio de contenedor para escombros de 7 m³ de capacidad, colocado 
en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de 
vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de 
señalización. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Tasas/m²/día ocupación vía pública 3,500 ud 0,300 1,05   
 Contenedor para escombros de 7 m³ 1,000 ud 130,000 130,00   
 (Resto obra) 9,17   
 3% Costes indirectos 4,21   
             144,43 
1.7 m³. Carga de escombros, por medios manuales, sobre contenedor, dumper o 
camión, i/humedecido y p.p. de costes indirectos. 
    
 (Mano de obra)     
 Peón suelto 1,050 h 14,660 15,39   
 (Resto obra) 1,08   
 3% Costes indirectos 0,49   
             16,96 
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 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS   
1 Demoliciones 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
1.8 m³. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una distancia 
menor de 5 km, i/p.p. de costes indirectos. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Maquinista o conductor 0,065 h 15,000 0,98   
 Gasóleo A 1,040 L 1,100 1,14   
 (Maquinaria)     
 Camión 10 t basculante 0,065 h 23,800 1,55   
 (Resto obra) 0,42   
 3% Costes indirectos 0,12   
             4,21 
1.9 m³. Canon de vertido de escombros sin clasificar en vertedero con un precio 
de 11,90 €/m³ y p.p. de costes indirectos. (1 m³ equivalente a 1,55 t de 
escombro de grava, hormigones o similares,  y 0,75 t de escombro de ladrillo 
hueco o similares). 
    
 (Medios auxiliares)     
 Canon vertido escombro a vertedero 1,000 m³ 11,900 11,90   
 (Resto obra) 0,83   
 3% Costes indirectos 0,38   
             13,11 
 
  
 
 
 
 
Rehabilitación de vivienda adaptada para centro de día Anejo 14: Cuadro precios 
Alumno: Álvaro Bugallo Garrido 17 
 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS   
2 Movimiento de tierras 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
2.1 m². Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, i/carga de 
productos a camión. 
    
 (Mano de obra)     
 Peón especializado jardinero 0,060 h 9,500 0,57   
 Peón ordinario jardinero 0,060 h 9,500 0,57   
 (Maquinaria)     
 Desbrozadora de hilo 0,060 h 3,350 0,20   
 (Resto obra) 0,09   
 3% Costes indirectos 0,04   
             1,47 
2.2 m³. Excavación por medios manuales, de pozos y zanjas en terreno de 
consistencia floja para arquetas y colectores, con extracción de tierra a los 
bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 
    
 (Mano de obra)     
 Peón suelto 1,700 h 14,660 24,92   
 (Resto obra) 1,74   
 3% Costes indirectos 0,80   
             27,46 
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 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS   
3 Estructura 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcia
l 
Total 
3.1 m². Estructura inclinada (jacenas principales M.L. + viguetas M.L.), formado a 
base de: Jácenas de madera laminada clase resistente GL24h con marcado CE, 
s/plano de proyecto, viguetas de madera aserrada de clase resistente C24 con 
marcado CE y con intereje de 40 cms, s/plano de proyecto, i/tratamiento 
fungicida y barnizado con lasur (2 manos), brochales, cortes, entalladuras 
para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de 
atado y refuerzo, según CTE/ DB-SE-M; Incluso tablero hidrófugo anclado a 
estructura de madera como soporte de placa bajo teja onduline BT-235 y teja 
curva tipo Verea. 
    
 (Medios auxiliares)   
 Madera laminada GL24h puesta en obra 0,070 m3 570,000 39,90 
 (Mano de obra)     
 Oficial primera 0,700 h 16,780 11,75   
 Ayudante 0,700 h 14,860 10,40   
 Peón suelto 0,350 h 14,660 5,13   
 Oficial 1ª pintor 0,210 h 15,500 3,26  
 Ayudante pintor 0,210 h 12,000 2,52  
 (Materiales)   
 Puntas plana 17x70 0,100 kg 2,500 0,25  
 Tablero hidrófugo 19x3,66x1,83 1,100 m2 6,080 6,69  
 Teja cerámica curva tipo Verea 33,000 ud 0,290 9,57  
 Lasur satinado transparente exterior Cetol BL 31 0,140 L 22,820 3,29  
 (Resto obra) 16,10   
 3% Costes indirectos 3,50   
             120,32 
3.2 m². Lana mineral rockciel constituido por una manta ligera de lana de roca, 
revestida por una de sus caras con papel kraft que actua como barrera de 
vapor de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos 
Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad 
térmica de 0,040 W / (m•K), clase de reacción al fuego F, para cubiertas y 
techos en posición horizontal o inclinada, sin carga. 
    
 (Mano de obra)      
 Oficial primera 0,050 h 16,780 0,84   
 Ayudante 0,050 h 14,860 0,74   
 (Materiales)     
 Manta ligera de lana de roca 80mm 1,100 m³ 3,100 3,41   
 (Resto obra) 0,35   
 3% Costes indirectos 0,16   
             5,50 
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  Parcia
l 
Total 
3.3 m². Forjado formado por vigas de madera laminada de clase resistente 
GL24h, y viguetas de madera aserrada separadas 40 cm entre ejes,s/ plano de 
proyecto,  i/tratamiento fungicida y barnizado con lasur (2 manos), brochales, 
cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación 
de los elementos de atado y refuerzo, según CTE/ DB-SE-M 
    
 (Medios auxiliares)   
 Madera laminada GL24h puesta en obra 0,070 m3 570,000 39,90  
 (Mano de obra)     
 Oficial primera 1,968 h 16,780 33,02   
 Ayudante 0,700 h 14,860 10,40  
 Peón especializado 0,468 h 14,680 6,87  
 Peón suelto 1,150 h 14,660 16,86  
 Ofial 1ªpintor 0,210 h 15,500 3,26  
 Ayudante pintor 0,210 h 12,000 2,52  
 (Materiales)     
 Madera estructural 0,057 m2 418,400 23,85   
 Lasur satinado transparente exterior Cetol BL 31 0,140 L 22,82 3,19   
 (Resto obra) 21,63   
 3% Costes indirectos 4,85   
             166,35 
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  Parcial Total 
4.1 ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una 
longitud de 15 m, a una profundidad media 1,20 m, en terreno flojo, con 
rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de 
hormigón centrifugado D=25 cm, relleno y apisonado de zanja con tierra 
procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a 
pie de carga, según CTE/DB-HS 5. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Maquinista o conductor 1,260 h 15,000 18,90   
 Gasóleo A 15,120 L 1,100 16,63   
 (Mano de obra)     
 Oficial primera 2,550 h 16,780 42,79   
 Peón suelto 12,380 h 14,660 181,49   
 (Maquinaria)     
 Martillo compresor 2.000 l/min 2,000 h 2,400 4,80   
 Retro-Pala excavadora 1,260 h 21,000 26,46   
 (Materiales)     
 Tubo hormigón centrifugado 25 cm 15,000 m 7,550 113,25   
 (Resto obra) 40,20   
 3% Costes indirectos 13,34   
             457,86 
4.2 ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 55x55x55 cm, JIMTEN 
34004, formada por cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas 
peatonales, acoplables entre sí y colocada sobre solera de hormigón HM-20 
N/mm² de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Kilowatio 0,053 ud 0,130 0,01   
 (Mano de obra)     
 Oficial primera 1,200 h 16,780 20,14   
 Peón suelto 0,053 h 14,660 0,78   
 (Maquinaria)     
 Hormigonera 250 L 0,015 h 0,900 0,01   
 (Materiales)     
 Arena de río (0-5 mm) 0,020 t 12,600 0,25   
 Garbancillo 20/40 mm 0,040 t 18,500 0,74   
 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,011 t 114,500 1,26   
 Agua 0,005 m³ 1,560 0,01   
 Arqueta polipropileno 55x55 cm 1,000 ud 32,260 32,26   
 Cerco PVC 55x55 cm 1,000 ud 9,330 9,33   
 Tapa/rejilla PVC peatonal 55x55 cm 1,000 ud 31,850 31,85   
 (Resto obra) 6,75   
 3% Costes indirectos 3,10   
             106,49 
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4.3 m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm de diámetro 
color teja, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm², y cama de 
arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según 
UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Kilowatio 0,053 ud 0,130 0,01   
 Tubería PVC teja SN-4 D= 110 mm 1,050 m 4,690 4,92   
 (Mano de obra)     
 Peón suelto 0,053 h 14,660 0,78   
 Mano obra tubo PVC s/solera D=110/160 1,000 m 4,800 4,80   
 (Maquinaria)     
 Hormigonera 250 L 0,015 h 0,900 0,01   
 (Materiales)     
 Arena de río (0-5 mm) 0,060 m³ 18,900 1,13   
 Arena de río (0-5 mm) 0,020 t 12,600 0,25   
 Garbancillo 20/40 mm 0,040 t 18,500 0,74   
 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,011 t 114,500 1,26   
 Agua 0,005 m³ 1,560 0,01   
 P.p. de acces. tub. PVC 0,500 ud 9,400 4,70   
 Pegamento PVC 0,010 kg 9,970 0,10   
 (Resto obra) 1,30   
 3% Costes indirectos 0,60   
             20,61 
4.4 ud. Bote sifónico de 110 mm 32/40 y 40/50 de PVC, totalmente instalado 
según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 0,350 h 16,000 5,60   
 (Materiales)     
 Bote sifónico PVC 110-40/50 1,000 ud 8,080 8,08   
 Adhesivo para PVC Tangit 0,020 kg 24,750 0,50   
 (Resto obra) 0,99   
 3% Costes indirectos 0,46   
             15,63 
4.5 m. Tubería de PVC de 40 mm serie B color gris, de conformidad con UNE EN 
1329 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y 
demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de 
aguas. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 0,200 h 16,000 3,20   
 Ayudante fontanero 0,100 h 13,500 1,35   
 (Materiales)     
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 Tubería PVC evacuación 40 mm UNE EN 1329 1,000 m 0,810 0,81   
 Codo 87° m-h PVC evacuación 40 mm 1,000 ud 0,230 0,23   
 Manguito unión h-h PVC 40 mm 0,400 ud 1,040 0,42   
 Adhesivo para PVC Tangit 0,010 kg 24,750 0,25   
 (Resto obra) 0,44   
 3% Costes indirectos 0,20   
             6,90 
4.6 m. Tubería de PVC de 50 mm serie B color gris, de conformidad con UNE EN 
1329 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y 
demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de 
aguas. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 0,200 h 16,000 3,20   
 Ayudante fontanero 0,100 h 13,500 1,35   
 (Materiales)     
 Tubería PVC evacuación 50 mm UNE EN 1329 1,000 m 1,120 1,12   
 Codo 87° m-h PVC evacuación 50 mm 1,000 ud 0,350 0,35   
 Manguito unión h-h PVC 50 mm 0,400 ud 1,550 0,62   
 Adhesivo para PVC Tangit 0,010 kg 24,750 0,25   
 (Resto obra) 0,48   
 3% Costes indirectos 0,22   
             7,59 
4.7 m. Tubería de PVC de 110 mm serie B color gris, de conformidad con UNE EN 
1329 para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y 
demás accesorios, totalmente instalada, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de 
aguas. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 0,150 h 16,000 2,40   
 Ayudante fontanero 0,075 h 13,500 1,01   
 (Materiales)     
 Tubería PVC evacuación 110 mm UNE EN 1329 1,000 m 2,820 2,82   
 Codo 87° m-h PVC evacuación 110 mm 0,250 ud 0,680 0,17   
 Manguito unión h-h PVC 110 mm 0,150 ud 4,870 0,73   
 Adhesivo para PVC Tangit 0,020 kg 24,750 0,50   
 (Resto obra) 0,53   
 3% Costes indirectos 0,24   
             8,40 
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4.8 m. Canalón de PVC de 12,5 cm de diámetro fijado con abrazaderas al tejado, 
i/pegamento y piezas especiales de conexión a la bajante, totalmente 
instalado  según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 0,250 h 16,000 4,00   
 Ayudante fontanero 0,250 h 13,500 3,38   
 (Materiales)     
 Canalón PVC D=12,5 cm 1,000 m 3,020 3,02   
 Gafa canalón PVC D=12,5 cm 1,000 ud 1,060 1,06   
 Adhesivo para PVC Tangit 0,050 kg 24,750 1,24   
 (Resto obra) 0,89   
 3% Costes indirectos 0,41   
             14,00 
4.9 m. Tubería de PVC de 75 mm serie F color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para 
bajantes de pluviales y ventilación, i/codos, injertos y demás accesorios, 
totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 0,100 h 16,000 1,60   
 Ayudante fontanero 0,050 h 13,500 0,68   
 (Materiales)     
 Tubería PVC-F pluvial 75 mm 1,000 m 1,470 1,47   
 Codo 87° m-h PVC evacuación 75 mm 0,200 ud 0,530 0,11   
 Manguito unión h-h PVC 75 mm 0,200 ud 3,020 0,60   
 Sujeción bajantes PVC 75 mm 0,500 ud 1,180 0,59   
 Adhesivo para PVC Tangit 0,010 kg 24,750 0,25   
 (Resto obra) 0,37   
 3% Costes indirectos 0,17   
             5,84 
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5.1 m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de 
cerramiento exterior de sillería, utilizando mortero de cemento M10 según 
UNE-EN 998-2, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Kilowatio 0,091 ud 0,130 0,01   
 (Mano de obra)     
 Oficial segunda 0,550 h 15,940 8,77   
 Peón suelto 0,668 h 14,660 9,79   
 (Maquinaria)     
 Hormigonera 250 L 0,026 h 0,900 0,02   
 (Materiales)     
 Arena de río (0-5 mm) 0,044 m³ 18,900 0,83   
 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,012 t 114,500 1,37   
 Yeso negro YG en sacos 0,013 t 62,500 0,81   
 Agua 0,019 m³ 1,560 0,03   
 Puntas plana 20x100 0,150 kg 2,500 0,38   
 (Resto obra) 1,54   
 3% Costes indirectos 0,71   
             24,26 
5.2 ud. Recibido de armazón para puerta corredera de dos hojas de 70 cm, en 
tabique a revestir o de cartón yeso con mortero de cemento y arena de río 
M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocada y aplomada, i/anclajes 
metálicos laterales de los bastidores, y p.p. de medios auxiliares y elementos 
de anclaje. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Kilowatio 0,228 ud 0,130 0,03   
 (Mano de obra)     
 Oficial primera 3,000 h 16,780 50,34   
 Peón suelto 3,182 h 14,660 46,65   
 (Maquinaria)     
 Hormigonera 250 L 0,065 h 0,900 0,06   
 (Materiales)     
 Arena de río (0-5 mm) 0,110 m³ 18,900 2,08   
 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,030 t 114,500 3,44   
 Agua 0,026 m³ 1,560 0,04   
 Puntas plana 20x100 0,600 kg 2,500 1,50   
 (Resto obra) 7,29   
 3% Costes indirectos 3,34   
             114,77 
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5.3 ud. Recibido de armazón para puerta corredera de una hoja de 85 cm, en 
tabique a revestir o de cartón yeso con mortero de cemento y arena de río 
M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocada y aplomada, i/anclajes 
metálicos laterales de los bastidores, y p.p. de medios auxiliares y elementos 
de anclaje. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Kilowatio 0,137 ud 0,130 0,02   
 (Mano de obra)     
 Oficial primera 2,000 h 16,780 33,56   
 Peón suelto 2,109 h 14,660 30,92   
 (Maquinaria)     
 Hormigonera 250 L 0,039 h 0,900 0,04   
 (Materiales)     
 Arena de río (0-5 mm) 0,066 m³ 18,900 1,25   
 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,018 t 114,500 2,06   
 Agua 0,016 m³ 1,560 0,02   
 Puntas plana 20x100 0,300 kg 2,500 0,75   
 (Resto obra) 4,80   
 3% Costes indirectos 2,20   
             75,62 
5.4 m. Recibido de barandilla de escalera, de madera o metálica, con pasta de 
yeso negro o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, i/apertura de 
huecos para garras (taladros, en su caso, en las huellas) y p.p. de medios 
auxiliares. 
    
 (Mano de obra)     
 Peón suelto 0,060 h 14,660 0,88   
 Mano obra colocación barandilla 1,000 m 8,400 8,40   
 (Materiales)     
 Yeso negro YG en sacos 0,017 t 62,500 1,06   
 Agua 0,012 m³ 1,560 0,02   
 (Resto obra) 0,73   
 3% Costes indirectos 0,33   
             11,42 
5.5 m. Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro (en 
su caso, con anclajes metálicos atornillados), i/apertura y tapado de huecos 
para garras y p.p. de medios auxiliares. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial segunda 0,340 h 15,940 5,42   
 Peón suelto 0,352 h 14,660 5,16   
 (Materiales)     
 Yeso negro YG en sacos 0,003 t 62,500 0,19   
 Agua 0,002 m³ 1,560 0,00   
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 (Resto obra) 0,78   
 3% Costes indirectos 0,35   
             11,90 
5.6 ud. Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo sentado con 
mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, totalmente terminado, 
i/replanteo y p.p. de medios auxiliares. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Kilowatio 0,023 ud 0,130 0,00   
 (Mano de obra)     
 Peón suelto 0,018 h 14,660 0,26   
 Mano obra colocación plato de ducha 1,000 ud 35,000 35,00   
 Oficial 1ª fontanero 0,300 h 16,000 4,80   
 (Maquinaria)     
 Hormigonera 250 L 0,007 h 0,900 0,01   
 (Materiales)     
 Arena de río (0-5 mm) 0,011 m³ 18,900 0,21   
 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 t 114,500 0,34   
 Agua 0,003 m³ 1,560 0,00   
 Ladrillo hueco sencillo 25x12x4 8,000 ud 0,060 0,48   
 (Resto obra) 2,89   
 3% Costes indirectos 1,32   
             45,31 
5.7 ud. Boca de extracción mod.BAP de ALDER instalada en paramentos verticales 
y/o techo de baño/aseo recibida con pasta de yeso, cumpliendo la exigencia 
básica HS 3 del C.T.E. 
    
 (Mano de obra)     
 Peón suelto 0,230 h 14,660 3,37   
 Oficial primera climatización 0,500 h 16,500 8,25   
 (Materiales)     
 Yeso negro YG en sacos 0,009 t 62,500 0,56   
 Agua 0,006 m³ 1,560 0,01   
 Boca extracción BAP color baño 1,000 ud 32,000 32,00   
 (Resto obra) 3,06   
 3% Costes indirectos 1,42   
             48,67 
5.8 ud. Boca de extracción mod. BIM400+MR de ALDER instalado en paramentos 
verticales o techo de cocina recibido con pasta de yeso, cumpliendo la 
exigencia básica HS 3 del C.T.E. 
    
 (Mano de obra)     
 Peón suelto 0,230 h 14,660 3,37   
 Oficial primera climatización 0,530 h 16,500 8,75   
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 (Materiales)     
 Yeso negro YG en sacos 0,009 t 62,500 0,56   
 Agua 0,006 m³ 1,560 0,01   
 Boca extracción BIM-400 + MR cocina 1,000 ud 37,000 37,00   
 (Resto obra) 3,45   
 3% Costes indirectos 1,59   
             54,73 
5.9 ud. Extractor helicocentrífugo de tejado (de funcionamiento no permanente) 
con base y sombrerete de aluminio o plancha de acero según modelo, 
protegido contra la corrosión por cataforesis y pintura de poliéster con rejilla 
antipájaros, conjunto motor-rodete de fácil extracción mediante 2 
abrazaderas, motor monofásico de 2 velocidades, regulable, IP44, Clase B, 
con protector térmico de rearme automático y rodamientos a bolas de 
engrase permanente, totalmente instalado. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Extractor de tejado TH 500/150 MIXVENT S&P 1,000 ud 312,590 312,59   
 (Mano de obra)     
 Cuadrilla A climatización 0,400 h 30,000 12,00   
 (Resto obra) 22,72   
 3% Costes indirectos 10,42   
             357,73 
5.10 m. Tubería helicoidal de D=150 mm y 0.5 mm de espesor en chapa de acero 
galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con 
aislamiento de fibra de vidrio, tipo Isoair, totalmente instalada. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera climatización 0,500 h 16,500 8,25   
 Ayudante climatización 0,500 h 13,500 6,75   
 (Materiales)     
 Tubo FLEXIVER D-D/152 mm 1,000 m 2,670 2,67   
 Manta fibra de vidrio Isoair 0,600 m² 4,610 2,77   
 (Resto obra) 1,43   
 3% Costes indirectos 0,66   
             22,53 
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5.11 m. Sellado perimetral de carpintería exterior de cualquier tipo a obra, por 
medio de un cordón de 5 mm de espesor de silicona neutra, perfectamente 
terminado, i/limpieza y p.p. de medios auxiliares. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Cartucho de silicona neutra ORBASIL N-16 0,017 ud 5,120 0,09   
 (Mano de obra)     
 Peón especializado 0,030 h 14,680 0,44   
 (Resto obra) 0,04   
 3% Costes indirectos 0,02   
             0,59 
    
5.12 m. Sellados de juntas en elementos de construcción tales como petos de 
balcones y juntas de unión (alrededor de ventanas y puertas, fachadas, 
revestimientos metálicos, elementos de hormigón) así como para juntas en 
madera y estructuras metálicas, por medio de un cordón de 5 mm de espesor 
de masilla de sellado monocomponente, a base de poliuretano, 
perfectamente terminado, i/limpieza y p.p. de medios auxiliares. 
    
 (Medios auxiliares)     
 
Cartucho masilla sellado base poliuretano SIKAFLEX 
CONSTRUCTION 
0,027 ud 7,980 0,22 
  
 (Mano de obra)     
 Peón especializado 0,030 h 14,680 0,44   
 (Resto obra) 0,05   
 3% Costes indirectos 0,02   
             0,73 
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6.1 m². Trasdosado de paramento con tablero Parklex Dry/wet internal F, de  
20mm de espesor, con lana de roca Rockwool-E-211 totalmente colocado 
sobre rastreles, i/ barnizado o pintado y remate superior y esquinas en 
cantonera del mismo material y limpieza y p.p. de costes indirectos. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Friso de madera MDF 10 mm 1,000 m² 11,000 11,00   
 Rastrel pino 1,0x2 cm 1,000 m 0,500 0,50   
 Barnizado o pintado de revestimiento de madera 1,000 m² 8,000 8,00   
 (Mano de obra)     
 Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 0,250 h 30,500 7,63   
 (Materiales)     
 Panel lana de roca Rockwool - E- 211 4 cm 1,000 m² 5,340 5,34   
 Material auxiliar revestimiento madera 1,000 ud 0,980 0,98   
 (Resto obra) 2,34   
 3% Costes indirectos 1,07   
             36,86 
6.2 m². Instalación de tabique para aislamiento termo-acústico de medias y altas 
frecuencias, constituido por tablero parklex dry internal F de 20mm, 
membrana acústica constituida 4 mm de espesor, tablero parklex dry internal 
F de 20 mm, recibido entramado de madera de pino de 50mm con lana de 
roca Rockwool E-211 en su interior de 40 mm de espesor y 40 kg/m³ de 
densidad, i/elementos de fijación. Totalmente instalado. 
Medioambientalmente más correcto que particiones tradicionales de obra de 
fábrica por menor generación de residuos. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera 0,530 h 16,780 8,89   
 Ayudante 0,530 h 14,860 7,88   
 (Materiales)     
 Tablero Parklex dry/wet internal F 20 mm 0,350 m² 3,290 1,15   
 Tornillo acero galvanizado PM-25mm 8,000 ud 0,010 0,08   
 Tornillo acero galvanizado PM-45mm 8,000 ud 0,010 0,08   
 Montante madera de pino 50mm 1,660 m 0,940 1,56   
 Lana de roca Rockwool E-211 de 40 mm 1,050 m² 6,300 6,62   
 Membrana acústica 4 mm 1,050 m² 4,930 5,18   
 (Resto obra) 2,20   
 3% Costes indirectos 1,01   
             32,45 
6.3 m. Rodapié Parklex de 7x1,6 cm, clavado en paramento, i/cortes, ingletes y 
pequeño material. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Rodapié Parklex 7x1,6 con forma 1,000 m 7,000 7,00   
 (Mano de obra)     
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6 Revestimiento y tabiquería 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
 Oficial 1ª carpintero 0,400 h 16,500 6,60   
 (Materiales)     
 Espuma poliuretano 0,050 kg 5,820 0,29   
 (Resto obra) 0,97   
 3% Costes indirectos 0,45   
             15,31 
6.4 m². Revestimiento vinílico Altro Whiterock acabado white con un espesor de 
3mm. Lámina formada por PVC extruido de alta calidad. Fácil de limpiar, 
resistente al impacto y libre de juntas porosas, totalmente terminado. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Altro whiterock 1,100 m² 22,000 24,20   
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª pintor 0,500 h 15,500 7,75   
 Ayudante pintor 0,500 h 12,000 6,00   
 (Materiales)     
 Adhesivo cola 0,050 kg 4,300 0,22   
 (Resto obra) 2,67   
 3% Costes indirectos 1,23   
             42,07 
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7 Particiones: Falso techo 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
7.1 m². Falso techo tipo HERAKLITH-Fino de 1200x600 mm formado por paneles 
de viruta de madera colgados de perfilería vista blanca, incluso p.p. de perfil 
angular de remates y elementos de suspensión y fijación, y cualquier tipo de 
medio auxiliar, completamente instalado. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera 0,200 h 16,780 3,36   
 Ayudante 0,200 h 14,860 2,97   
 Peón suelto 0,100 h 14,660 1,47   
 (Materiales)     
 Primario T40 DONN perfilería oculta 2,400 m 1,180 2,83   
 Perfil angular PLADUR 24x24x3000 0,600 m 0,660 0,40   
 Pieza de suspensión 1,200 ud 0,090 0,11   
 Panel viruta madera 1200x600 1,100 m² 17,100 18,81   
 (Resto obra) 2,09   
 3% Costes indirectos 0,96   
             33,00 
7.2 m². Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL Rockcalm-E-211, de 40 mm de 
espesor, resistencia térmica 1,10(m²K)/W, densidad 40 kg/m3, conductividad 
térmica 0,035 W/(mK), y Euroclase A1 de reacción al fuego. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera 0,050 h 16,780 0,84   
 Ayudante 0,050 h 14,860 0,74   
 (Materiales)     
 Manta ligera de lana de roca 40 mm 1,100 m² 3,100 3,41   
 (Resto obra) 0,35   
 3% Costes indirectos 0,16   
             5,50 
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8 Pavimentos 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
8.1 m². Tablero estructural machihembrado 23 mm Superpan tech P6 sobre 
viguetas de forjado o labios de cubierta clavado con puntas de acero. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera 0,300 h 16,780 5,03   
 Ayudante 0,300 h 14,860 4,46   
 (Materiales)     
 Puntas acero 17x70 1,150 kg 3,450 3,97   
 Tablero estructural madera 23 mm 1,100 m² 10,400 11,44   
 (Resto obra) 1,74   
 3% Costes indirectos 0,80   
             27,44 
8.2 m². Parquet Parklex Hy Tek, composite de madera de alta densidad para 
suelos de alto tránsito de medidas 2450x290x14 mm. Instalado en sistema 
flotante sobre manta especial de espuma de polietileno de 2 mm Cada tabla 
está construida por una chapa de madera natural procesada Gureprex con 
resina melamínica, contrachapado de madera natural y revestimiento 
baquerizado de contracara. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento según 
UNE-ENV 12633, USRV (Rd) >35, clasificación 2 según el CTE. 
    
 (Materiales)     
 Tarima Parklex Hy Tek 14 mm 1,000 m² 44,190 44,19   
 (Resto obra) 3,09   
 3% Costes indirectos 1,42   
             48,70 
8.3 m². Pavimento Vinílico Altro Stronghold 30/K30 acabado Monsoon con 
gránulos resistentes a deslizamiento, de espesor 3 mm, con reducción al 
ruido, alta resistencia al aceite y la grasa, y confort al caminar. En rollos de 
2x12 m. Pavimento para uso industrial intenso 43 según EN 685. Resistencia 
al deslizamiento/resbalamiento ESf según EN 13845, DS Según EN 13893, 
clasificación 3 según el CTE. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera 0,135 h 16,780 2,27   
 Ayudante 0,135 h 14,860 2,01   
 (Materiales)     
 Pasta niveladora 2,000 kg 0,810 1,62   
 Pavimento Vinílico Altro Stronghold 30/K30 3mm 1,050 m² 30,930 32,48   
 Cola unilateral base agua 1,000 kg 0,950 0,95   
 (Resto obra) 2,75   
 3% Costes indirectos 1,26   
             43,34 
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9 Carpinterías, cerrajería y vidrio 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
9.1 m². Puerta de entrada con hoja lisa formada por tablero rechapado en 
madera de Roble, rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s 925/ 825 x 
2030 x 45 mm Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 
90x30 mm rechapado en roble y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. 
Con 4 bisagras de hierro latonado y cerradura de seguridad de un punto de 
embutir Tesa ó similar, mirilla óptica de latón gran angular, manivela interior 
con placa y pomo exterior. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios 
auxiliares. Criterio de medición: ancho (ancho de hoja/s +18 cm) x alto (2,10 ó 
altura real). 
    
 (Medios auxiliares)     
 Cerco roble 90x30 mm 2,950 m 18,150 53,54   
 (Mano de obra)     
 Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 1,000 h 30,500 30,50   
 (Materiales)     
 Precerco pino 2ª 13x3,5 cm 0,520 ud 13,600 7,07   
 Puerta entrada Roble modelo Artevi 0,520 ud 254,540 132,36   
 Tapajuntas Roble 70x15 mm 6,000 m 4,400 26,40   
 Tirador puerta entrada latón c/escudo 0,520 ud 13,900 7,23   
 Cerradura seguridad AZBE puerta entrada 0,520 ud 100,000 52,00   
 Mirilla óptica latón gran angular 0,520 ud 7,100 3,69   
 Pernio latonado antipalanca 14 cm 2,000 ud 2,400 4,80   
 Tornillo latón 21/35 mm 6,000 ud 0,060 0,36   
 (Resto obra) 22,26   
 3% Costes indirectos 10,21   
             350,42 
9.2 ud. Puerta de paso ciega en Block con hoja lisa sin molduras y acanaladuras 
en forma de pico de pájaro, modelo MARA-E-CEREZO de ARTEVI de medidas 
de hoja/s 825 x 2030 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 70x35 mm, 
cerco visto de 70x30 mm rechapado en roble y tapajuntas de 70x12 mm 
rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón con remate, picaporte 
6137/BC/50/HL y manivela con placa. Se incluye Artevi air-inpaso, aireador 
que permite la circulación del aire, cumpliendo el CTE. Totalmente montada, 
mecanizada y barnizada, incluso en p.p. de medios auxiliares. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Block puerta paso lisa mod. MARA cerezo Artevi 1,000 ud 249,480 249,48   
 Aireador Artevi air-inpaso 1,000 ud 42,000 42,00   
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª carpintero 0,900 h 16,500 14,85   
 Ayudante carpintero 0,450 h 14,000 6,30   
 (Materiales)     
 Precerco pino 2ª 7x3,5 cm 1,000 ud 10,000 10,00   
 (Resto obra) 22,58   
 3% Costes indirectos 10,36   
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9 Carpinterías, cerrajería y vidrio 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
             355,57 
9.3 m². Puerta de paso ciega en Block con hoja lisa sin molduras y acanaladuras 
en forma de pico de pájaro, modelo MARA-E-CEREZO de ARTEVI. Precerco en 
madera de pino de 70x35 mm, cerco visto de 70x30 mm rechapado en roble y 
tapajuntas de 70x12 mm rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón con 
remate, picaporte 6137/BC/50/HL y manivela con placa. Se incluye Artevi air-
inpaso, aireador que permite la circulación del aire, cumpliendo el CTE. 
Totalmente montada, mecanizada y barnizada, incluso en p.p. de medios 
auxiliares. 
    
 (Mano de obra)     
 Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 0,700 h 30,500 21,35   
 (Materiales)     
 Precerco pino 2ª 90x35 mm 0,560 ud 13,600 7,62   
 Cerco Roble 90x30 mm 0,560 ud 20,900 11,70   
 Puerta paso lisa Roble 35 mm 0,520 ud 85,430 44,42   
 Tapajuntas pino pintar 70x15 5,650 m 1,270 7,18   
 Pomo puerta paso latón c/resbalón TESA 0,560 ud 12,600 7,06   
 Pernio latonado 9,5 cm 1,800 ud 0,600 1,08   
 Tornillo acero 19/22 mm 5,000 ud 0,030 0,15   
 (Resto obra) 7,04   
 3% Costes indirectos 3,23   
             110,83 
9.4 m². Puerta de paso corredera con hoja lisa formada por tablero rechapado en 
madera de Cerezo, rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s (625 / 725) 
x 2030 x 35 mm Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 
90x30 mm rechapado en cerezo y tapajuntas de 70x10 rechapado 
igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó 
similar, guías de colgar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en 
p.p. de medios auxiliares. Criterio de medición: ancho (en hoja de 625 y 725 = 
900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x alto (2100 mm ó altura real). 
    
 (Mano de obra)     
 Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 1,200 h 30,500 36,60   
 (Materiales)     
 Precerco pino 2ª 7x3,5 cm 0,560 ud 10,000 5,60   
 Cerco cerezo 90x30 mm 2,710 m 22,150 60,03   
 Puerta paso lisa Cerezo 35 mm 0,560 ud 113,050 63,31   
 Tapajuntas rechapado Cerezo 70x10 5,650 m 5,000 28,25   
 Juego manivela latón c/placa 0,560 ud 16,000 8,96   
 Resbalón puerta paso "Tesa" PVC 0,560 ud 4,100 2,30   
 Tornillo latón 21/35 mm 5,000 ud 0,060 0,30   
 Guías colgar puerta corredera 0,560 ud 22,000 12,32   
 (Resto obra) 15,24   
 3% Costes indirectos 6,99   
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9 Carpinterías, cerrajería y vidrio 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
             239,90 
9.5 ud. Sistema de anclajes modelo K500 de Klein para paneles de hasta 500 kg 
de peso de división de ambientes compuesto por perfil de acero NEocrom de 
5 m de longitud, perfil inferior para mejor deslizamiento de las puertas, 
rodamientos de bolas, frenos de tope, empalmes de perfiles, soportes a 
pared y demás accesorios, totalmente instalado. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Perfil K500/1000 5m 1,000 ud 230,750 230,75   
 Frenos de tope 1,000 ud 36,380 36,38   
 Soporte a pared 1,000 ud 33,190 33,19   
 Empalmes de perfiles 1,000 ud 36,910 36,91   
 Accesorios K500 1,000 ud 224,290 224,29   
 (Mano de obra)     
 Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 0,200 h 30,500 6,10   
 (Resto obra) 39,73   
 3% Costes indirectos 18,22   
             625,57 
9.6 m. Rodapié protector fabricado en aluminio extruido recubierto de una capa 
de 2,5 mm de policarbonato, alta resistencia con sistema de absorción de 
choques. Material ignífugo, antiarañazos y resistente a antidesinfectantes 
químicos, posibilidad de diferentes colores, fijación a la pared con tacos, 200 
mm de altura. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 1,500 h 16,000 24,00   
 (Materiales)     
 Pequeño material 1,000 ud 0,750 0,75   
 Rodapié Prestowall 1,000 m 147,760 147,76   
 (Resto obra) 12,08   
 3% Costes indirectos 5,54   
             190,13 
9.7 m². Carpintería de madera para ventana/balcón en pino Oregón (Pseudotsuga 
menziesii) de hojas practicables y tapajuntas 7x1,5 cm en pino Oregón para 
barnizar, cerco con carril de persiana, i/herrajes de colgar y de seguridad en 
latón. Según CTE/DB-HS 3. 
    
 (Mano de obra)     
 Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 0,540 h 30,500 16,47   
 (Materiales)     
 Tapajuntas pino Oregón 70x15 3,400 m 4,510 15,33   
 Carpintería pino Oregón ventana combinada 40 mm 1,000 m² 230,000 230,00   
 Cremona "bols" latón ventana/balcón 0,350 ud 19,500 6,83   
 Pernio latón 10 cm 1,575 ud 0,950 1,50   
 (Resto obra) 18,91   
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9 Carpinterías, cerrajería y vidrio 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
 3% Costes indirectos 8,67   
             297,71 
9.8 m². Carpintería de madera para ventanas o balcones en pino Oregón 
(Pseudotsuga menziesii) de hojas practicables y tapajuntas 7x1,5 cm en pino 
Oregón para barnizar, cerco con carril de persiana, i/herrajes de colgar y de 
seguridad en latón. Según CTE/DB-HS 3. 
    
 (Mano de obra)     
 Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 0,540 h 30,500 16,47   
 (Materiales)     
 Tapajuntas pino Oregón 70x15 3,400 m 4,510 15,33   
 Carpintería pino Oregón ventana combinada 40 mm 1,000 m² 230,000 230,00   
 Cremona "bols" latón ventana/balcón 0,700 ud 19,500 13,65   
 Pernio latón 10 cm 3,150 ud 0,950 2,99   
 (Resto obra) 19,49   
 3% Costes indirectos 8,94   
             306,87 
9.9 m². Ventanal fijo para la colocación de vidriera, con cerco de pino Oregón 
(Pseudotsuga menziesii) 9x7cm para barnizar, con tapajuntas de pino Oregón 
7x1,5 cm, por ambas caras y junquillo fijación vidrio. Según CTE/DB-HS 3. 
    
 (Mano de obra)     
 Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 1,650 h 30,500 50,33   
 (Materiales)     
 Cerco pino Oregón 9x7 cm 2,350 m 18,700 43,95   
 Tapajuntas pino Oregón 70x15 7,000 m 4,510 31,57   
 (Resto obra) 8,81   
 3% Costes indirectos 4,04   
             138,70 
9.10 m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS formado por un vidrio 
autolimpiable Bioclean, de 6 mm, con capa magnetrónica de control solar, 
baja emisividad y color neutro Cool-Lite SKN 174 (76/47)  y un vidrio flotado 
incoloro de 6 mm cámara de aire deshidratado de 10 ó 12 mm con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío 
con materiales compatibles con Bioclean, incluso colocación de junquillos, 
según UNE 85222:1985. 
    
 (Medios auxiliares)     
 CLIMALIT PLUS BIO.+CL SKN 174 N.6/10ó12/6 1,006 m² 164,560 165,55   
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª vidriería 1,150 h 15,000 17,25   
 (Materiales)     
 Sellado material compatible con Bioclean 7,000 m 1,540 10,78   
 Materiales auxiliares 1,500 ud 1,150 1,73   
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9 Carpinterías, cerrajería y vidrio 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
 (Resto obra) 13,67   
 3% Costes indirectos 6,27   
             215,25 
9.11 m². Doble acristalamiento Climalit BIOCLEAN sobre STADIP formado por un 
vidrio autolimpiable BIOCLEAN capa sobre vidrio laminado de seguridad 
STADIP de 8 mm (4+4) y un vidrio laminado de seguridad STADIP de 6 mm 
(3+3) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 
materiales compatibles con Bioclean, incluso colocación de junquillos, según 
UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: 2B2/2B2. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª vidriería 1,150 h 15,000 17,25   
 (Materiales)     
 CLIMALIT BIOCLEAN 4+4/12/STADIP 3+3 1,006 m² 115,450 116,14   
 Sellado material compatible con Bioclean 7,000 m 1,540 10,78   
 Materiales auxiliares 1,500 ud 1,150 1,73   
 (Resto obra) 10,21   
 3% Costes indirectos 4,68   
             160,79 
9.12 m. Baranda de pino de Oregón (Pseudotsuga menziesii) de 90 cm de altura, 
formada por pasamanos 7x6,5 cm, rastrel inferior de 7x10 cm y balaustres 
torneados de 5x5 cm ensamblados y barnizada, i/p.p. de pilarotes en 
encuentros, totalmente montada. 
    
 (Mano de obra)     
 Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 0,600 h 30,500 18,30   
 (Materiales)     
 Baranda escalera torneada Pino de Oregón 1,000 m 320,000 320,00   
 (Resto obra) 23,68   
 3% Costes indirectos 10,86   
             372,84 
9.13 m. Barandilla de escalera formada por un pasamanos ergonómico situado a 
95-105 cm del suelo, otro a 65-75cm, barrotes con separación máxima de 12 
cm, protección hasta los 25 cm del suelo y fijada sobre el pavimento inferior o 
el paramento vertical, sin que existan interrupciones en el pasamanos, ni 
aristas o elementos punzantes. Toda ella de acero incluyendo los medios 
materiales y costes ind. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial cerrajería 0,700 h 16,000 11,20   
 Ayudante cerrajería 0,700 h 14,000 9,80   
 (Materiales)     
 Baranda escalera ergonómica doble pasamanos 1,000 m 135,320 135,32   
 (Resto obra) 10,94   
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9 Carpinterías, cerrajería y vidrio 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
 3% Costes indirectos 5,02   
             172,28 
9.14 m². Frente de armario empotrado con hoja y maletero lisos en cerezo, 
recercado madera macizo en todo su contorno de 30 mm de grueso para 
barnizar, cerco de 7x3,5 cm en cerezo, fijado sobre precerco de pino, de 7x3,5 
cm con tapajuntas 7x1,5 cm en cerezo, i/herrajes de colgar y tiradores en 
latón. 
    
 (Mano de obra)     
 Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 0,700 h 30,500 21,35   
 (Materiales)     
 Precerco pino 2ª 7x3,5 cm 0,560 ud 10,000 5,60   
 Cerco cerezo 7x5 cm 2,450 m 24,510 60,05   
 Frente armario liso Cerezo 1,000 m² 125,000 125,00   
 Tapajuntas rechapado Cerezo 7x1,5 cm 3,200 m 5,760 18,43   
 Tirador armario latón c/escudo 0,800 ud 4,500 3,60   
 Tirador maletero latón c/escudo 0,800 ud 3,000 2,40   
 Cerradura puerta armario c/llave 0,500 ud 5,300 2,65   
 Pasador armario latonado 15 cm 1,600 ud 2,400 3,84   
 Pernio latonado 9,5 cm 3,500 ud 0,600 2,10   
 Tornillo acero 19/22 mm 11,000 ud 0,030 0,33   
 (Resto obra) 17,17   
 3% Costes indirectos 7,88   
             270,40 
9.15 m². Armario modular en Block, puertas de madera rechapadas lisas abatibles 
en madera de calidad media, en costados, techo, suelo y división de 
maletero, con cerco de MDF rechapado 70X30, moldura en MDF rechapado 
de 70 x 10, manguetón central de MDF rechapado, 3 pernios de latón de 100 
por hoja y dos por maletero. Barnizado y mecanizado de los armarios y 
maleteros, incluidos tiradores, barra de colgar y anclajes internos. Totalmente 
terminado. 
    
 (Mano de obra)     
 Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 0,700 h 30,500 21,35   
 (Materiales)     
 Armario modular frente abatible liso 0,700 ud 100,000 70,00   
 (Resto obra) 6,39   
 3% Costes indirectos 2,93   
             100,67 
9.16 m. Encimera mostrador en pino Oregón de 500x45 mm de sección para 
barnizar, i/recibido con pasta de yeso negro, totalmente montada. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera 0,250 h 16,780 4,20   
 Ayudante 0,250 h 14,860 3,72   
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 Peón suelto 0,185 h 14,660 2,71   
 Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 0,100 h 30,500 3,05   
 (Materiales)     
 Yeso negro YG en sacos 0,017 t 62,500 1,06   
 Agua 0,012 m³ 1,560 0,02   
 Encimera pino Oregón 500x45 mm 1,000 m 193,000 193,00   
 (Resto obra) 14,53   
 3% Costes indirectos 6,67   
             228,96 
9.17 m². Puerta cancela de valla para acceso de vehículos, en hoja de corredera 
tipo, sin guía superior y con pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, 
fabricada a base de perfiles de tubo rectangular con roldana de contacto, guía 
inferior con perfil U.P.N. 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm, ruedas 
torneadas de 200 mm de diámetro con rodamiento de engrase permanente, 
incluso p.p. de cerrojo de enclavamiento al suelo, zócalo de chapa grecada 
galvanizada y prelacada en módulos de 200 mm, montados a compresión y el 
resto de tubo rectangular de 50x20x1,5 mm, totalmente montada y en 
funcionamiento. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial cerrajería 0,500 h 16,000 8,00   
 Ayudante cerrajería 0,500 h 14,000 7,00   
 (Materiales)     
 Puerta corredera cancela 1,000 m² 75,730 75,73   
 (Resto obra) 6,35   
 3% Costes indirectos 2,91   
             99,99 
9.18 m². Acabado color madera para registros de 2 hojas, proceso de sublimación 
en chapa lisa galvanizada Z-275. Color Cerezo, Roble Claro, Sapelly, Nogal 
Oscuro o Pino. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Proceso sublimación sobre registro 2 hojas URANO 1,000 m² 116,000 116,00   
 (Resto obra) 8,12   
 3% Costes indirectos 3,72   
             127,84 
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10.1 ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 
m, formada por tubería de polietileno de 3/4" y 10 atm para uso alimentario 
serie, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, 
válvula anti-retorno de 3/4", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de 
latón de 1/2", incluso contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 2,000 h 16,000 32,00   
 Ayudante fontanero 1,000 h 13,500 13,50   
 (Materiales)     
 Contador de agua de 3/4" 1,000 ud 65,350 65,35   
 Codo acero galvanizado 90° 3/4" 1,000 ud 1,110 1,11   
 Tubería polietileno 10 atm 25 mm 8,000 m 1,350 10,80   
 Enlace recto polietileno 25 mm 7,000 ud 0,850 5,95   
 Collarín de toma de fundición 1,000 ud 11,720 11,72   
 Válvula antirretorno 3/4" 1,000 ud 5,500 5,50   
 Llave de esfera 3/4" 2,000 ud 6,300 12,60   
 Grifo latón rosca 1/2" 1,000 ud 6,150 6,15   
 (Resto obra) 11,53   
 3% Costes indirectos 5,29   
             181,50 
10.2 ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 3/4" en armario o 
centralización, incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca 
de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en 
perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 1,000 h 16,000 16,00   
 Ayudante fontanero 0,500 h 13,500 6,75   
 (Materiales)     
 Contador de agua de 3/4" 1,000 ud 65,350 65,35   
 Válvula antirretorno 3/4" 1,000 ud 5,500 5,50   
 Llave de esfera 3/4" 2,000 ud 6,300 12,60   
 Grifo latón rosca 1/2" 1,000 ud 6,150 6,15   
 (Resto obra) 7,86   
 3% Costes indirectos 3,61   
             123,82 
10.3 ud. Armario de fibra de vidrio de medidas exteriores 650x500x200 mm, para 
alojamiento de contador de 30/40 mm de diámetro, provisto de cerradura 
especial de cuadradillo, incluso p.p. de recibido en valla ó fachada en hueco 
previamente preparado para su alojamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro 
de agua. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Kilowatio 0,105 ud 0,130 0,01   
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 (Mano de obra)     
 Oficial primera 0,600 h 16,780 10,07   
 Ayudante 0,300 h 14,860 4,46   
 Peón suelto 0,137 h 14,660 2,01   
 (Maquinaria)     
 Hormigonera 250 L 0,030 h 0,900 0,03   
 (Materiales)     
 Arena de río (0-5 mm) 0,083 m³ 18,900 1,57   
 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,019 t 114,500 2,18   
 Agua 0,019 m³ 1,560 0,03   
 Armario fibra vidrio 30/40 mm 1,000 ud 95,920 95,92   
 (Resto obra) 8,09   
 3% Costes indirectos 3,73   
             128,10 
10.4 ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, 
realizada con tuberías de polipropileno para las redes de agua fría y caliente, 
utilizando el sistema  Quick&Easy de derivaciones por tés y con tuberías de 
PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada 
punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de 
bajante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, 
totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua sin incluir los 
aparatos sanitarios ni grifería. Todas las tomas de agua y desagües se 
entregarán con tapones. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 1,000 h 16,000 16,00   
 (Materiales)     
 Tubo PEX 16x1,8 mm 7,500 m 1,260 9,45   
 Tubo PEX 20x1,9 mm 3,000 m 1,520 4,56   
 T redonda plástico Q&E 20x16x16 1,000 ud 4,530 4,53   
 Codo terminal plástico Q&E 16x1/2" 3,000 ud 4,040 12,12   
 Llave de corte empotrar Q&E 16x16 1,000 ud 11,590 11,59   
 Llave de corte empotrar Q&E 20x20 1,000 ud 11,590 11,59   
 Anillo Q&E 16 6,000 ud 0,420 2,52   
 Anillo Q&E 20 3,000 ud 0,460 1,38   
 Tubería PVC evacuación 32 mm UNE EN 1329 1,700 m 0,820 1,39   
 Tubería PVC evacuación 110 mm UNE EN 1329 3,000 m 2,820 8,46   
 Válvula PVC c/sifón botella 1,000 ud 7,170 7,17   
 Curva a 90° diámetro 110 mm 1,000 ud 9,510 9,51   
 (Resto obra) 7,02   
 3% Costes indirectos 3,22   
             110,51 
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10.5 ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de ducha, lavabo e 
inodoro, realizada con tuberías de polipropileno para las redes de agua fría y 
caliente, utilizando el sistema  Quick&Easy de derivaciones por tés y con 
tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios 
para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, 
incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de enlace 
para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de 
agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas de agua y 
desagües se entregarán con tapones. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 2,000 h 16,000 32,00   
 (Materiales)     
 Tubo PEX 16x1,8 mm 11,500 m 1,260 14,49   
 Tubo PEX 20x1,9 mm 5,000 m 1,520 7,60   
 T redonda plástico Q&E 20x16x16 2,000 ud 4,530 9,06   
 T redonda plástico Q&E 20x16x20 1,000 ud 5,090 5,09   
 Codo terminal plástico Q&E 16x1/2" 5,000 ud 4,040 20,20   
 Llave de corte empotrar Q&E 20x20 2,000 ud 11,590 23,18   
 Anillo Q&E 16 10,000 ud 0,420 4,20   
 Anillo Q&E 20 8,000 ud 0,460 3,68   
 Tubería PVC evacuación 32 mm UNE EN 1329 1,700 m 0,820 1,39   
 Tubería PVC evacuación 40 mm UNE EN 1329 1,700 m 0,810 1,38   
 Tubería PVC evacuación 110 mm UNE EN 1329 3,000 m 2,820 8,46   
 Curva a 90° diámetro 110 mm 1,000 ud 9,510 9,51   
 Bote sifónico PVC 110-40/50 1,000 ud 8,080 8,08   
 (Resto obra) 10,38   
 3% Costes indirectos 4,76   
             163,46 
10.6 ud. Plato de ducha de Roca o similar, modelo Easy-STV en porcelana color 
blanco de 70x70 cm, con mezclador ducha de Roca o similar, modelo Victoria 
Plus cromada o similar y válvula desagüe sifónica con salida de 40 mm, 
totalmente instalado. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 1,000 h 16,000 16,00   
 (Materiales)     
 Válvula desagüe ducha D=90 1,000 ud 30,070 30,07   
 Mezclador ducha Victoria 1,000 ud 62,500 62,50   
 Excéntrica 1/2" M-M 2,000 ud 1,700 3,40   
 Plato ducha porcelana 0,70x0,70 Easy blanco 1,000 ud 78,300 78,30   
 (Resto obra) 13,32   
 3% Costes indirectos 6,11   
             209,70 
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10.7 ud. Mampara de ducha con apertura de puertas al exterior y una parte fija, 
modelo new Optima de Salgar de medidas 800 (200 fijo+600 puerta)x1960 
mm, de cristal transparente templado de 8 mm en fijo y 6mm en puerta, con 
perfil de aluminio protector para derrames de agua, tensor a pared, perfil de 
aluminio lacado "plata brillo" y bisagras de latón cromado, instalada y sellada 
con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios. 
    
 (Medios auxiliares)     
 
Mampara New Optima fijo + abatible 800x1960mm 
Salgar 
1,000 ud 740,000 740,00 
  
 (Mano de obra)     
 Oficial primera 0,300 h 16,780 5,03   
 Ayudante 0,300 h 14,860 4,46   
 (Resto obra) 52,46   
 3% Costes indirectos 24,06   
             826,01 
10.8 ud. Lavabo de Roca o similar, modelo Victoria de 52x41 cm con pedestal en 
blanco, con mezclador de lavabo modelo Victoria Plus o similar, válvula de 
desagüe de 32 mm, llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 
40 mm y latiguillo flexible de 20 cm, totalmente instalado. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 1,000 h 16,000 16,00   
 (Materiales)     
 Válvula recta lavabo/bidé c/tapa 1,000 ud 2,380 2,38   
 Sifón tubular s/horizontal 1,000 ud 3,740 3,74   
 Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 2,000 ud 3,770 7,54   
 Mezclador lavabo Victoria 1,000 ud 46,500 46,50   
 Latiguillo flexible de 20 cm 1,000 ud 1,350 1,35   
 Florón cadenilla tapón 1,000 ud 2,100 2,10   
 Lavabo Victoria 52x41 pedestal blanco 1,000 ud 60,700 60,70   
 (Resto obra) 9,82   
 3% Costes indirectos 4,50   
             154,63 
10.9 ud. Inodoro de Roca o similar, modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con 
asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, 
latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple PVC de 110 mm, totalmente 
instalado. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 1,500 h 16,000 24,00   
 (Materiales)     
 Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329 0,700 m 2,040 1,43   
 Manguito unión h-h PVC 90 mm 1,000 ud 4,270 4,27   
 Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 1,000 ud 3,770 3,77   
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 Latiguillo flexible de 20 cm 1,000 ud 1,350 1,35   
 Inodoro Victoria tanque bajo blanco 1,000 ud 169,200 169,20   
 (Resto obra) 14,28   
 3% Costes indirectos 6,55   
             224,85 
10.10 ud. Dispensador de papel higiénico en rollo de 250/300 m, metálico con 
acabado epoxi en blanco, incluso p.p. de mecanismo de cierre, instalado. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 0,250 h 16,000 4,00   
 (Materiales)     
 Dispensador de papel rollo 250 m 1,000 ud 23,850 23,85   
 (Resto obra) 1,95   
 3% Costes indirectos 0,89   
             30,69 
10.11 ud. Percha de Roca o similar, para empotrar o similar, totalmente instalada.     
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 0,150 h 16,000 2,40   
 (Materiales)     
 Percha Roca Dobla 1,000 ud 9,480 9,48   
 (Resto obra) 0,83   
 3% Costes indirectos 0,38   
             13,09 
10.12 ud. Toallero para lavabo de Roca o similar, para empotrar o similar, instalado.     
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 0,150 h 16,000 2,40   
 (Materiales)     
 Toallero lavabo Roca 1,000 ud 33,200 33,20   
 (Resto obra) 2,49   
 3% Costes indirectos 1,14   
             39,23 
10.13 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico de Mediclinics modelo 
M-99AC o similar, con carcasa de aluminio acabado en epoxi blanco y sensor 
automático, incluso p.p. de conexionado eléctrico. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 0,500 h 16,000 8,00   
 (Materiales)     
 Secamanos senior Mediclinics M99AC 1,000 ud 159,000 159,00   
 (Resto obra) 11,69   
 3% Costes indirectos 5,36   
             184,05 
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10.14 ud. Dosificador de jabón universal translucido de 1L de capacidad, en color 
blanco con visor transparente, i/ p.p de piezas de anclaje a soporte, 
totalmente colocado. 
    
 (Mano de obra)     
 Ayudante fontanero 0,100 h 13,500 1,35   
 (Materiales)     
 Dosificador jabón universal 1 L 1,000 ud 19,230 19,23   
 (Resto obra) 1,44   
 3% Costes indirectos 0,66   
             22,68 
10.15 m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION realizado 
con un vidrio Planiclear de 4 mm plateado por su cara posterior, incluso 
canteado perimetral y taladros. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Canteado espejo 4,000 m 0,860 3,44   
 Taladros espejo d<10 mm 4,000 ud 0,950 3,80   
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª vidriería 0,850 h 15,000 12,75   
 (Materiales)     
 Espejo MIRALITE REVOLUTION incoloro 4 mm 1,006 m² 17,560 17,67   
 (Resto obra) 2,64   
 3% Costes indirectos 1,21   
             41,51 
10.16 ud. Inodoro-bidé de tanque bajo  modelo Prestowash 710 en blanco, con 
asiento y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, 
latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple de PVC de 110 mm, totalmente 
instalado. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 1,500 h 16,000 24,00   
 (Materiales)     
 Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329 0,700 m 2,040 1,43   
 Manguito unión h-h PVC 90 mm 1,000 ud 4,270 4,27   
 Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 1,000 ud 3,770 3,77   
 Latiguillo flexible de 20 cm 1,000 ud 1,350 1,35   
 Inodoro Prestowash 710 1,000 ud 661,370 661,37   
 (Resto obra) 48,73   
 3% Costes indirectos 22,35   
             767,27 
10.17 ud. Lavabo fijo de 68x58 cm Prestosan 861 en blanco con frente cóncavo, 
plano inclinado para evitar el salpicado de agua y apoyo anatómico para 
codos, provisto de grifo gerontológico de caño extraíble cromado Prestodisc 
640 ó similar, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2", 
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cromadas y sifón individual de PVC 40 mm y latiguillo flexible de 20 cm, 
totalmente instalado. 
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 1,200 h 16,000 19,20   
 (Materiales)     
 Válvula recta lavabo/bidé c/tapa 1,000 ud 2,380 2,38   
 Sifón tubular s/horizontal 1,000 ud 3,740 3,74   
 Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 2,000 ud 3,770 7,54   
 Grifo gerontológico Presto 905 1,000 ud 61,740 61,74   
 Latiguillo flexible de 20 cm 2,000 ud 1,350 2,70   
 Lavabo Prestosan 860 1,000 ud 507,650 507,65   
 (Resto obra) 42,35   
 3% Costes indirectos 19,42   
             666,72 
10.18 ud. Barra de apoyo mural abatible provista de porta-papel higiénico, para 
lavabo ó WC de 86 cm modelo Prestobar 170 fabricada en nylon fundido con 
alma de aluminio de 35 mm de diámetro exterior en color blanco, instalada. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 0,400 h 16,000 6,40   
 (Materiales)     
 Barra mural de 86 cmc/porta 1,000 ud 293,000 293,00   
 (Resto obra) 20,96   
 3% Costes indirectos 9,61   
             329,97 
10.19 ud. Elevador de w.c. graduable entre 5-15 cm sin reposabrazos abatibles, 
fabricado en acero inoxidable y de medida interior 61 cm, para un peso 
máximo de 110 kg. Sistema ajustable a cualquier inodoro, no necesita 
instalación. 
    
 (Materiales)     
 Elevador de w.c. regulable sin apoyabrazos 1,000 ud 60,010 60,01   
 (Resto obra) 4,20   
 3% Costes indirectos 1,93   
             66,14 
10.20 ud. Instalación de fontanería para una cocina dotándola con tomas para 
fregadero y lavavajillas, realizada con tuberías de polipropileno para las redes 
de agua fría y caliente, utilizando el sistema  Quick&Easy de derivaciones por 
tés y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros 
necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los 
aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm, totalmente 
terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir fregadero ni 
grifería. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones. 
    
 (Mano de obra)     
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 Oficial 1ª fontanero 2,000 h 16,000 32,00   
 (Materiales)     
 Tubo PEX 16x1,8 mm 11,500 m 1,260 14,49   
 Tubo PEX 20x1,9 mm 6,000 m 1,520 9,12   
 T redonda plástico Q&E 20x16x16 1,000 ud 4,530 4,53   
 T redonda plástico Q&E 20x16x20 1,000 ud 5,090 5,09   
 Codo terminal plástico Q&E 16x1/2" 4,000 ud 4,040 16,16   
 Llave de corte empotrar Q&E 16x16 1,000 ud 11,590 11,59   
 Llave de corte empotrar Q&E 20x20 1,000 ud 11,590 11,59   
 Anillo Q&E 16 8,000 ud 0,420 3,36   
 Anillo Q&E 20 2,000 ud 0,460 0,92   
 Tubería PVC evacuación 40 mm UNE EN 1329 5,100 m 0,810 4,13   
 Tubería PVC evacuación 110 mm UNE EN 1329 1,000 m 2,820 2,82   
 Válvula doble PVC c/sifón curvo 1,000 ud 9,000 9,00   
 Desagüe PVC p/lavadora 2,000 ud 6,440 12,88   
 (Resto obra) 9,64   
 3% Costes indirectos 4,42   
             151,74 
10.21 ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador exterior de caño 
giratorio modelo Victoria Plus de Roca o similar, i/rejilla, desagüe, enchufe de 
unión y fijación instalada. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª fontanero 1,500 h 16,000 24,00   
 (Materiales)     
 Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329 1,000 m 2,040 2,04   
 Manguito unión h-h PVC 90 mm 1,000 ud 4,270 4,27   
 Válvula recta lavabo/bidé c/tapa 1,000 ud 2,380 2,38   
 Sifón tubular s/horizontal 1,000 ud 3,740 3,74   
 Mezclador caño giratorio Victoria 1,000 ud 70,800 70,80   
 Vertedero Garda completo 1,000 ud 133,000 133,00   
 (Resto obra) 16,82   
 3% Costes indirectos 7,71   
             264,76 
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11.1 ud. Caja general protección 80A incluido bases cortacircuitos y fusibles 
calibrados de 80A para protección de la línea general de alimentación, 
situada en fachada o interior nicho mural. ITC-BT-13 cumplirán con las UNE-
EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de protección de IP43 e IK08. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera electricista 1,000 h 16,000 16,00   
 Ayudante electricista 1,000 h 14,000 14,00   
 (Materiales)     
 Caja protección 80A(III+N)+F 1,000 ud 66,000 66,00   
 (Resto obra) 6,72   
 3% Costes indirectos 3,08   
             105,80 
11.2 m. Derivación individual ES07Z1-K 5x10 mm², (delimitada entre la 
centralización de contadores y el cuadro de distribución), bajo tubo de PVC 
rígido D=50  y conductores de cobre de 10 mm² aislados, para una tensión 
nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor 
"rojo" de 1,5 mm² (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondientes 
accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. 
ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera electricista 0,250 h 16,000 4,00   
 Ayudante electricista 0,250 h 14,000 3,50   
 (Materiales)     
 Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,000 m 0,340 0,34   
 Conductor ES07Z1-K 10(Cu) 5,000 m 2,880 14,40   
 Tubo PVC rígido D=50 1,000 m 3,900 3,90   
 (Resto obra) 1,83   
 3% Costes indirectos 0,84   
             28,81 
11.3 m. Derivación individual ES07Z1-K 5x6 mm², (delimitada entre la 
centralización de contadores y el cuadro de distribución), bajo tubo de PVC 
rígido D=32  y conductores de cobre de 6 mm² aislados, para una tensión 
nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor 
"rojo" de 1,5 mm² (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondientes 
accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. 
ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera electricista 0,250 h 16,000 4,00   
 Ayudante electricista 0,250 h 14,000 3,50   
 (Materiales)     
 Conductor ES07Z1-K 6 (Cu) 5,000 m 1,560 7,80   
 Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,000 m 0,340 0,34   
 Tubo PVC rígido D=32 1,000 m 1,890 1,89   
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 (Resto obra) 1,23   
 3% Costes indirectos 0,56   
             19,32 
11.4 m. Derivación individual ES07Z1-K 3x10 mm², (delimitada entre la 
centralización de contadores y el cuadro de distribución), bajo tubo de PVC 
rígido D=32  y conductores de cobre de 10 mm² aislados, para una tensión 
nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor 
"rojo" de 1,5 mm² (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondientes 
accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. 
ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera electricista 0,150 h 16,000 2,40   
 Ayudante electricista 0,150 h 14,000 2,10   
 (Materiales)     
 Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,000 m 0,340 0,34   
 Conductor ES07Z1-K 10(Cu) 3,000 m 2,880 8,64   
 Tubo PVC rígido D=32 1,000 m 1,890 1,89   
 (Resto obra) 1,08   
 3% Costes indirectos 0,49   
             16,94 
11.5 m. Derivación individual ES07Z1-K 3x6 mm², (delimitada entre la 
centralización de contadores y el cuadro de distribución), bajo tubo de PVC 
rígido D=32  y conductores de cobre de 6 mm² aislados, para una tensión 
nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor 
"rojo" de 1,5 mm² (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondientes 
accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. 
ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera electricista 0,150 h 16,000 2,40   
 Ayudante electricista 0,150 h 14,000 2,10   
 (Materiales)     
 Conductor ES07Z1-K 6 (Cu) 3,000 m 1,560 4,68   
 Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu) 1,000 m 0,340 0,34   
 Tubo PVC rígido D=32 1,000 m 1,890 1,89   
 (Resto obra) 0,80   
 3% Costes indirectos 0,37   
             12,58 
11.6 m. Derivación individual SZ1-K (AS+) 5x1,5 mm² sin pantalla, bajo tubo de PVC 
rígido D=50 y conductores de cobre de 1,5 mm² aislados, cables con una 
resistencia intrínseca al fuego, clasificados PH 90 (continuidad de suministro 
del circuito durante 90 minutos), para utilización en: líneas de ascensores de 
emergencia, instalación de detección de incendios, extracción de garajes, 
grupo de bombeo de fecales, grupos de presión de protección contra 
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incendios, trampillas de ventilación, exutorios o aireadores y compuertas 
cortafuegos o semejantes, según ITC-BT 28. 
 (Medios auxiliares)     
 Conductor SZ1-K (AS+) 5x1,5 1,000 m 1,450 1,45   
 (Mano de obra)     
 Oficial primera electricista 0,200 h 16,000 3,20   
 Ayudante electricista 0,200 h 14,000 2,80   
 (Materiales)     
 Tubo PVC rígido D=50 1,000 m 3,900 3,90   
 (Resto obra) 0,79   
 3% Costes indirectos 0,36   
             12,50 
11.7 ud. Caja I.C.P. (2 p), doble aislamiento de empotrar, precintable y 
homologada por la Compañía. ITC-BT 17. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera electricista 0,100 h 16,000 1,60   
 Ayudante electricista 0,100 h 14,000 1,40   
 (Materiales)     
 Caja precintable ICP (2p) 1,000 ud 8,200 8,20   
 (Resto obra) 0,78   
 3% Costes indirectos 0,36   
             12,34 
11.8 ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado 
de M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm² de Cu y aislamiento VV 
750 V, en sistema monofásico (activo, neutro y protección), incluyendo caja 
de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A 
(2P+TT lateral con seguridad), sistema "Schuko" BJC-IRIS ESTANCA IP44 y 
marco de policarbonato con membrana EPDM, totalmente montado e 
instalado. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Base enchufe "Schuko" BJC-IRIS ESTANCA IP44 1,000 ud 13,750 13,75   
 (Mano de obra)     
 Oficial primera electricista 0,200 h 16,000 3,20   
 Ayudante electricista 0,150 h 14,000 2,10   
 (Materiales)     
 Conductor rígido 750V;2,5(Cu) 18,000 m 0,460 8,28   
 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 m 0,420 2,52   
 P.p. cajas, regletas y pequeño material 1,000 ud 0,420 0,42   
 (Resto obra) 2,12   
 3% Costes indirectos 0,97   
             33,36 
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11.9 ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado 
de M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm² de Cu y aislamiento VV 
750 V, (activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema 
"Schuko" SIMON-27 blanco, así como marco respectivo, totalmente montado 
e instalado. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera electricista 0,350 h 16,000 5,60   
 (Materiales)     
 Conductor rígido 750V;2,5(Cu) 18,000 m 0,460 8,28   
 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 6,000 m 0,420 2,52   
 P.p. cajas, regletas y pequeño material 1,000 ud 0,420 0,42   
 Base enchufe "Schuko" SIMON 27 1,000 ud 5,210 5,21   
 (Resto obra) 1,54   
 3% Costes indirectos 0,71   
             24,28 
11.10 ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor 
de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 
mm², incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, 
portalámparas de obra, interruptor unipolar BJC-CORAL y marco respectivo, 
totalmente montado e instalado. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera electricista 0,200 h 16,000 3,20   
 Ayudante electricista 0,200 h 14,000 2,80   
 (Materiales)     
 Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 18,000 m 0,290 5,22   
 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 m 0,420 3,36   
 P.p. cajas, regletas y pequeño material 1,000 ud 0,420 0,42   
 Interruptor BJC-CORAL 1,000 ud 4,680 4,68   
 Portalámparas para obra 1,000 ud 0,750 0,75   
 (Resto obra) 1,43   
 3% Costes indirectos 0,66   
             22,52 
11.11 ud. Punto de luz conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 
20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 
750 V y sección 1,5 mm², incluido caja registro, caja mecanismo universal con 
tornillo, portalámparas de obra, conmutadores BJC-CORAL y marco 
respectivo, totalmente montado e instalado. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera electricista 0,300 h 16,000 4,80   
 Ayudante electricista 0,300 h 14,000 4,20   
 (Materiales)     
 Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 39,000 m 0,290 11,31   
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 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 13,000 m 0,420 5,46   
 P.p. cajas, regletas y pequeño material 2,000 ud 0,420 0,84   
 Conmutador BJC-CORAL 2,000 ud 5,830 11,66   
 Portalámparas para obra 1,000 ud 0,750 0,75   
 (Resto obra) 2,73   
 3% Costes indirectos 1,25   
             43,00 
11.12 ud. Tierra equipotencial para baños, realizado con conductor de 4 mm² sin 
protección mecánica y 2,5 mm² con protección mecánica, conexionando las 
canalizaciones metálicas existentes y las masas de los aparatos sanitarios 
metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor. ITC-BT 
18. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera electricista 1,000 h 16,000 16,00   
 Ayudante electricista 1,000 h 14,000 14,00   
 (Materiales)     
 Conductor rígido 750V; 4 (Cu) 25,000 m 0,730 18,25   
 (Resto obra) 3,38   
 3% Costes indirectos 1,55   
             53,18 
 
 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS   
12 Calefacción 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
12.1 m. Chimenea de salida de humos realizada con tubo de doble pared de acero 
inoxidable, con aislamiento intermedio, con D=150 mm, totalmente colocado 
i/ p.p de piezas especiales: tes, abrazaderas, tapajuntas, caperuza plana de 
remate y medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos. 
    
 (Mano de obra)     
 Cuadrilla calefacción 0,250 h 29,500 7,38   
 (Materiales)     
 Chimenea Chimetal inox/inox D150-1 m 1,070 ud 43,210 46,23   
 T 45°c/tapa Chimetal inox/inox D150 0,080 ud 77,680 6,21   
 Caperuza plana Chimetal inox/inox D150 0,080 ud 17,770 1,42   
 Abrazadera universal 1,250 ud 8,140 10,18   
 (Resto obra) 5,00   
 3% Costes indirectos 2,29   
             78,71 
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12.2 ud. Suministro y montaje de llave monotubo NT 18 con cabezal termostático, 
en entrada a radiador. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Válvula NT termostática monotubo 18 1,000 ud 25,600 25,60   
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª calefactor 0,300 h 16,000 4,80   
 (Resto obra) 2,13   
 3% Costes indirectos 0,98   
             33,51 
12.3 ud. Circulador Roca, modelo PC-1045 para instalación de calefacción con 
presión máxima y temperatura máx. de 10bar y 110°C respectivamente, para 
caudal de 1m³/h presión 8mc.a. y 6m³/h presión 1mc.a., constituido por 
motor rotor húmedo, cojinetes de grafito, selector de 3 velocidades, con una 
potencia absorbida de 215W, a una velocidad máx., de 2600r.p.m, 
conexionado eléctrico e instalado. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª calefactor 3,000 h 16,000 48,00   
 Ayudante calefacción 3,000 h 13,500 40,50   
 (Materiales)     
 Válvula retención PN 10/16 1 1/2" 1,000 ud 23,840 23,84   
 Circulador ROCA PC-1045 1,000 ud 260,000 260,00   
 Conductor rígido 750V;1,5(Cu) 8,000 m 0,290 2,32   
 Tubo PVC rígido M 20/gp5 8,000 m 1,170 9,36   
 (Resto obra) 26,88   
 3% Costes indirectos 12,33   
             423,23 
12.4 ud. Montaje y puesta en funcionamiento de los elementos del cuarto de 
caldera, con conexión entre aparatos con tubería de cobre de diferentes 
diámetros y colector general de 40/42 mm también de cobre, todas 
calorifugadas con Armaflex, incluso instalación y puesta en funcionamiento 
de la bomba del circuito primario, llaves de corte, vaciado, relleno,. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Coquilla SH/ARMAFLEX 18 mm tub. cobre 6,000 m 0,910 5,46   
 Coquilla SH/ARMAFLEX 22 mm tub. cobre 18,000 m 1,020 18,36   
 Coquilla SH/ARMAFLEX 28 mm tub. cobre 7,000 m 1,260 8,82   
 Coquilla SH/ARMAFLEX 42 mm tub. cobre 1,300 m 2,230 2,90   
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª calefactor 20,970 h 16,000 335,52   
 Ayudante calefacción 20,970 h 13,500 283,10   
 (Materiales)     
 Coquilla SH/ARMAFLEX 12 mm tub. cobre 4,000 m 0,780 3,12   
 Tubería cobre rígido 10/12 4,000 m 3,310 13,24   
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 Tubería cobre rígido 16/18 6,000 m 4,500 27,00   
 Tubería cobre rígido 20/22 18,000 m 5,490 98,82   
 Tubería cobre rígido 26/28 7,000 m 7,420 51,94   
 Tubería cobre rígido 40/42 1,300 m 11,690 15,20   
 Codo cobre 12 mmM/H 1,400 ud 0,460 0,64   
 Codo cobre 18 mmM/H 2,100 ud 0,630 1,32   
 Codo cobre 22 mmM/H 6,300 ud 0,970 6,11   
 Codo cobre 28 mmM/H 2,450 ud 1,450 3,55   
 Codo cobre 42 mmM/H 0,455 ud 8,320 3,79   
 T cobre 12 mmH 0,480 ud 0,490 0,24   
 T cobre 18 mmH 0,720 ud 0,570 0,41   
 T cobre 22 mmH 2,160 ud 1,040 2,25   
 T cobre 28 mmH 0,840 ud 2,260 1,90   
 T cobre 42 mmH 0,156 ud 10,770 1,68   
 Filtro de Agua 1" 1,000 ud 30,820 30,82   
 Válvula esfera Roca S/850 3/4" 1,000 ud 7,000 7,00   
 Válvula esfera Roca S/850 1" 6,000 ud 10,300 61,80   
 Válvula esfera Roca S/850 1 1/2" 1,000 ud 24,700 24,70   
 Válvula retención PN 10/16 1 1/2" 1,000 ud 23,840 23,84   
 Válvula retención CATON 1" 2,000 ud 6,040 12,08   
 Válvula retención CATON 1 1/2" 1,000 ud 11,920 11,92   
 Válvula seguridad c/manómetro 1" 2,000 ud 30,800 61,60   
 Válvula 3 vías 1" ROCA 1,000 ud 37,740 37,74   
 Circulador ROCA PC-1025 1,000 ud 131,000 131,00   
 Termómetro + manómetro + purgador 2,000 ud 14,500 29,00   
 Sonda ambiente Roca FBR1 1,000 ud 42,000 42,00   
 (Resto obra) 139,35   
 3% Costes indirectos 44,95   
             
1.543,1
7 
12.5 ud. Caldera marca TRADESA - ARCA modelo TRADEPELLET AUTOMÁTICA 30, 
de acero que funciona con pellet de leña natural y otros combustibles de 
biomasa. De 30 kW de potencia útil máxima. Alto rendimiento del 93% 
conforme a EN 303.5, clase 3. Para diferentes aplicaciones de calefacción y 
agua caliente sanitaria con control digital de las funciones automáticas de 
encendido, alimentación y regulación de la instalación. LLama horizontal con 
sistema de combustión por aspiración que evita residuos sin combustionar. 
Intercambiador en seco anticondensación. Cuadro eléctrico con grandes 
prestaciones para control de diferentes bombas y colocación de sondas de 
impulsión, acumulación y solar. Sinfín de alimentación horizontal y tolva 
superpuesta a la caldera de 200 kg incluida, con autonomía media de 10-12 
días. Autolimpieza del quemador por soplado del ventilador. Potencia 
modulante. Dimensiones 620x1310x1600 mm (ancho x profund. x alto). 
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Totalmente instalado. 
 (Medios auxiliares)     
 
Caldera Tradepellet 30 1,000 ud 6.873,00
0 
6.873,00 
  
 (Mano de obra)     
 Cuadrilla calefacción 5,000 h 29,500 147,50   
 (Resto obra) 491,44   
 3% Costes indirectos 225,36   
             
7.737,3
0 
12.6 ud. Depósito de acumulación de A.C.S. de LAPESA de 1.000 L de capacidad, 
para instalación vertical en acero al carbono galvanizado, recubrimiento 
interior anticorrosión, protección catódica, para una presión de trabajo de 8 
kg/cm², bomba de circulación, red de tuberías de acero negro soldado, 
válvulas de seguridad, termómetro, manómetro, purgador, etc., y sistema de 
regulación todo-nada, totalmente instalado. 
    
 (Mano de obra)     
 Cuadrilla calefacción 8,000 h 29,500 236,00   
 (Materiales)     
 Tubería acero negro soldado 3/4" 8,000 m 2,650 21,20   
 Tuber.acero negro soldado 1 1/2" 8,000 m 5,650 45,20   
 Válvula seguridad s/manómetro 1 1/4" 1,000 ud 39,070 39,07   
 Circulador wiloTOP-S 50/4 EM 2,000 ud 959,000 1.918,00   
 Termostato ambiente inalámbrico RX200 1,000 ud 186,000 186,00   
 Termostato ambiente programable TX200 1,000 ud 82,000 82,00   
 
Acumulador LAPESA MV-1000 1,000 ud 1.858,00
0 
1.858,00 
  
 Intercambiador placas UF-6/11/5 1,000 ud 482,000 482,00   
 (Resto obra) 340,72   
 3% Costes indirectos 156,25   
             
5.364,4
4 
12.7 ud. Elemento de fundición  modelo DUBA de tres columnas N80-3D de Roca, 
con una emisión calorífica de 115,8 kcal/h, i/p.p. de llave monogiro de 3/8", 
tapones, detentores, purgador manual y llave de reglaje para regulación, 
totalmente instalado, sobre soportes de empotrar. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª calefactor 0,100 h 16,000 1,60   
 Ayudante calefacción 0,100 h 13,500 1,35   
 (Materiales)     
 Elemento fundición DUBA BAXIROCA N80-3D 1,000 ud 24,400 24,40   
 Llave monogiro BAXIROCA NT 3/8" escuadra 0,120 ud 7,400 0,89   
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 Purgador radiador manual Nº 4 BAXIROCA 0,120 ud 0,800 0,10   
 Soporte BAXIROCA radiador empotrar 3F 0,240 ud 1,000 0,24   
 Detentor BAXIROCA 3/8" recto 0,120 ud 6,600 0,79   
 Tapón BAXIROCA de 1" 0,240 ud 0,600 0,14   
 (Resto obra) 2,07   
 3% Costes indirectos 0,95   
             32,53 
12.8 ud. Elemento de fundición  modelo Clásico de cuatro columnas N 33-4 de 
Roca, con una emisión calorífica de 47,7 kcal/h, i/p.p. de llave monogiro de 
3/8", tapones, detentores, purgador manual y llave de reglaje para 
regulación, totalmente instalado, sobre soportes de empotrar. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª calefactor 0,090 h 16,000 1,44   
 Ayudante calefacción 0,090 h 13,500 1,22   
 (Materiales)     
 Elemento fundición CLASICO BAXIROCA N-33/4 1,000 ud 14,300 14,30   
 Llave monogiro BAXIROCA NT 3/8" escuadra 0,120 ud 7,400 0,89   
 Purgador radiador manual Nº 4 BAXIROCA 0,120 ud 0,800 0,10   
 Soporte BAXIROCA radiador empotrar 3F 0,240 ud 1,000 0,24   
 Detentor BAXIROCA 3/8" recto 0,120 ud 6,600 0,79   
 Tapón BAXIROCA de 1" 0,240 ud 0,600 0,14   
 (Resto obra) 1,34   
 3% Costes indirectos 0,61   
             21,07 
12.9 m. Tubería Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), 
de 16x1,8 mm de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa 
antidifusión de oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema 
monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de accesorios. Totalmente instalada. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª calefactor 0,060 h 16,000 0,96   
 (Materiales)     
 Tubería Eval Pex 16x1,8 mm especial calefacción 1,000 m 2,010 2,01   
 Accesorios Q&E tubo 16 0,200 ud 1,540 0,31   
 (Resto obra) 0,23   
 3% Costes indirectos 0,11   
             3,62 
12.10 m. Tubería Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), 
de 20x1,9 mm de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa 
antidifusión de oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema 
monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de accesorios. Totalmente instalada. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª calefactor 0,060 h 16,000 0,96   
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 (Materiales)     
 Tubería EvalPEX 20x1,9 mm especial calefacción 1,000 m 2,430 2,43   
 Accesorios Q&E tubo 20 0,200 ud 2,070 0,41   
 (Resto obra) 0,27   
 3% Costes indirectos 0,12   
             4,19 
12.11 m. Tubería Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), 
de 25x2,3 mm de diámetro, norma UNE 53.381 EX: 2001, con barrera externa 
antidifusión de oxígeno (etilvinil-alcohol), para red de calefacción (sistema 
monotubo, bitubo y colectores), con p.p. de accesorios. Totalmente instalada. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial 1ª calefactor 0,060 h 16,000 0,96   
 (Materiales)     
 Tubería Eval Pex 25x2,3 mm especial calefacción 1,000 m 3,850 3,85   
 Accesorios Q&E tubo 25 0,200 ud 4,320 0,86   
 (Resto obra) 0,40   
 3% Costes indirectos 0,18   
             6,25 
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13.1 ud. Foco empotrable fluorescente (DoWnlight) 1x26 W fijo INSAVER 200 de 
LUMIANCE ó similar, con protección IP 44 /CLASE I, toma de tierra CLASE I, 
cuerpo cerrado, reflector en luna en aluminio purísimo de alta rendimiento 
color a elegir, con lámpara fluorescente 1X26 W/220V fijo, i/reactancia, 
replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera 0,300 h 16,780 5,03   
 (Materiales)     
 Foco empotrable i/Fluorescente 1x26 W fijo 1,000 ud 50,860 50,86   
 (Resto obra) 3,91   
 3% Costes indirectos 1,79   
             61,59 
13.2 ud. Bloque autónomo de emergencia IP32 IK 04, DAISALUX serie ARGOS N6 
de superficie o semiempotrado, de 285 lúmenes con lámpara de emergencia 
de FL. 8 W Carcasa en policarbonato blanco, gris oscuro metalizado y gris 
plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de 
carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta 
temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-
93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, 
pequeño material y conexionado. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera 0,250 h 16,780 4,20   
 (Materiales)     
 Conjunto etiquetas y pequeño material 1,000 ud 3,180 3,18   
 Bloque autónomo emergencia DAISALUX ARGOS N6 1,000 ud 69,890 69,89   
 (Resto obra) 5,41   
 3% Costes indirectos 2,48   
             85,16 
13.3 ud. Farola clásica de 1 farol con columna imitación a las antiguas de la 
compañía de gas, ESTILO ESPAÑOL mod. Villa, de chapa y motivos de 
fundición, espesor 5 mm altura 3.7 m, totalmente galvanizada y pintada en 
negro, i/ lámpara de sodio alta presión de 100 W, portalámparas, anclaje al 
suelo, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera 1,500 h 16,780 25,17   
 Ayudante 1,500 h 14,860 22,29   
 (Materiales)     
 Farola 1 farol + columna (clásico) 1,000 ud 376,510 376,51   
 (Resto obra) 29,68   
 3% Costes indirectos 13,61   
             467,26 
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14.1 ud Freidora: Fagor FG7-05 con una cuba de 15 litros, y una potencia de 15kW. 
Sus dimensiones 350x775x850mm 
    
 (Medios auxiliares)     
 
FREIDORA FAGOR FG7-05 1,000 ud 1.770,72
0 
1.770,72 
  
 3% Costes indirectos 53,12   
             1.823,84 
14.2 ud Lavavajillas: Fagor AD-120, con una producción horaria de 1200 platos/h, 
su potencia es de 17,70kW, con unas dimensiones de 675x675x1400mm 
    
 (Medios auxiliares)     
 
LAVAVAJILLAS 1,000 ud 4.142,93
0 
4.142,93 
  
 3% Costes indirectos 124,29   
             4.267,22 
14.3 ud Fregadero: Fagor FI-147/11-D con una cubeta y un escurridor y unas 
medidas totales de 1400x700mm 
    
 (Medios auxiliares)     
 FREGADERO FAGOR 1,000 ud 320,000 320,00   
 3% Costes indirectos 9,60   
             329,60 
14.4 ud ud. Mesa de trabajo mural en acero inoxidable con balda baja, de 
dimensiones 2400x700x850mm totalmente montada y soldada. Peto trasero 
de 100mm 
    
 (Medios auxiliares)     
 Mesa de cocina acero inox 1,000 ud 75,000 75,000   
 (Mano de obra)     
 Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante) 0,200 h 30,500 6,10   
 (Resto obra) 5,68   
 3% Costes indirectos 2,60   
             89,38 
14.5 ud Armario frigorífico: Fagor armario snack, AFP-1440, con una capacidad de 
1200 litros, 4 puertas pequeñas y potencia eléctrica de 0,68 kW. Sus 
dimensiones 1388x726x2067mm 
    
 (Medios auxiliares)     
 
FRIGORÍFICO 1,000 ud 2.324,29
0 
2.324,29 
  
 3% Costes indirectos 69,73   
             2.394,02 
        
14.6 ud ud. Placa de inducción Fagor CE9-41 Plus calidad normal, 4 zonas 
independientes de 21 cm y 2,3 kW cada una, medidas totales 
850x900x850mm, acabado en acero inoxidable. Placas eléctricas de fundición 
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con resistencia blindadas incorporadas, controladas por conmutadores de 6 
posiciones. Horno GN-2/1 eléctrico en acero inoxidable con resistencias en 
solera y techo (3kW). Sistema automático de calentamiento rápido, potencia 
19 kW. Totalmente instalada. 
 (Medios auxiliares)     
 Cocina eléctrica con horno 1,000 ud 1.200,00 1.200,00   
 (Mano de obra)     
 Oficial especializado instalación eléctrica 2,000 h 18,000 36,00   
 (Resto obra) 86,52   
 3% Costes indirectos 39,68   
             1.362,20 
14.7 ud ud. Campana central con extractor incorporado modelo CPA-MI de ARVEN 
modelo techo totalmente fabricada en acero inoxidable, de dimensiones 
850mm de ancho y 2080mm de largo, con aspiración perimetral, 1 velocidad 
con mandos táctiles electrónicos, potencia velocidad intensiva 3800 m³/h. 
Filtro de laberinto con válvula antiretorno, diámetro evacuación 29 cm 
.Totalmente instalada. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Campana extractora 1,000 ud 1.000,00 1.000,00   
 (Mano de obra)     
 Oficial especializado instalación eléctrica 2,500 h 18,000 45,00   
 (Resto obra) 73,15   
 3% Costes indirectos 33,54   
             1.151,69 
14.8 ud. Kit de portero electrónico para vivienda unifamiliar, formado por placa 
exterior de cable, alimentador, abre puertas estándar y teléfono de 
comunicación, totalmente instalado y conexionado. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera electricista 2,500 h 16,000 40,00   
 Ayudante electricista 2,500 h 14,000 35,00   
 (Materiales)     
 Kit K900 golmar portal automático 1,000 ud 152,720 152,72   
 Cable telefónico 5 hilos 10,000 m 0,230 2,30   
 Tubo Ferroplast 16 mm 10,000 m 0,470 4,70   
 (Resto obra) 16,43   
 3% Costes indirectos 7,53   
             258,68 
14.9 ud. Instalación de telefonía interior, compuesta por Kit TM-4, como canal 
para establecer comunicación entre 4 teléfonos de sobremesa serie-
HORIZONT, llamada electrónica, i/ alimentador y cableado totalmente 
conexionado y colocado. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera electricista 1,000 h 16,000 16,00   
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 (Materiales)     
 Cable telefónico 5 hilos 20,000 m 0,230 4,60   
 Tubo Ferroplast 16 mm 20,000 m 0,470 9,40   
 Kit TM-4 s/todos-todos TEGUI 1,000 ud 273,920 273,92   
 Teléfono 4l.TL-4 4,000 ud 56,500 226,00   
 (Resto obra) 37,09   
 3% Costes indirectos 17,01   
             584,02 
14.10 ud. Ascensor OTIS  mod. Easylife, con dos velocidades de 1 m/s y 0,25 m/s, 1 
paradas, 385 kg de carga nominal para un máximo de 3 personas, puerta de 
cabina automática y puertas de pisos automáticas. Eficiencia energética con 
1,5Kw de potencia y conectado a la red monofásica de 230V. Sin cuarto de 
máquinas. Equipo de maniobra automática simple, i/montaje y pruebas, 
totalmente instalado, calidad media, con preinstalación de R.E.M. (Sistema de 
motorización remota) que previene posibles averías antes de que sucedan. 
    
 (Materiales)     
 
Ascensor 1 parada 3 personas 2 velocidades 0,900 ud 16.453,4
80 
14.808,1
3 
  
 (Resto obra) 1.036,57   
 3% Costes indirectos 475,34   
             
16.320,0
4 
14.11 ud. Montaplatos modelo Minicargas hidráulico OTIS ZD020 con una velocidad 
de 0,4 m/s, dos paradas y un recorrido de 5 m, 100 kg de carga nominal, 
cajón de 60x60x80 cm de acero inoxidable con puertas de guillotina de acero 
inoxidable, i/montaje y pruebas, totalmente instalado. 
    
 (Materiales)     
 
Montaplatos 2 paradas 1 velocidad 0,900 ud 6.191,88
0 
5.572,69 
  
 (Resto obra) 390,09   
 3% Costes indirectos 178,88   
             6.141,66 
 
  
 
 
 
 
Rehabilitación de vivienda adaptada para centro de día Anejo 14: Cuadro precios 
Índice 
Alumno: Álvaro Bugallo Garrido 
 
62 
 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS   
15 Protección contra incendios 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
15.1 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de 
materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos 
eléctricos, de 6 kg de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con 
difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. 
Certificado por AENOR. 
    
 (Mano de obra)     
 Peón suelto 0,100 h 14,660 1,47   
 (Materiales)     
 Extintor polvo ABC 6 kg 1,000 ud 43,270 43,27   
 (Resto obra) 3,13   
 3% Costes indirectos 1,44   
             49,31 
15.2 ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, 
bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de 
espesor, totalmente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4. 
    
 (Mano de obra)     
 Ayudante 0,150 h 14,860 2,23   
 (Materiales)     
 Placa señaliz.plástic.297x210 1,000 ud 10,040 10,04   
 (Resto obra) 0,86   
 3% Costes indirectos 0,39   
             13,52 
15.3 ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida 
emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc 
rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y 
CTE/DB-SI 4. 
    
 (Mano de obra)     
 Ayudante 0,150 h 14,860 2,23   
 (Materiales)     
 Pla.salida emer.297x148 1,000 ud 8,200 8,20   
 (Resto obra) 0,73   
 3% Costes indirectos 0,33   
             11,49 
15.4 ud. Revisión anual de extintor portátil.     
 (Materiales)     
 Revisión anual extintor portátil 1,000 ud 8,110 8,11   
 (Resto obra) 0,57   
 3% Costes indirectos 0,26   
             8,94 
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16.1 ud. Señal de lectura Braille para elementos de señalización interior de 
itinerarios de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, 
totalmente instalada, según Reglamento Técnico Supresión de Barreras de la 
Comunidad de Madrid. 
    
 (Mano de obra)     
 Ayudante 0,150 h 14,860 2,23   
 (Materiales)     
 Placa señaliz. plástic 297x210 1,000 ud 11,000 11,00   
 (Resto obra) 0,93   
 3% Costes indirectos 0,42   
             14,58 
 
 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS   
17 Seguridad y Salud 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
17.1 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 
m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y 
cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de 
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de 
alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Alquiler caseta p.vestuarios 1,000 ud 74,000 74,00   
 (Resto obra) 5,18   
 3% Costes indirectos 2,38   
             81,56 
17.2 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m  
con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento 
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno 
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
paredes. Equipada con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica 
monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Alquiler caseta aseo 1,35x1,35 m. 1,000 ud 62,000 62,00   
 (Resto obra) 4,34   
 3% Costes indirectos 1,99   
             68,33 
17.3 ud. Mes de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 
3,00x2,45  m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío 
    
 
 
 
 
Rehabilitación de vivienda adaptada para centro de día Anejo 14: Cuadro precios 
Índice 
Alumno: Álvaro Bugallo Garrido 
 
64 
 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS   
17 Seguridad y Salud 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado 
y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 (Medios auxiliares)     
 Alquiler contenedor herramientas 1,000 ud 50,000 50,00   
 (Resto obra) 3,50   
 3% Costes indirectos 1,61   
             55,11 
17.4 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.     
 (Medios auxiliares)     
 Acometida prov. elect. a caseta 1,000 ud 95,000 95,00   
 (Resto obra) 6,65   
 3% Costes indirectos 3,05   
             104,70 
17.5 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.     
 (Medios auxiliares)     
 Acometida prov. fontan. a caseta 1,000 ud 86,000 86,00   
 (Resto obra) 6,02   
 3% Costes indirectos 2,76   
             94,78 
17.6 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.     
 (Medios auxiliares)     
 Acometida prov. saneamt. a caseta 1,000 ud 70,000 70,00   
 (Resto obra) 4,90   
 3% Costes indirectos 2,25   
             77,15 
17.7 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, 
colocada. (10 usos). 
    
 (Medios auxiliares)     
 Jabonera industr.a.inoxidab. 0,100 ud 22,000 2,20   
 (Mano de obra)     
 Peón suelto 0,200 h 14,660 2,93   
 (Resto obra) 0,36   
 3% Costes indirectos 0,16   
             5,65 
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17.8 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).     
 (Medios auxiliares)     
 Camilla portátil evacuaciones 0,050 ud 135,680 6,78   
 (Resto obra) 0,47   
 3% Costes indirectos 0,22   
             7,47 
17.9 ud. Botiquín de obra instalado.     
 (Medios auxiliares)     
 Botiquín de obra 1,000 ud 22,000 22,00   
 (Resto obra) 1,54   
 3% Costes indirectos 0,71   
             24,25 
17.10 ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte 
metálico, incluso colocación y desmontado. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Cartel combinado de 100x70 cm 1,000 ud 19,460 19,46   
 (Mano de obra)     
 Peón suelto 0,150 h 14,660 2,20   
 (Resto obra) 1,52   
 3% Costes indirectos 0,70   
             23,88 
17.11 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte 
metálico, incluso colocación y desmontado. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Cartel de prohibido el paso a obra 1,000 ud 6,330 6,33   
 (Mano de obra)     
 Peón suelto 0,100 h 14,660 1,47   
 (Resto obra) 0,55   
 3% Costes indirectos 0,25   
             8,60 
17.12 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada 
sobre soportes de hormigón (5 usos). 
    
 (Medios auxiliares)     
 Valla contención peatones 0,050 ud 36,000 1,80   
 Valla metálica móvil 3,50x2,00 0,200 m 11,700 2,34   
 Soporte de hormigón para valla 0,110 ud 7,250 0,80   
 (Mano de obra)     
 Peón suelto 0,200 h 14,660 2,93   
 (Resto obra) 0,55   
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 3% Costes indirectos 0,25   
             8,67 
17.13 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.     
 (Medios auxiliares)     
 Casco de seguridad homologado 1,000 ud 2,040 2,04   
 (Resto obra) 0,14   
 3% Costes indirectos 0,07   
             2,25 
17.14 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de 
policarbonato claro rígido, homologada CE. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Pant.protección contra partículas 1,000 ud 13,250 13,25   
 (Resto obra) 0,93   
 3% Costes indirectos 0,43   
             14,61 
17.15 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.     
 (Medios auxiliares)     
 Gafas contra impactos 1,000 ud 11,360 11,36   
 (Resto obra) 0,80   
 3% Costes indirectos 0,36   
             12,52 
17.16 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.     
 (Medios auxiliares)     
 Mascarilla antipolvo 1,000 ud 2,600 2,60   
 (Resto obra) 0,18   
 3% Costes indirectos 0,08   
             2,86 
17.17 ud. Protectores auditivos, homologados.     
 (Medios auxiliares)     
 Protectores auditivos. 1,000 ud 6,600 6,60   
 (Resto obra) 0,46   
 3% Costes indirectos 0,21   
             7,27 
17.18 ud. Mono de trabajo, homologado CE.     
 (Medios auxiliares)     
 Mono de trabajo 1,000 ud 9,600 9,60   
 (Resto obra) 0,67   
 3% Costes indirectos 0,31   
             10,58 
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17.19 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fabricado con 
cincha de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. 
Homologado CE. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Arnés seg. dorsal con anilla torsal 1,000 ud 50,000 50,00   
 (Resto obra) 3,50   
 3% Costes indirectos 1,61   
             55,11 
17.20 ud. Anticaídas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada 
CE. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Anticaidas desliz.cuerda 14 m 1,000 ud 246,110 246,11   
 (Resto obra) 17,23   
 3% Costes indirectos 7,90   
             271,24 
17.21 uud. Aparato de freno de paracaídas, homologado.     
 (Medios auxiliares)     
 Aparato freno paracaídas(arnés) 1,000 ud 63,610 63,61   
 (Resto obra) 4,45   
 3% Costes indirectos 2,04   
             70,10 
17.22 ud. Cuerda de amarre de longitud 1,00 mt, realizado en poliamida de alta 
tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argollas en extremos de poliamida 
revestidas de PVC, homologado CE. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Amarre poliamida 1,000 ud 8,410 8,41   
 (Resto obra) 0,59   
 3% Costes indirectos 0,27   
             9,27 
17.23 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.     
 (Medios auxiliares)     
 Cinturón porta herramientas 1,000 ud 22,090 22,09   
 (Resto obra) 1,55   
 3% Costes indirectos 0,71   
             24,35 
17.24 ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.     
 (Medios auxiliares)     
 Protectores auditivos verst. 1,000 ud 18,500 18,50   
 (Resto obra) 1,30   
 3% Costes indirectos 0,59   
             20,39 
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17.25 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, 
homologado CE. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Par Guantes lona/serraje 1,000 ud 2,650 2,65   
 (Resto obra) 0,19   
 3% Costes indirectos 0,09   
             2,93 
17.26 ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, 
homologadas CE. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Par de botas seguri. con punt. serr. 1,000 ud 21,280 21,28   
 (Resto obra) 1,49   
 3% Costes indirectos 0,68   
             23,45 
17.27 m². Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 
mm y malla de 75x75 mm incluso colocación y desmontado. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Red de seguridad h=10 m. 0,300 m² 0,980 0,29   
 Anclaje red a forjado. 3,000 ud 0,320 0,96   
 (Mano de obra)     
 Oficial segunda 0,080 h 15,940 1,28   
 Peón suelto 0,080 h 14,660 1,17   
 (Resto obra) 0,26   
 3% Costes indirectos 0,12   
             4,08 
17.28 m. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante 
anclajes hormigonados y separados cada 2mi/montaje y desmontaje. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Anclaje red a forjado. 3,000 ud 0,320 0,96   
 Cable de seguridad. 0,300 m 1,140 0,34   
 (Mano de obra)     
 Oficial segunda 0,060 h 15,940 0,96   
 Peón suelto 0,060 h 14,660 0,88   
 (Resto obra) 0,22   
 3% Costes indirectos 0,10   
             3,46 
17.29 m. Bajante de escombros de plástico, incluso p.p. de bocas de vertido, 
arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Bajante plástico escombros. 0,250 m 49,500 12,38   
 Embocadura plást. para bajan. 0,050 ud 49,520 2,48   
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 (Mano de obra)     
 Oficial segunda 0,500 h 15,940 7,97   
 Peón suelto 0,500 h 14,660 7,33   
 (Resto obra) 2,11   
 3% Costes indirectos 0,97   
             33,24 
17.30 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de 
materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos 
eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con 
difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por 
AENOR. 
    
 (Mano de obra)     
 Peón suelto 0,100 h 14,660 1,47   
 (Materiales)     
 Extintor polvo ABC 6 kg 1,000 ud 43,270 43,27   
 (Resto obra) 3,13   
 3% Costes indirectos 1,44   
             49,31 
 
 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS   
18 Control de calidad 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
18.1 ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. Hasta 300 m² 
de superficie. 
    
 (Mano de obra)     
 Oficial primera 6,000 h 16,780 100,68   
 Peón especializado 6,000 h 14,680 88,08   
 Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc. 3,000 h 28,000 84,00   
 (Resto obra) 19,09   
 3% Costes indirectos 8,76   
             300,61 
18.2 ud. Prueba de servicio de la red de fontanería de una vivienda unifamiliar, 
consistente en: 1) Prueba de presión y estanqueidad, según Norma Básica de 
las instalaciones interiores de agua. 2) Comprobación de funcionamiento de 
la instalación en lo que se refiere a la llegada de agua a los puntos de 
consumo, correcto funcionamiento de llaves, identificación e inexistencia de 
gotas, (por local), según UNE 19-703-84. 3) Comprobación del tipo y espesor 
de aislamiento en canalizaciones de distribución según IT- IC 19. 4) Ensayo de 
vertido y evacuación (por local). 5) prueba de funcionamiento del grupo de 
presión. 6) Simultaneidad de caudales con comprobación de caudales en los 
puntos de consumo más desfavorables. Por último se comprobará la 
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inexistencia de manchas de humedad en los aseos y locales anexos del 
edificio. (precio por unidad de vivienda). 
 (Medios auxiliares)     
 Prueba de presión y estanqueidad 1,000 ud 60,000 60,00   
 Compr. y funcionamiento inst. 1,000 ud 50,000 50,00   
 Comprobación aislamiento 1,000 ud 20,000 20,00   
 Ensayo y vertido inst. 1,000 ud 50,000 50,00   
 (Resto obra) 12,60   
 3% Costes indirectos 5,78   
             198,38 
18.3 ud. Prueba de servicio de la instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar 
hasta 400 m² de superficie construida, comprobando la red de baja tensión y 
alumbrado, consistente en: 1) INSTALACIÓN INTERIOR: Verificación de 
certificaciones de los materiales utilizados; Revisión y medida de la red de 
puesta a tierra de la instalación, según ITC-BT-18.12; Comprobación de 
funcionamiento de los dispositivos individuales de mando y protección, según 
ITC-BT-17; Medida de tensión en cuadro secundario o cuadro general entre 
fase y fases-neutro (por cuadro); comprobación del equilibrado de fases; 
Verificación de tiempo de disparo y sensibilidad de interruptores diferenciales 
(por interruptor) UNE 20-383-85; Verificación de interruptores de protección 
(por interruptor); Determinación de caída de tensión (por circuito) REBT MIBT 
017; Medida de aislamiento entre conductores activos y tierra, según MIBT 
017, por circuito; Medida del factor de potencia a la entrada de cuadro (por 
circuito); 2) ACOMETIDA A LA RED GENERAL: Verificación de la acometida a la 
red general de distribución de energía de acuerdo a ITC-BT-11, comprobación 
de la instalación de enlace de acuerdo a ITC-BT-12; 3) DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA: Verificación de la existencia de la documentación técnica 
que debe tener la instalación para ser legalmente puesta en servicio así como 
que la misma ha sido tramitada en el organismo competente de la 
administración, todo de acuerdo a ITC-BT-04 para conseguir el certificado de 
la instalación debidamente visado; Verificación de la existencia del alta del 
suministro de energía realizada por el titular de la instalación ante la 
compañía suministradora habiendo entregado para ello el correspondiente 
certificado de la instalación de acuerdo a ITC-BT-04. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Verificación de certificaciones 0,500 ud 40,000 20,00   
 Medida de puesta a tierra 0,500 ud 80,000 40,00   
 Comprobación funcionamiento 1,000 ud 80,000 80,00   
 Medida de tensión 1,000 ud 12,000 12,00   
 Comprobación instalaciones 0,500 ud 80,000 40,00   
 Medida de resistencia 0,500 ud 80,000 40,00   
 Medida de tensión en cuadro 1,000 ud 12,000 12,00   
 Verificación interrup. diferenciales 1,000 ud 12,000 12,00   
 Verificación protección interrup. 7,000 ud 12,000 84,00   
 Determinación caída de tensión 1,000 ud 20,000 20,00   
 
 
 
 
Rehabilitación de vivienda adaptada para centro de día Anejo 14: Cuadro precios 
Alumno: Álvaro Bugallo Garrido 71 
 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS   
18 Control de calidad 
Nº Designación Importe (euros) 
  Parcial Total 
 Medida del factor de potencia 1,000 ud 16,000 16,00   
 Verificación instalaciones de enlace y acometida 1,000 ud 20,000 20,00   
 Comprobaciones administrativas para alta 1,000 ud 50,000 50,00   
 (Resto obra) 31,22   
 3% Costes indirectos 14,32   
             491,54 
18.4 ud. Prueba de servicio de la red de calefacción para una vivienda unifamiliar 
de 25.000 Kcal/hora, consistente en: 1) Prueba de presión y estanqueidad. 2) 
Comprobación de funcionamiento de la instalación en lo que se refiere a la 
llegada de agua caliente a todos los puntos de la instalación en el tiempo 
correcto, correcto funcionamiento de llaves, válvulas termostáticas, válvulas 
de zona, termostatos...etc. 3) Comprobación del tipo y espesor de 
aislamiento en canalizaciones de distribución. 4) Funcionamiento del cuarto 
de calderas. 5) prueba de funcionamiento del grupo de bombeo. 6) 
Funcionamiento del cuadro eléctrico y equipo de regulación. (precio por 
módulo de 25.000 Kcal/h instaladas en la instalación de calefacción). 
    
 (Medios auxiliares)     
 Prueba se. instalación calefacción 1,000 ud 228,000 228,00   
 (Resto obra) 15,96   
 3% Costes indirectos 7,32   
             251,28 
18.5 ud. Prueba de servicio de las instalaciones de  la instalación de 1 ascensor 
(foso, recinto, cabina, cuarto, grupo, inst. eléctrica, etc...), consistente en: 
Comprobación de la independencia de alimentación a grupo tractor y 
alumbrado de camerín verificando sus secciones, identificación y protección, 
según RAE (por aparato elevador); Comprobación del disparo de interruptor 
diferencial del cuadro de alimentación a ascensor (por unidad), según UNE 
20-383-75; Verificación de la conexión a tierra de los metálicos de la 
instalación (por aparato elevador, MIBT 028); Prueba de enclavamiento (por 
unidad); Nivel de iluminancia en sala de máquinas (por unidad);  Nivel de 
iluminancia en camerines (por unidad); Nivel de iluminancia en recinto de 
ascensor; Comprobación de nivelación de camerín (por unidad); verificación 
de cabina: alarma acústica, estado general; verificación freno mecánico; 
prueba de paracaídas y su limitación; Inspección hueco y foso: interruptor de 
parada en el techo de la cabina, amarres de los cables, contrapesos y cabina; 
inspección circuito eléctrico de seguridad: continuidad eléctrica, relé 
diferencial, interruptor trifásico; inspección cuarto de máquinas: puerta de 
acceso, aireación del hueco. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Indep. alim. grupo tractor 1,000 ud 60,000 60,00   
 Comprobación del interruptor 1,000 ud 15,000 15,00   
 Verif. conexión a tierra 1,000 ud 90,000 90,00   
 Prueba de enclavamiento 1,000 ud 40,000 40,00   
 Nivel iluminación máquinas 1,000 ud 15,000 15,00   
 Nivel iluminación camerines 1,000 ud 15,000 15,00   
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 Nivel iluminación ascensor 1,000 ud 15,000 15,00   
 Comprobación de nivelación 1,000 ud 15,000 15,00   
 (Resto obra) 18,55   
 3% Costes indirectos 8,51   
             292,06 
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19.1 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos de 
construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 
02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y plástico), por transportista 
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia 
máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de 
la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula 
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el 
precio el alquiler del contenedor. 
    
 (Medios auxiliares)     
 Servicio de entrega y recogida contenedor de 7 m³ 1,000 ud 65,000 65,00   
 Canon de vertido RCD no peligroso no inerte limpio 2,800 t 25,000 70,00   
 (Resto obra) 9,45   
 3% Costes indirectos 4,33   
             148,78 
19.2 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 
construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, 
ladrillos, azulejos, tejas...etc.) para poder considerarlos limpios en la planta 
de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su 
valorización. Realizado todo ello por medios manuales. Según R.D. 105/2008 
de 1 de Febrero. 
    
 (Mano de obra)     
 Peón especializado 0,600 h 14,680 8,81   
 (Resto obra) 0,62   
 3% Costes indirectos 0,28   
             9,71 
19.3 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 
construcción y demolición no inertes (madera, vidrio y plástico) para poder 
considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma 
separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios 
manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero. 
    
 (Mano de obra)     
 Peón especializado 0,600 h 14,680 8,81   
 (Resto obra) 0,62   
 3% Costes indirectos 0,28   
             9,71 
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